

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể
05 công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên
theo Quyết định giao A số 730/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Kế hoạch tiến độ tổng thể do Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên lập;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 05 công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 730/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 với nội dung sau:

1. Mục đích đầu tư

1.1. Tên công trình:

Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Thành phố năm 2026.

Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Tuần Giáo năm 2026.

Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2026.

Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Điện Biên năm 2026.

Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nậm Pồ năm 2026.

1.2. Mục đích đầu tư các công trình

Giảm tổn thất điện năng, tổn thất điện áp, nâng cao chất lượng điện năng

đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của phụ tải khu vực thực hiện dự án.

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm bán kính cấp điện các TBA.

Tăng tuổi thọ của máy biến áp và các thiết bị điện.

Phù hợp với quy hoạch phát triển Điện lực của địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải trong tương lai.

2. Các mốc tiến độ thi công chính

Lập, thẩm tra, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT): Đến ngày 03/5/2025;

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), thương thảo, ký Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT với Công ty Tư vấn điện miền Bắc (Tự thực hiện): Đến ngày 25/5/2025;

Nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 14/7/2025;

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 29/7/2025;

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT, dự toán giá các gói thầu: 20/8/2025;

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói thầu: Đến ngày 19/9/2025;

Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: Đến ngày 29/10/2025;

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: Đến ngày 08/11/2025;

Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, nghiệm thu đóng điện: Hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

(Biểu tiến độ chi tiết như Phụ lục I, II kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Ngọc Khánh