

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Công văn số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày 16/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện quy định phân cấp ĐTXD tại EVNNPC;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-EVNNPC ngày 26/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên để thực hiện dự án “Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72”;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-PCĐB ngày 09/5/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt tiến độ tổng thể dự án: Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 11/7/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường dây 110 kV Điện Biên - Mường Chà (vị trí các cột điện 68, 70, 71 trên địa bàn xã Mường Pồn) do ảnh hưởng các đợt mưa từ tháng 6/2025 đến ngày 02/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-PCĐB ngày 15/7/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp dự án: Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-PCĐB ngày 30/7/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án của Tổ thẩm định công tác LCNT các dự án ĐTXD;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC

Trần Đức Dũng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐIỆN BIÊN - MUỒNG CHÀ TỪ CỘT 68 ĐẾN CỘT 72
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCĐB ngày /7/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Công ty Điện lực Điện Biên - CN tổng công ty Điện lực miền Bắc	Thi công xây lắp và cung cấp vật tư	Cung cấp vật tư và thi công xây lắp dự án	Xây lắp	5.530.856.187	TDTM và KHCB của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	80 ngày	Không	Không đề xuất
2		Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt vật tư	Tư vấn giám sát thực hiện dự án	Tư vấn	193.792.467	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	80 ngày	Không	Không đề xuất
3		Đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB	Đo đạc, lập bản đồ phục vụ GPMB cho dự án	Phi tư vấn	102.804.636	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	120 ngày	Không	Không đề xuất
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm cho dự án trong quá trình thực hiện	Phi tư vấn	13.827.140	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	80 ngày	Không	Không đề xuất
5		Kiểm toán hoàn thành	Kiểm toán hoàn thành dự án	Tư vấn	66.602.073	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
Tổng giá gói thầu					5.907.882.503 VND (Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm linh bảy triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm linh ba đồng)									

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng.