

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đới
quản lý điện Trà My năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ-EVNCPC ngày 24/4/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ giữa các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Văn bản số 5057/EVNCPC-QLĐT+PC ngày 02/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 6212/QĐ-EVNCPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - DNPC;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-DNPC ngày 29/8/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án trên Gói thầu 01/TV: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKT-KT;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-DNPC ngày 16/9/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án trên Gói thầu số 02/TV: Giám sát công tác khảo sát lập BCKT-KT;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-ĐNPC ngày 26/10/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt BCKT-KT đầu tư xây dựng dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-ĐNPC ngày 30/10/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện dự án trên;

Căn cứ Văn bản xác nhận tham gia kèm phương án tự thực hiện do các đơn vị tham gia thực hiện các gói thầu lập;

Căn cứ hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án trên do Ban Quản lý dự án ĐTXD Công ty lập kèm theo Tờ trình số 608/QLDA ngày 12/11/2025;

Căn cứ Văn bản số 505/QLĐT ngày 13/11/2025 của phòng Quản lý đầu tư Công ty về việc Báo cáo kiểm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên đã được Phó Giám đốc ĐTXD thông qua;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Trà My năm 2026, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản lý dự án ĐTXD và Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- EVNCPC (báo cáo);
- PGĐ ĐTXD;
- KHVT, KT, TCKT, QLDA;
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Cương

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Trà My năm 2026

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Đà Nẵng - Tổng công ty Điện lực miền Trung (ĐNPC)	Gói 01: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	4.224.765.372	Khấu hao cơ bản và vay TDTM của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định	300 ngày	Không áp dụng
2		Gói 02: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và vật liệu	Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và vật liệu	149.354.482		Tự thực hiện		07 ngày	Quý IV/2025		300 ngày	Không áp dụng
3		Gói 03: Kiểm toán quyết toán công trình	Kiểm toán quyết toán công trình	69.856.458		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I/2026	Hợp đồng trọn gói	24 tháng	Không áp dụng
4		Gói 04: Cung cấp vật tư do ĐNPC mua sắm	Cung cấp vật tư do ĐNPC mua sắm	572.757.139		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	110 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định	90 ngày	Áp dụng (30%)
5		Gói 05: Cung cấp thiết bị do ĐNPC mua sắm	Cung cấp thiết bị do ĐNPC mua sắm	31.820.250		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	110 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định	90 ngày	Áp dụng (30%)

6	Gói 06: Cung cấp vật tư do EVNCPC mua sắm	Cung cấp vật tư do EVNCPC mua sắm	1.248.396.969		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	110 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định	90 ngày	Áp dụng (30%)
7	Gói 07: Cung cấp thiết bị do EVNCPC mua sắm	Cung cấp thiết bị do EVNCPC mua sắm	1.270.044.600		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	110 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định	90 ngày	Áp dụng (30%)
8	Gói 08: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	223.557.416		Tự thực hiện		07 ngày	Quý IV/2025		300 ngày	Không áp dụng
		<i>Giám sát thi công xây dựng</i>	207.972.344								
		<i>Giám sát lắp đặt thiết bị</i>	15.585.072								
Tổng giá gói thầu			7.790.552.685								

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện gói thầu: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành hoặc giám sát tác giả (nếu có).
- Các gói 3, 4, 5, 6, 7 đấu thầu tập trung với các công trình khác.
- Những nội dung thuộc KHLCNT chi tiết như Tờ trình số 608/QLDA ngày 12/11/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Công ty.