

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý
điện Hội An năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-HĐTV ngày 16/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc thành lập Công ty Điện lực Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 2875/QĐ-EVNCPC ngày 24/4/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ giữa các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Văn bản số 5057/EVNCPC-QLĐT+PC ngày 02/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 6212/QĐ-EVNCPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - DNPC;

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-DNPC ngày 30/8/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-ĐNPC ngày 16/09/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02/TV: Giám sát công tác khảo sát lập BCKT-KT;

Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-ĐNPC ngày 26/10/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt BCKT-KT xây dựng dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-ĐNPC ngày 28/10/2025 của Công ty Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện dự án trên;

Căn cứ Văn bản xác nhận tham gia kèm phương án tự thực hiện do các đơn vị tham gia thực hiện các gói thầu lập;

Căn cứ hồ sơ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án trên do Ban Quản lý dự án ĐTXD Công ty lập kèm theo Tờ trình số 663/QLDA ngày 20/11/2025;

Căn cứ Văn bản số 597/QLĐT ngày 21/11/2025 của phòng Quản lý đầu tư Công ty về việc Báo cáo kiểm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên đã được PGĐ ĐTXD thông qua;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Hội An năm 2026, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản lý dự án ĐTXD và Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- EVNCPC (báo cáo);
- PGĐ ĐTXD;
- KHVT, KT, TCKT, QLDA;
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Cường

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hoàn thiện, chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện Đội quản lý điện Hội An năm 2026

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu sau thuế (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Điện lực Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung	Gói 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Cung cấp vật tư, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	4.802.675.175	Vốn vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định	300 ngày	Không áp dụng	
2		Gói 2: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và vật liệu	Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và vật liệu	116.741.354		Tự thực hiện		07 ngày	Quý IV/2025			300 ngày	Không áp dụng
3		Gói 3: Thi công lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA	Thi công lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA	89.080.955		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2025	Hợp đồng trọn gói		300 ngày	Không áp dụng
4		Gói 4: Thi công đấu nối điện nóng	Thi công đấu nối điện nóng	144.231.606		Tự thực hiện		07 ngày	Quý IV/2025			300 ngày	Không áp dụng
5		Gói 5: Kiểm toán quyết toán công trình	Kiểm toán quyết toán công trình	106.433.643		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý I/2026	Hợp đồng trọn gói		24 tháng	Không áp dụng
6		Gói 6: Cung cấp vật tư do ĐNPC mua sắm	Cung cấp vật tư do ĐNPC mua sắm	1.057.260.270		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	110 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định		90 ngày	Áp dụng (30%)
7		Gói 7: Cung cấp thiết bị do ĐNPC mua sắm	Cung cấp thiết bị do ĐNPC mua sắm	1.159.845.280		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	110 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định		90 ngày	Áp dụng (30%)
8		Gói 8: Cung cấp vật tư do EVNCPC mua sắm	Cung cấp vật tư do EVNCPC mua sắm	3.770.071.601		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	110 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định		90 ngày	Áp dụng (30%)
9		Gói 9: Cung cấp thiết bị do EVNCPC mua sắm	Cung cấp thiết bị do EVNCPC mua sắm	2.214.526.380		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	110 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá cố định		90 ngày	Áp dụng (30%)
10		Gói 10: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	371.581.446		Tự thực hiện		07 ngày	Quý IV/2025			300 ngày	Không áp dụng
	Giám sát thi công xây dựng		332.728.575										
	Giám sát lắp đặt thiết bị		38.852.872										
Tổng giá gói thầu				13.832.447.710									

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện gói thầu: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có) hoặc dịch vụ tư vấn, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành hoặc giám sát tác giả (nếu có).
- Các gói 5, 6, 7, 8, 9 đấu thầu tập trung với các công trình khác.
- Những nội dung thuộc KHLCNT chi tiết như Tờ trình số 663/QLDA ngày 20/11/2025.