

Số: 08/BCDG-668

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

Tên gói thầu: *Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm dự phòng)*  
Thuộc dự án: *Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung,  
huyện Bá Thước*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Điền Lư

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Điền Lư
- Tên dự án/dự toán mua sắm: *Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước*
- Tên gói thầu: *Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm dự phòng)*
- Số KHLCNT: *PL2500303538* thời điểm đăng tải *21/11/2025*;
- Số E-TBMT: *IB2500534686 - 00* thời điểm đăng tải *27/11/2025*;
- Giá gói thầu: *34979092000 VND*
- Nguồn vốn: *Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 5058/QĐ- UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa là 40,0 tỷ đồng, phần kinh phí còn lại do xã Điền Lư huy động*
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Không quá 45 ngày*
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Quý IV Năm 2025*
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Một giai đoạn một túi hồ sơ*
- Loại hợp đồng: *Đơn giá điều chỉnh*
- Thời gian thực hiện gói thầu: *12 tháng*
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): *Không*
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước về việc Phê duyệt dự án: *Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước*;
  - + Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: *Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước*;
  - + Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 03/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Điền Lư về việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án đối với các dự án do UBND 2 huyện Bá Thước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bá Thước), UBND xã Điền Lư (cũ), UBND xã Ái Thượng (cũ) bàn giao về UBND xã Điền Lư làm chủ đầu tư;

+ Căn cứ Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công được UBND cấp huyện trước đây bàn giao về cho UBND cấp xã quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh;

+ Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Điền Lư về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước cũ (nay là xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa);

+ Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Điền Lư về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước;

+ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điền Lư về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm dự phòng) thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước;

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

+ Căn cứ hợp đồng số 78/HĐ-TVLCNT ngày 27/03/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước và Công ty TNHH xây dựng hạ tầng 668 về việc thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu (tư vấn, xây lắp) công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước, phụ lục điều chỉnh hợp đồng ngày 20/08/2025 giữa Ủy ban nhân dân xã Điền Lư và Công ty TNHH xây dựng hạ tầng 668 về việc điều chỉnh hợp đồng Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.

+ Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng 668 thành lập theo Quyết định số 78b/QĐ-TCG668 ngày 10/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm dự phòng) thuộc dự án/dự toán mua sắm Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Trần Văn Dũng	Tổ trưởng	Lập HSMT, đánh giá HSDT
2	Nguyễn Hữu Long	Thành viên	Lập HSMT, đánh giá HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo quy chế làm việc ngày 03/12/2025 của tổ chuyên gia đấu thầu công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng 668 (Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm đánh giá E – HSDT, E – HSĐXKT của các nhà thầu theo các tiêu chí đã đưa ra của hồ sơ mời thầu). Sau khi đánh giá độc lập thì sẽ tổng hợp lại các ý kiến đánh giá để xem xét

có sự khác biệt giữa các thành viên không. Nếu một thành viên nào đó có ý kiến đánh giá khác biệt thì phải nêu ký kiến bảo lưu trong mục IV báo cáo này. Phương án xử lý: Đưa ra các dẫn chứng cho ý kiến của mình, đưa ra các thông tư, nghị định, quy định, luật của nhà nước ban hành để xem xét, nếu chưa thống nhất thì xem xét lại các ý kiến khác có đúng theo các quy định của pháp luật không để đưa ra kết luận cuối cùng.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty Cổ phần xây dựng Minh Dũng	34.979.092.000	31.092.911.349,107 3	-	31.092.911.349,1073
2	Liên danh Nam Thắng - An Thuận	34.979.092.000	34.975.764.978,96	1.748.788.248 ,948	33.226.976.730,012
3	Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 06	34.979.092.000	34.594.315.165,935	-	34.594.315.165,935

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần xây dựng Minh Dũng	Không đạt
2	Liên danh Nam Thắng - An Thuận	Đạt
3	Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 06	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Theo yêu cầu đề nghị gian hạn hiệu lực tại văn bản Số: 433 /UBND-KT của UBND xã Ban Công đề nghị các nhà thầu tham dự gia hạn thời gian hiệu lực của E-HSDT. Hiệu lực của E-HSDT đề nghị gia hạn 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đồng thời gian hạn bảo lãnh dự thầu theo quy định. Đến hết thời hạn trả lời là ngày 19/03/2025

Công ty Cổ phần xây dựng Minh Dũng không không gia hạn hiệu lực của E-HSDT nên không đáp ứng tính hợp lệ của E-HSDT. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần xây dựng Minh Dũng	Không đánh giá
2	Liên danh Nam Thắng - An Thuận	Đạt
3	Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 06	Đạt

*Ghi chú:*

- Tại bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, Tổ chuyên gia đánh giá nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu của gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu mà không đánh giá theo nội dung kê khai, tài liệu đính kèm trong E-HSDT.

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. *Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT).*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có).*

#### **4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật**

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

**Bảng số 05**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần xây dựng Minh Dũng	Không đánh giá
2	Liên danh Nam Thắng - An Thuận	Không Đạt
3	Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 06	Không Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)). *Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT.*

#### **+ Đánh giá E-HSDT của Liên danh Nam Thắng – An Thuận**

*Qua đánh giá E-HSDT của Liên danh Nam Thắng - An Thuận, Tổ chuyên gia nhận thấy hồ sơ không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT, cụ thể như sau:*

#### **1. Biện pháp kỹ thuật thi công đắp đất K95**

*Nhà thầu có đề xuất biện pháp thi công đắp đất, tuy nhiên nội dung đề xuất không đầy đủ và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cụ thể:*

Không có bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công đất đắp K95 đối với nền đường thi công và phục vụ quản lý vận hành.

Nội dung thuyết minh không nêu rõ trình tự thi công, yêu cầu kỹ thuật thi công, thiết bị đầm nén và phương pháp kiểm tra độ chặt K95 theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Không có biện pháp thi công cụ thể để đảm bảo công tác đắp đất nền đường đạt yêu cầu kỹ thuật.

Do đó, biện pháp thi công đắp đất K95 không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT.

## **2. Biện pháp thi công rãnh chịu lực**

Trong E-HSMT, nhà thầu không đề xuất bản vẽ biện pháp thi công đối với hạng mục rãnh chịu lực.

Việc không có bản vẽ biện pháp thi công cho hạng mục này không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

## **3. Tiến độ thi công và biểu đồ huy động nhân lực.**

**Phương án bố trí nhân sự của nhà thầu được đánh giá là không hợp lý và không đáp ứng yêu cầu, cụ thể:**

Số lượng nhân công bố trí cho từng hạng mục công việc đặc biệt là các công tác chính ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ trong biểu đồ huy động nhân sự trong đó nhà thầu không thể hiện không thể hiện số lượng nhân công/ngày cho các hạng mục công việc.

Không xác định được số lượng nhân công/ngày cần thiết cho từng công việc/hạng mục mà nhà thầu đề xuất trong biểu đồ tiến độ thi công, dẫn đến thiếu cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng về nguồn lực huy động không chứng minh được sự phù hợp giữa khối lượng công việc, tiến độ thi công và nguồn nhân lực huy động.

Vì vậy, tổ chuyên gia kết luận biểu đồ huy động nhân lực của nhà thầu là không hợp lý, không khả thi, không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

### **Nhận xét đánh giá tiến độ thi công:**

Trình tự triển khai các công tác chưa logic, nhiều hạng mục có mối quan hệ phụ thuộc (công tác nền, thoát nước, kết cấu) nhưng lại bố trí chồng chéo hoặc chưa thể hiện rõ ràng điều kiện triển khai trước – sau.

Từ các nội dung nêu trên, tổ chuyên gia nhận thấy tiến độ thi công và biểu đồ huy động nhân lực của nhà thầu là không hợp lý, không khả thi, không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu; do đó không đủ điều kiện để xem xét, đánh giá các nội dung tiếp theo

## **4. Kết luận**

Căn cứ các nội dung đánh giá nêu trên, E-HSMT của Liên danh Nam Thắng – An Thuận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT, do đó không được xem xét, đánh giá tiếp ở bước đánh giá về tài chính.

+ Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 06 (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Hưng; Công ty TNHH Xây dựng Trường Thanh) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

*Qua đánh giá E-HSDT của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Hưng – Công ty TNHH Xây dựng Trường Thanh, Tổ chuyên gia nhận thấy hồ sơ không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT, cụ thể như sau:*

### **1. Biện pháp thi công phân công**

Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công công bao gồm các công tác: Lắp dựng cốt thép xà, mũ móng và lắp dựng ván khuôn bê tông cốt thép tấm đan.

Tuy nhiên, nội dung biện pháp thi công không phù hợp với hồ sơ thiết kế, cụ thể:

Theo hồ sơ thiết kế, công là công hộp bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

Trần công không phải là tấm đan, và không có kết cấu mũ móng như biện pháp thi công mà nhà thầu đề xuất.

Do đó, biện pháp thi công công do nhà thầu đề xuất không phù hợp với thiết kế và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

### **2. Bản vẽ biện pháp thi công rãnh thoát nước**

Bản vẽ biện pháp thi công rãnh thoát nước của nhà thầu không thể hiện đầy đủ các công tác thi công cần thiết, bao gồm:

Công tác đào móng;

Đổ bê tông lót;

Lắp dựng cốt thép và ván khuôn đáy rãnh, đổ bê tông đáy móng;

Lắp dựng cốt thép và ván khuôn thành rãnh, đổ bê tông thành rãnh;

Lắp dựng cốt thép và ván khuôn trần rãnh, đổ bê tông trần rãnh.

Việc không thể hiện đầy đủ trình tự và các công tác thi công chủ yếu trong biện pháp thi công rãnh thoát nước là không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

### **3. Kết luận**

Căn cứ các nội dung đánh giá nêu trên, E-HSDT của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Hưng – Công ty TNHH Xây dựng Trường Thanh không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT, do đó không được xem xét, đánh giá tiếp ở bước đánh giá về tài chính.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có): Không

### **5. Kết quả đánh giá về tài chính**

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

**Bảng số 06**

Stt	Nội dung	Công ty Cổ phần xây dựng Minh Dũng	Liên danh Nam Thắng - An Thuận	Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 06	Ghi chú
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá	
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)				
3	Giá trị giảm giá (nếu có)				
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)				
5	$\Delta UĐ$ (nếu có)				
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)				

### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

Stt	Nội dung	Nhà thầu	Nhà thầu	Nhà thầu
		Công ty Cổ phần xây dựng Minh Dũng	Liên danh Nam Thắng - An Thuận	Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 06
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt	Đạt	Đạt

2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	Không Đạt	Không Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng	Không xếp hạng	Không xếp hạng

**7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC<sup>2</sup>**

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

**Bảng số 08**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH DŨNG	Không đánh giá	
2	Liên danh Nam Thắng - An Thuận	Không đánh giá	
3	Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 06	Không đánh giá	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có): Không

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có). Không

**8. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 15/12/2025 đến ngày 10/04/2026.

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.**

**III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Qua quá trình đánh giá E-HSDT của các nhà thầu tham dự gói thầu, Tổ chuyên đánh giá:

E-HSDT của Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Dũng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT.

E-HSDT của Liên danh Nam Thắng – An Thuận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT.

E-HSDT của Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu số 06 (Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Hưng – Công ty TNHH Xây dựng Trường Thanh) không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT

Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật theo E-HSMT.

Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư xem xét quyết định hủy thầu đối với gói thầu này theo quy định của pháp luật về đấu thầu quy định tại điểm a khoản 1 điều 17 luật đấu thầu 2023.

#### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi tổ chuyên gia:

Tổ trưởng                      Trần Văn Dũng                      Chữ ký                      

Thành viên                      Nguyễn Hữu Long                      Chữ ký                      

Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng 668



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hữu Long*