

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ về thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng. E-HSDT phải thể hiện đầy đủ các biểu đồ nhân lực, vật liệu, thiết bị thi công.

- Nhà thầu cần phải lập tổng tiến độ, tiến độ chi tiết thực hiện các hạng mục hợp lý để đảm bảo thực hiện công trình đạt chất lượng và đúng thời hạn yêu cầu trong vòng ≤ 210 ngày bao gồm thời gian quyết toán gói thầu (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục.

- Tiến độ thi công chi tiết trình bày theo biểu đồ thanh ngang (Biểu đồ Gantt) theo ngày hoặc tuần, mỗi khoảng thời gian không quá 10 ngày, phải thể hiện đầy đủ trình tự thực hiện các phần việc chính yếu trong hạng mục.

- Căn cứ các công việc cụ thể của gói thầu và theo các mốc thời gian quan trọng, Nhà thầu lập Biểu tiến độ ngang (bằng project hoặc Excel...), Biểu tiến độ phải chi tiết, phản ánh được đầy đủ các công việc chính của gói thầu và phải đáp ứng các nội dung tại các mốc quan trọng

- Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu trong bảng sau:

TT	Hạng mục công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
1.	Khởi Hành chính	Ngay sau khi khởi công	Không quá 60 ngày kể từ ngày khởi công
2	Khởi lớp học 2 tầng	Ngay sau khi khởi công	Không quá 120 ngày kể từ ngày khởi công
3	Khởi nhà nghỉ giáo viên	Ngay sau khi khởi công	Không quá 65 ngày kể từ ngày khởi công
3	Hành Lan cầu nổi	Nhà thầu tự đề xuất phù hợp	Không quá 60 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện hạng mục

4	Hạ tầng kỹ thuật	Ngay sau khi hoàn thành các khối nhà chính	Thời gian thực hiện kết thúc trước 210 ngày kể từ ngày khởi công.
5	Hạng mục PCCC	Nhà thầu tự đề xuất phù hợp	Thời gian thực hiện kết thúc trước 210 ngày kể từ ngày khởi công.
6	Cung cấp thiết bị	Ngay sau khi hoàn thành các khối nhà	Thời gian thực hiện kể cả đào tạo chuyển giao kết thúc trước 210 ngày kể từ ngày khởi