TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC **CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 683/QĐ-PCĐB	*Điện Biên, ngày 29 tháng 4 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đảm bảo điều kiện vận hành cho các thiết bị VT&CNTT tại đơn vị cấp 3 và cấp 4 - Công ty Điện lực Điện Biên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi "Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-PCĐB ngày 21/01/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt tiến độ tổng thể: 04 dự án ĐTXD VT&CNTT năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-PCĐB ngày 28/4/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Đảm bảo điều kiện vận hành cho các thiết bị VT&CNTT tại đơn vị cấp 3 và cấp 4 - Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án của Tổ thẩm định công tác LCNT các dự án ĐTXD;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Đảm bảo điều kiện vận hành cho các thiết bị VT&CNTT tại đơn vị cấp 3 và cấp 4 - Công ty Điện lực Điện Biên" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Trần Đức Dũng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH CHO CÁC THIẾT BỊ VT&CNTT TẠI ĐƠN VỊ CẤP 3 VÀ CẤP 4 - CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCĐB ngày /4/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Công ty Điện lực Điện Biên - CN tổng công ty Điện lực miền Bắc	Mua sắm thiết bị, vật tư và lắp đặt	Cung cấp vật tư, thiết bị và thực hiện lắp đặt	Hàng hóa	1.890.823.691	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	110 ngày	Không	Không đề xuất
2		Tư vấn giám sát lắp đặt vật tư, thiết bị	Tư vấn giám sát thực hiện lắp đặt vật tư, thiết bị	Tư vấn	13.576.114	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	110 ngày	Không	Không đề xuất
3		Kiểm toán hoàn thành	Kiểm toán hoàn thành dự án	Tư vấn	15.285.520	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				**1.919.685.325 VND** *(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm mười chín triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn, ba trăm hai mươi lăm đồng)*										

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng.