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1. Bối cảnh
	1.1. Khái quát về Dự án và các Gói thầu
	Tên dự án: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội.
	Tổng mức đầu tư: 61.566 triệu Yên Nhật, tương đương khoảng 16.293.444 triệu Việt Nam đồng.
	Nguồn vốn: 
	- Vốn vay ODA: 56.090 triệu Yên Nhật tương đương 13.709.042 triệu VNĐ (chiếm 84,14% tổng mức đầu tư).
	- Vốn vay ODA xác định theo Danh mục các dự án vay vốn tín dụng của Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khoá 2012 (trong đó có Dự án hệ thống nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội) đã được Chính phủ phê duyệt tại thông báo số 9970/VPCP ngày 05/12/2012 của Văn phòng Chính phủ. Đợt đầu vay vốn ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản có giá trị 28.417 triệu Yên Nhật Bản (chiến 46% Tổng mức đầu tư), giai đoạn vay vốn tiếp theo thông qua các Hiệp định vay vốn được JICA cam kết Biên bản thẩm định dự án ký ngày 18/01/2013.
	- Vốn đối ứng: 9.765 triệu Yên Nhật tương đương 2.584.402 triệu VNĐ (chiếm 15,86% Tổng mức đầu tư).
	- Quy mô dự án: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên phạm vi lưu vực (S2) khoảng 4.874ha (dân số đến năm 2020 khoảng 900.000 người), bao gồm nhà máy xử lý nước thải công suất 270.000m3/ngày đêm và hệ thống thu gom, cống bao và hệ thống đấu nối (dọc hai bờ sông Tô Lịch, sông Lừ) với tổng chiều dài cống các loại khoảng 52,621km, đường kính từ 400mm - 2.400mm.
	- Loại, cấp công trình: Loại công trình xử lý nước thải, cấp I.
	- Địa điểm thực hiện dự án: 
	- Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại thôn Trung, thôn Thượng, và thôn Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
	- Các tuyến cống bao và thu gom nằm trên các đường giao thông hiện tại và quy hoạch.
	- Thông tin về các gói thầu của dự án 
	Đến nay Dự án có 50 phần việc/gói thầu đã và đang thực hiện. Trong đó bao gồm: 36 gói thầu đã thực hiện xong; 13 gói thầu đang thực hiện và 01 gói thầu không thực hiện. 
	1.2. Tình hình thực hiện Dự án, một số vướng mắc chính và lý do chọn Nhà thầu Tư vấn Luật và Hỗ trợ pháp lý
	Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội sử dụng vốn ODA Nhật Bản. Theo thoả thuận tại Hiệp định vay vốn đã ký và các hồ sơ dự án với Nhà tài trợ JICA, Dự án phải thực hiện sử dụng mẫu hợp đồng FIDIC để ký kết hợp đồng với Tư vấn cũng như các nhà thầu thi công xây lắp các gói thầu. Đây là mẫu hợp đồng được áp dụng trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam trong hoạt động xây dựng đối với các dự án ODA, dự án FDI, dự án sử dụng vốn tư nhân, dự án đấu thầu quốc tế của một số doanh nghiệp có vốn nhà nước. Việc quản lý và thực hiện thành công Dự án là một thách thức lớn đối với tổ chức và đội ngũ nhân viên của Chủ đầu tư về kỹ thuật, công nghệ lẫn nghiệp vụ quản trị hợp đồng, tiến độ, tài chính, đặc biệt là chính trị, các rủi ro về khiếu nại, tranh chấp pháp lý sẽ chỉ phát sinh ở giai đoạn thực hiện.
	Hiện nay Mẫu hợp đồng FIDIC có nhiều quy định khác biệt, vẫn còn các quy định chưa thực sự trong tương thích so với pháp luật Việt Nam (ví dụ như các quy định về vai trò của nhà tư vấn, quy trình nghiệm thu công trình, vấn đề bồi thường thiệt hại, v,v). Trong khi đó, kinh nghiệm và sự hiểu biết về hợp đồng FIDIC hiện chưa được phổ biến đầy đủ và toàn diện tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các phiên bản mới dẫn đến việc thực hiện hợp đồng của các bên còn gặp phải nhiều tranh chấp, tranh luận hoặc các vấn đề trong giải quyết tranh
 chấp bị kéo dài.
	Ngoài ra, các hợp đồng của Dự án thường có giá trị lớn, tính chất phức tạp, thường xuyên bị tác động bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan (như việc thay đổi thiết kế, vướng mắc khi thực hiện các thủ tục pháp lý, di dời các công trình ngầm nổi, chất lượng và hiệu quả của dịch vụ tư vấn quản lý dự án …v.v.). Do đó, trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và các bên liên quan không thể tránh được tranh chấp, mâu thuẫn, rủi ro bị phát sinh chi phí, kéo dài thời gian thi công và xảy ra khiếu nại.
	Trên thực tế, việc thực hiện gói thầu của Dự án Yên Xá đã và đang gặp phải nhiều khó khăn trong các vấn đề như sự khác biệt về ngôn ngữ; vướng mắc trong các qui định của pháp luật Việt Nam; các khó khăn về công trình ngầm nổi; việc thay đổi thiết kế Bản vẽ thi công; thực hiện các thủ tục pháp lý; chất lượng tư vấn dự án cũng như trực tiếp với Tư vấn Dự án. Theo thông lệ quốc tế, quyền khiếu nại của các Nhà thầu, cơ chế giải quyết khiếu nại đã được quy định cụ thể trong mẫu hợp đồng FIDIC áp dụng cho các Dự án, tuy nhiên, trong hệ thống quy định pháp luật Việt Nam hiện nay lại chưa có hướng dẫn cụ thể về đánh giá, thẩm định chi phí phát sinh do kéo dài thời gian khiếu nại bởi Nhà thầu, về thủ tục thành lập, dự toán chi phí và bố trí vốn thanh toán cho Ban giải quyết tranh chấp theo điều kiện Hợp đồng FIDIC,… 
Hiện nay, các gói thầu đang thực hiện bằng nguồn vốn ODA phát sinh một số khiếu nại, khiếu kiện có khả năng tiềm ẩn những rủi ro gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, chi phí cũng như an toàn của Dự án, như:
- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: Khiếu nại CĐT do yêu cầu nội dung ngoài hợp đồng dịch vụ tư vấn; Khiếu nại CĐT không tuân thủ quy định về ngôn ngữ; Khiếu nại CĐT do gây trở ngại nghiêm trọng đến hoạt động dịch vụ tư vấn.
- Đối với gói thầu số 1 (Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm): Khiếu nại gia hạn và phát sinh chi phí do yếu tố bất khả kháng; Khiếu nại chủ đầu tư do chậm phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được đơn vị tư vấn chấp thuận; Điều chỉnh thiết kế; Vướng mắc công trình hiện trạng.
- Đối với gói thầu số 2 (Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính): 
+ Khiếu nại tạm thời lần 2 cho việc gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Ảnh hưởng của sự kiện Bất khả kháng do COVID-19 và những thay đổi về Luật pháp.
+ Khiếu nại gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ chấp thuận đơn vị sản xuất ống cống kích ngầm
+ Khiếu nại tạm thời lần 2 cho việc gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Ảnh hưởng của chậm trễ do công tác di dời cây xanh phát sinh. Thủ tục di dời, hoàn trả cây xanh.
+ Khiếu nại gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm phê duyệt các thay đổi thiết kế cho công tác gia cố đất
+ Khiếu nại gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm  trễ phê duyệt các thay đổi cần thiết cho thiết kế cống kích cấp bền 2
+ Khiếu nại gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường, ban hành các giấy phép và các Lệnh thay đổi tại các giếng 13.2 đến 13.6
+ Khiếu nại tạm thời lần 2 cho việc gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh – Chậm trễ tiếp cận Công trường và bàn giao giếng 30.0
+ Khiếu nại tạm thời lần 1 cho gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường và bàn giao giếng 14.0
+ Khiếu nại tạm thời lần 1 cho gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường, ban hành các giấy phép và các Lệnh thay đổi tại các hố ga 12.1, 12.2, 12.3 (vị trí mặt bằng thi công chật hẹp)
+ Khiếu nại tạm thời lần 1 cho gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường, ban hành các giấy phép và các Lệnh thay đổi tại các giếng 13/1.0 đến 13/1.14 (vị trí mặt bằng thi công chật hẹp)
+ Khiếu nại tạm thời lần 1 cho gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường, ban hành các giấy phép và các Lệnh thay đổi tại các giếng 13/2.0 đến 13.0 (vị trí mặt bằng thi công có mật độ dân cư đông, phức tạp)
+ Khiếu nại tạm thời lần 1 cho việc thanh toán các Chi phí phát sinh – Thời gian chờ và kéo dài
+ Khiếu nại cho việc thanh toán các chi phí phát sinh cho thời gian chờ của các nguồn lực phục vụ thi công khoan kích ngầm sau ngày 31/03/2023
+ Khiếu nại về Ảnh hưởng của các sự chậm trễ bởi yêu cầu thay đổi thiết kế từ bên thứ ba và chậm trễ ban hành Chỉ dẫn cho công tác thi công giếng tách
+ Khiếu nại tạm thời chi phí phát sinh cho các ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng do cơn bão số 3 năm 2024 (Bão Yagi)
+ Thuyết minh của khiếu nại tạm thời lần 1 cho ảnh hưởng kết hợp của các khiếu nại 0001A, 0002A, 0003A, 0005A, 0006A, 0007A, 0008A, 0009, 0010, 0011, 0012 và 0013.
- Đối với gói thầu số 3 (Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ): 
+ Nhà thầu khiếu nại: 
· CĐT chậm ký hợp đồng chuyển tiếp từ Ban CTNMT sang Ban HTKT&NN
+ Chủ đầu tư khiếu nại
· Khiếu nại Nhà thầu do chậm triển khai: Nhà thầu không thi công nhưng không có lý do chính đáng vi phạm tiến độ Hợp đồng (phạt chậm 0,1% giá hợp đồng tối đa không quá 10% giá hợp đồng); Chậm thi công giếng 30.0 làm chậm tiến độ Giếng 30.0 làm chậm tiến độ Gói thầu số 2; Chi phí phát sinh dịch vụ tư vấn với Gói 3 do Nhà thầu chậm triển khai; Chi phí phát sinh do Nhà thầu gói 1 khiếu nại do không đủ công suất để vận hành Nhà máy.
· Khiếu nại Nhà thầu do gây sụt lún công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà dân trong phạm vi thi công nhưng chưa hoàn trả: Sụt lún đường, vỉa hè; Sụt lún 02 hộ dân nhà ông Hoà và ông Tú.
+ Khiếu nại bảo lãnh NH chưa hoàn ứng.
- Đối với gói thầu số 4 (Xây dựng hệ thống cống cho khu vực Hà Đông và khu đô thị mới): 
+ Nhà thầu khiếu nại
· CĐT chậm ký hợp đồng chuyển tiếp từ Ban CTNMT sang Ban HTKT&NN
· CĐT chậm thanh toán IPC7 
+ Chủ đầu tư khiếu nại: Khiếu nại Nhà thầu do chậm triển khai:
· Nhà thầu không thi công nhưng không có lý do chính đáng vi phạm tiến độ Hợp đồng (phạt chậm 0,1% giá hợp đồng tối đa không quá 10% giá hợp đồng)
· Chậm thi công khoan kích về giếng 14.0 àm chậm tiến độ thi công hố ga 14.0 của Gói thầu số 2;
· Chi phí phát sinh dịch vụ tư vấn với Gói 4 do Nhà thầu chậm triển khai.
· Chi phí phát sinh do Nhà thầu gói 1 khiếu nại do không đủ công suất và không vận hành được Nhà máy do thiếu hạng mục hố ga 14.0 và kênh xả." 
Những khác biệt giữa quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và thông lệ quốc tế về xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp có thể dẫn đến việc gia tăng số lượng và giá trị khiếu nại của các Nhà thầu. Do đó, dẫn đến nhu cầu cần thiết phải có một đơn vị tư vấn chuyên ngành về pháp luật để giúp chủ đầu tư rà soát, hài hoà các thủ tục theo thông lệ quốc tế và quy định pháp luật của Việt Nam trong xử lý khiếu nại, hạn chế đến mức tối thiểu các vụ tranh chấp phải đẩy lên các cấp cao hơn; giải quyết tranh chấp với các nhà thầu theo quy định của Hợp đồng, phù hợp với thông lệ quốc tế, quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo quá trình thực hiện Dự án không bị cản trở, bảo vệ lợi ích của UBND Thành phố nói chung và lợi ích của Dự án nói riêng.
Ngày 21/4/2022, UBND thành phố có văn bản số 1173/UBND-KH&ĐT về việc chấp thuận chủ trương bổ sung công việc Tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý vào dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội. 
Lựa chọn nhà thầu tư vấn và hỗ trợ pháp luật chuyên nghiệp và có chất lượng về pháp luật nhằm giúp chủ đầu tư rà soát, hài hoà các thủ tục theo thông lệ quốc tế và quy định pháp luật của Việt Nam trong xử lý khiếu nại, hỗ trợ và nâng cao năng lực pháp lý cho chủ đầu tư, có thể hạn chế đến mức tối thiểu các vụ tranh chấp phải đẩy lên các cấp cao hơn; giải quyết tranh chấp với các nhà thầu theo quy định của Hợp đồng, phù hợp với thông lệ quốc tế, quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo quá trình thực hiện Dự án không bị cản trở, bảo vệ lợi ích của UBND Thành phố nói chung và lợi ích của Dự án nói riêng.
Từ những cơ sở nêu trên cho thấy, việc lựa chọn đơn vị tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý cho Dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá thành phố Hà Nội là hết sức cần thiết. 
1.3. Mục đích lựa chọn đơn vị Tư vấn luật và Hỗ trợ pháp lý
- Tư vấn và hỗ trợ pháp lý thường xuyên và đột xuất nhằm giúp Ban QLDA đánh giá được các cơ sở pháp lý của các khiếu nại, kiến nghị của nhà thầu, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư, từ đó xác định được cơ sở cho việc đàm phán, thương thảo và giải quyết các khiếu nại, kiến nghị đó.
- Xác định đầy đủ và phân loại các rủi ro, tranh chấp pháp lý tiềm ẩn; các khiếu nại, tranh chấp đang xảy ra trong các hợp đồng đã được Chủ đầu tư ký kết với Nhà thầu tác động đến tiến độ, chi phí, chất lượng, an toàn của Dự án.		
- Phòng ngừa và hạn chế đến mức tối thiểu các vụ tranh chấp, nhằm mục tiêu bảo vệ lợi ích của Chủ đầu tư thông qua việc xây dựng Chiến lược quản lý rủi ro hợp đồng đối với Chủ đầu tư, chuẩn hóa quy trình quản lý và công cụ theo dõi các khiếu nại đến từ các Nhà thầu của Dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và hài hòa với thông lệ quốc tế về quản trị, thực hiện hợp đồng.	
- Đảm bảo mục tiêu Dự án và bảo vệ lợi ích của Chủ đầu tư thông qua việc thường xuyên rà soát, phát hiện sớm các tranh chấp tiềm tàng tác động đến tiến độ, chi phí, chất lượng, an toàn của Dự án; có các giải pháp ngăn chặn kịp thời; đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, khả năng đảm bảo quyền lợi của Chủ đầu tư trong các vụ việc. Trường hợp khiếu nại không thể giải quyết được và trở thành tranh chấp pháp lý, Chủ đầu tư sẽ có đủ khả năng theo đuổi vụ việc một cách hiệu quả và ít thiệt hại nhất, bảo vệ mục tiêu Dự án và lợi ích của Chủ đầu tư, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và Nhà Tài trợ.	
- Từng bước nâng cao năng lực cho bộ máy quản lý của Chủ đầu tư trong việc quản trị, thực hiện, xử lý khiếu nại, tranh chấp của các hợp đồng sử dụng mẫu Hợp đồng FIDIC với các đối tác quốc tế; tiến tới đủ khả năng tự xử lý các tình huống, vụ việc tranh chấp pháp lý trong tương lai.	
2. Phạm vi, thời gian và nội dung khối lượng công việc cần thực hiện:Bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ liệt kê tại mục này.
2.1. Phạm vi công việc và thời gian cần thực hiện
- Tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý thường xuyên đối với các hoạt động quản lý dự án của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp đối với dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội (Viết tắt là “Dự án”) 
- Tư vấn khởi kiện đối với các bên liên quan trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Chủ đầu tư.
- Tư vấn hỗ trợ giải quyết vụ việc khi Đơn khởi kiện được gửi đến Trọng tài đối với các hợp đồng được ký giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp và nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội từ thời điểm ký kết hợp đồng cho tới khi dự án kết thúc theo quy định.
 Thời gian cần thực hiện: 420 ngày (không liên tục) kể từ thời điểm ký kết hợp đồng (“Thời gian thực hiện”). Trong trường hợp phát sinh vụ việc phức tạp có thể vượt quá Thời gian thực hiện trên thì hai bên sẽ thoả thuận phương án thực hiện bằng hình thức ký kết phụ lục hợp đồng.	Comment by PN NH: Điều chỉnh theo nội dung đã trao đổi trực tiếp
2.2. Nội dung khối lượng công việc cần thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn)
2.2.1. Tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý thường xuyên
a) Thu thập thông tin và tài liệu nghiên cứu:
- Tiếp cận và tìm hiểu tài liệu liên quan của Dự án.
- Nghiên cứu toàn bộ Hợp đồng và các tài liệu liên quan đến quá trình thương thảo, soạn thảo Hợp đồng các gói thầu số 01, 02, 03, 04, Tư vấn của Dự án từ thời điểm ký kết hợp đồng.
	- Thu thập các thông tin, tài liệu qua các bên liên quan một cách nhanh chóng, liên quan đến: quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Hiệp định vay vốn và mẫu hợp đồng FIDIC; Luật áp dụng và có thể là các dự án tương tự đã thực hiện tại Việt Nam…
	- Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến các vấn đề về khiếu nại của nhà thầu, chủ đầu tư từ các hợp đồng đang thực hiện.
	- Tiến hành trao đổi với Chủ đầu tư về các vấn đề vướng mắc chưa được giải quyết và các vấn đề khác liên quan đến Dự án. 
	- Tổ chức các cuộc họp với Ban quản lý Dự án, đối tác nước ngoài và các cá nhân, cơ quan liên quan (nếu có).
	b) Tiến hành nhiệm vụ tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý đối với các gói thầu thuộc phần vốn ODA:
- Rà soát toàn bộ các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện Hợp đồng để dự báo các rủi ro, khiếu nại, tranh chấp có thể có trong tương lai và đánh giá mức độ nghiêm trọng của các khiếu nại, tranh chấp đã phát sinh.
- Xây dựng quy trình xử lý các khiếu nại, tranh chấp với nhà thầu và các tổ chức, cá nhân khác.	
- Xây dựng quy trình thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ cho công tác giải quyết các rủi ro, tranh chấp đang diễn ra và phát sinh trong tương lai.
	- Xây dựng Cơ sở dữ liệu hợp đồng của Dự án, chuẩn hóa các biểu mẫu Biên bản thương thảo, Phụ lục hợp đồng, Nhận xét/Đánh giá nội dung, hình thức Phụ lục hợp đồng phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về hợp đồng xây dựng. 
	- Rà soát phạm vi công việc, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc hỗ trợ chủ đầu tư quản lý Hợp đồng, giải quyết xung đột, tranh chấp với các Nhà thầu thực hiện các gói thầu của Dự án.
	- Hỗ trợ Phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để thu thập thông tin, nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, các quy định của hợp đồng và các quy định của Luật áp dụng liên quan đến vụ việc tranh chấp theo yêu cầu của chủ đầu tư và/hoặc được nêu trong Đơn khởi kiện.
	- Rà soát hồ sơ hợp đồng, các văn bản trao đổi giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
	- Tư vấn và Hỗ trợ, xác định cụ thể các vấn đề tồn tại của mỗi hợp đồng. Chuẩn bị một Bản đánh giá chi tiết về nguyên nhân khách quan, chủ quan; yếu tố lỗi của các Bên; các phương án giải quyết vụ việc; mức độ thiệt hại; các chi phí dự kiến mà Chủ đầu tư có thể phải chi trả; các hành động phù hợp nên/phải thực hiện của Chủ đầu tư. Chuẩn bị chứng cứ, tài liệu cần thiết theo Quy trình thu thập chứng cứ và phù hợp với phương án khuyến nghị được Chủ đầu tư chấp thuận để bảo vệ quyền và lợi ích của Chủ đầu tư. Thu thập các chứng cứ tài liệu khi Chủ đầu tư xử lý các nhà thầu và mức phạt cụ thể theo Hợp đồng đã ký.
	- Tư vấn hỗ trợ các vấn đề pháp lý về quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư đối với các yêu cầu, khiếu nại của Nhà thầu. 
	- Tư vấn pháp lý liên quan đến trách nhiệm của các nhà thầu do vi phạm các quy định về lập thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp, an toàn lao động… theo từng yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư.
	- Nhận định, dự báo các rủi ro tiềm ẩn hình thành trong tương lai và đề xuất giải pháp tối ưu cho Chủ đầu tư đối với từng nội dung cụ thể của từng hợp đồng. Trong đó, tư vấn chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản của hợp đồng phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp với quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đã ký kết.
- Đề xuất cho Chủ đầu tư những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện Hợp đồng để đảm bảo tính tuân thủ Hợp đồng của Chủ đầu tư và các nhà thầu để hạn chế những trường hợp vi phạm có khả năng phát sinh khiếu nại, tranh chấp trong tương lai.
	- Phối hợp với Chủ đầu tư và các bên liên quan tiến hành thương thảo, đàm phán với nhà thầu và giải đáp những thắc mắc của nhà thầu những nội dung liên quan đến vấn đề đang đàm phán.
	- Tham dự các cuộc họp đột xuất (khi có yêu cầu từ Chủ đầu tư) giải quyết các vấn đề liên quan đến các điều kiện hợp đồng Dự án.
	- Phối hợp với Chủ đầu tư để thu thập thông tin, làm rõ về các khiếu nại, yêu cầu của Nhà thầu.
-  Phối hợp với Chủ đầu tư để thuyết trình nội dung tư vấn và giải đáp thắc mắc.
- Rà soát và có ý kiến đối với các công văn, văn bản, tài liệu trao đổi với các bên liên quan của Dự án, các hồ sơ trình bởi các Nhà thầu, kỹ sư Tư vấn đã thực hiện trước đó để sàng lọc những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, các vấn đề quan trọng về thời hạn, chất lượng, chi phí,… tác động tiêu cực đến Dự án và phát sinh trách nhiệm của Chủ đầu tư.
- Tư vấn pháp lý và báo cáo rà soát, trả lời về các vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của Chủ đầu tư đối với các yêu cầu, khiếu nại của Nhà thầu, đề xuất giải pháp tối ưu cho Chủ đầu tư, tham dự các cuộc họp giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu xây lắp, tư vấn của Dự án và các cuộc họp đột xuất (khi có yêu cầu từ Chủ đầu tư) giải quyết các vấn đề liên quan đến các điều kiện hợp đồng của Dự án.
- Tư vấn pháp lý về các thủ tục trong quá trình thực hiện đến chấm dứt hợp đồng; phương án, chiến lược để kết thúc hợp đồng, phù hợp quy định pháp luật và hạn chế tối đa các bất lợi cho Chủ đầu tư. án. Giải quyết vấn đề đối với vốn ODA.
			c) Tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý thường xuyên đối với các hoạt động quản lý của Chủ đầu tư:
	- Rà soát điều khoản của hợp đồng; Rà soát, tư vấn soạn thảo các văn bản trao đổi giữa chủ đầu tư và nhà thầu; Xác định cụ thể các vấn đề tồn tại của mỗi hợp đồng.
 - Nhận định các rủi ro nếu có và đề xuất giải pháp tối ưu cho chủ đầu tư đối với
từng nội dung cụ thể của từng hợp đồng. Trong đó, tư vấn chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản của hợp đồng phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp với quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đã ký kết.
- Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan tiến hành thương thảo, đàm phán với nhà thầu và giải đáp những thắc mắc của nhà thầu những nội dung liên quan đến vấn đề đang đàm phán.
- Rà soát và có ý kiến đối với các công văn, văn bản, tài liệu trao đổi với các bên liên quan của Dự án, các hồ sơ trình bởi các Nhà thầu, kỹ sư Tư vấn đã thực hiện trước đó để sàng lọc những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, các vấn đề quan trọng về thời hạn, chất lượng, chi phí,… tác động tiêu cực đến Dự án và phát sinh trách nhiệm của Chủ đầu tư.
- Xây dựng quy trình quản lý phù hợp cho từng nhóm rủi ro, từng gói thầu và nêu rõ trong quy trình quản lý các hành động phù hợp mà Chủ đầu tư nên/phải thực hiện cho từng nhóm rủi ro pháp lý.
- Hỗ trợ rà soát pháp lý, chuẩn hóa các biểu mẫu, biên bản, tài liệu, hợp đồng phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn, công việc cụ thể: 
+ Rà soát các tài liệu dự án, tài liệu hợp đồng, quá trình thực hiện, các quy định của pháp luật;
+ Rà soát các biểu mẫu, biên bản, tài liệu đã và đang thực hiện;
+ Khuyến nghị điều chỉnh bổ sung hoặc lập mới các mẫu, dự thảo các mẫu tài liệu nếu cần phải điều chỉnh để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, quy định của hợp đồng và đảm bảo các quyền của Chủ đầu tư, tránh rủi ro tranh chấp;
 - Tham dự các cuộc họp đột xuất (khi có yêu cầu tư Chủ đầu tư) giải quyết các vấn đề liên quan đến các điều kiện hợp đồng Dự án.
- Phối hợp và hỗ trợ rà soát các công văn, văn bản trao đổi giữa Chủ đầu tư với các bên liên quan của Dự án, các hồ sơ trình bởi các Nhà thầu, Tư vấn để sàng lọc các văn bản quan trọng, nhạy cảm, có quy định về thời hạn phản hồi cụ thể nhằm tránh chậm trễ dẫn đến phát sinh trách nhiệm của Chủ đầu tư; dự thảo nội dung phản hồi liên quan của Chủ đầu tư. Các công việc này được thực hiện khi có phát sinh yêu cầu từ Chủ đầu tư.
- Phối hợp và hỗ trợ Chủ đầu tư tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo, thảo luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh để phổ biến, cập nhật các quy định mới liên quan đến công tác quản lý hợp đồng, xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo mẫu Hợp đồng FIDIC, quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế có liên quan (2 lần/ năm).
- Tư vấn, giải đáp các vấn đề về pháp lý, hợp đồng bằng tiếng Việt và tiếng Anh khi được yêu cầu (bao gồm tư vấn về ngôn ngữ bắt buộc của các văn bản trao đổi giữa Chủ đầu tư và các Nhà thầu, Tư vấn và các bên khác có liên quan).
- Tư vấn pháp lý về các vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của chủ đầu tư với nhà thầu và nghĩa vụ của nhà thầu với chủ đầu tư theo điều khoản hợp đồng, đề xuất giải pháp tối ưu cho chủ đầu tư, tham dự các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý giữa chủ đầu tư với các nhà thầu các các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư và giải quyết các vấn đề liên quan đến các điều kiện hợp đồng của Dự án.
· Tư vấn pháp lý để xử lý các khiếu nại, đề xuất từ các nhà thầu, từ Chủ đầu tư trong quá trình triển khai.
· Tư vấn cho chủ đầu tư về các quy định, thẩm quyền các bên liên quan, cơ quan nhà nước hoặc thay đổi pháp luật làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các hợp đồng.
· Tư vấn pháp lý, chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản của hợp đồng cho phù hợp với các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Tư vấn pháp lý liên quan đến trách nhiệm của các nhà thầu do vi phạm các quy định về lập thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp, an toàn lao động, ... theo từng yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư.
· Tư vấn pháp lý về các thủ tục trong quá trình thực hiện đến chấm dứt hợp đồng; phương án, chiến lược để kết thúc hợp đồng, phù hợp quy định pháp luật và hạn chế tối đa các bất lợi cho Chủ đầu tư.
· Tư vấn pháp lý cho Chủ đầu tư, làm rõ các nội dung liên quan trong trường hợp có cách hiểu khác nhau về quy định của hợp đồng/phụ lục hợp đồng và quy định pháp luật giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các gói thầu/hợp đồng/phụ lục hợp đồng.
· Tư vấn pháp lý cho Chủ đầu tư đối với các thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư trong công tác thẩm định, phê duyệt đấu thầu, dự toán, thiét kế, an toàn lao động; tư vấn pháp lý cho các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng/gói thầu, trong quá trình thực hiện dự án...(nếu có yêu cầu)
· Tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo, thảo luận để phố biến, cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến công tác quản lý hợp đồng, xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo mẫu Hợp đồng FIDIC, quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
2.2.2 Tư vấn giải quyết vụ việc khi Đơn khởi kiện được gửi đến Trọng tài
	Tư vấn pháp lý có trách nhiệm hỗ trợ, đại diện cho Chủ đầu tư tham gia giải quyết tranh chấp tại Trọng tài bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
a) Rà soát hồ sơ, chuẩn bị chứng cứ, tài liệu và phương án giải quyết cho vụ việc:
	- Đề xuất số lượng, thời gian và chi phí huy động của các Luật sư tham gia hỗ trợ giải quyết tranh chấp để Chủ đầu tư xem xét chấp thuận.
	- Thu thập (bao gồm nhưng không giới hạn việc dịch thuật, sao chép, tổng hợp tài liệu), nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, các quy định của hợp đồng, các ý kiến đánh giá và các quy định của Luật áp dụng liên quan đến vụ việc được nêu trong Đơn khởi kiện.
	- Chuẩn bị một Bản đánh giá chi tiết về các nguyên nhân khách quan, chủ quan; yếu tố lỗi của các bên; các phương án giải quyết vụ việc; mức độ thiệt hại, các chi phí dự kiến mà Chủ đầu tư có thể phải chỉ trả; các hành động phù hợp nên/phải thực hiện của Chủ đầu tư. Chuẩn bị chứng cứ, tài liệu cần thiết theo Quy trình thu thập chứng cứ và phù hợp với phương án khuyến nghị được Chủ đầu tư chấp thuận để bảo vệ quyền và lợi ích của Chủ đầu tư. Lập kế hoạch cụ thể tham gia quá trình tố tụng phù hợp với thủ tục của Trọng tài.
b) Hỗ trợ và Đại diện Chủ đầu tư trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Trọng tài: 
	Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
	- Tư vấn và giới thiệu cho Chủ dầu tư lựa chọn Trọng tài viên, thủ tục thành lập Hội đồng Trọng tài phù hợp với điều kiện hợp đồng và quy tắc của Trọng tài; đánh giá, nhận xét và tư vấn cho Chủ đầu tư về Trọng tài viên do Nhà thầu đề xuất. Ý kiến tư vấn phải thể hiện được nội dung đánh giá về uy tín; chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với nội dung tranh chấp; hiểu biết về pháp luật áp dụng của hợp đồng; sự thành thạo về ngôn ngữ giao tiếp của hợp đồng; xung đột lợi ích với dự án, với các bên hợp đồng... và thay mặt Chủ đầu tư phản hồi các bên liên quan.
	- Cập nhật, bổ sung các chứng cứ, tài liệu mới, phát sinh nếu có. Tư vấn và Hỗ trợ chuẩn bị cho Chủ đầu tư về Đơn kiện, Bản Biện hộ, Bản trình bày Khiếu nại Ngược lại và tổng hợp đầy đủ các chứng cứ, tài liệu gửi Trọng tài; đề xuất phương án hành động trong từng giai đoạn của quá trình tố tụng.
	- Hỗ trợ và đại diện cho Chủ đầu tư tham gia các phiên họp, làm việc do Hội đồng Trọng tài tổ chức; chuẩn bị các văn bản giải trình, trả lời, cung cấp tài liệu... gửi các bên liên quan và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài.
	- Đánh giá, đề xuất, tuyển chọn và ký hợp đồng với các chuyên gia độc lập (về Phân tích chậm trễ, đánh giá khối lượng, chi phí ảnh hưởng...), nếu cần thiết, để hoàn thiện hồ sơ chứng cứ bảo vệ quyền lợi của Chủ đầu tư trong quá trình giải quyết vụ việc.
	- Tư vấn và chuẩn bị nội dung cụ thể các Báo cáo để Chủ đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các cơ quan quản lý nhà nước phía Việt Nam, các Nhà tài trợ về diễn biến, tiến trình, kết quả giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.
	- Tư vấn, đại diện Chủ đầu tư thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài
	- Tư vấn, đại diện Chủ đầu tư thực hiện các công việc sau khi Hội đồng trọng tài ra phán quyết;
	- Tư vấn, hỗ trợ Chủ đầu tư làm việc với Tòa án có thẩm quyền xem xét đình chỉ hoặc tạm đình chỉ xét đơn công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp phán quyết của Hội đồng trọng tài gây bất lợi cho Chủ đầu tư;
	- Tư vấn, đại diện cho Chủ đầu tư giám sát quá trình công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài.
	2.2.3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Tư vấn luật đối với kết quả sản phẩm nộp cho Chủ đầu tư:
- Đảm bảo sản phẩm tư vấn đúng quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm tư vấn.
- Sản phẩm tư vấn phải đầy đủ, rõ ràng, có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Cập nhật và cảnh báo kịp thời cho Chủ đầu tư nếu có thay đổi pháp lý ảnh hưởng đến nội dung tư vấn.
- Giải trình, làm rõ nội dung tư vấn khi Chủ đầu tư yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư nếu nội dung tư vấn gây ra thiệt hại do lỗi cố ý hoặc lỗi chuyên môn nghiêm trọng của đơn vị Tư vấn.
- Có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của hợp đồng và pháp luật dân sự.
- Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung nội dung tư vấn nếu phát hiện sai sót hoặc khi cơ quan nhà nước có ý kiến yêu cầu làm rõ (nếu thuộc trách nhiệm của Tư vấn luật).
	3. Yêu cầu về kinh nghiệm và uy tín của chuyên gia Tư vấn Luật và Hỗ trợ pháp lý
	- Các chuyên gia tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý phải là những người thành thạo về Tiếng Anh, có kiến thức và đang làm việc trong lĩnh vực về pháp luật nói chung và pháp luật thương mại quốc tế nói riêng, có kiến thức về qui hoạch, xây dựng, kiến trúc, môi trường, xử lý nước thải…
	- Trong nhóm các chuyên gia tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý phải có những người có kinh nghiệm trong cung cấp dịch vụ tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý thường xuyên và tư vấn giải quyết vụ việc tranh chấp tại Trung tâm trọng tài đối với hợp đồng được tham chiếu hoặc áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC đối với khách hàng là cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam hoặc Chủ đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. 
	- Thành viên của nhóm chuyên gia tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý phải có sự đa dạng về kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, trình độ để phù hợp với tính chất và nhiệm vụ công việc khác nhau trong tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý.
4. Yêu cầu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của các chuyên gia Tư vấn Luật và Hỗ trợ  pháp lý
4.1. Số lượng tối thiểu và thời gian huy động
	STT
	Vị trí
	Số lượng nhân sự tối thiểu
	Thời gian thực hiện HĐ (tuần)
	Thời gian thực hiện HĐ (ngày)
	Cách thức tính ngày công của nhân sự
- 01 ngày công làm việc = 08 giờ;
- Thời gian làm việc trong ngày của những ngày ít/nhiều hơn 08 giờ sẽ được cộng dồn chia cho 08 để tính số ngày công thực tế;
- Thời gian làm việc được tính là thời gian làm việc thực tế, không kể thời gian di chuyển, thời gian lưu trú bên ngoài địa điểm làm việc;
- Tổng thời gian thực hiện hợp đồng 420 ngày (không liên tục)

	A
	Tư vấn thường xuyên
	
	
	
	Theo nhu cầu thực tế của Chủ đầu tư

	1
	Tư vấn  trưởng
	1
	50
	300
	

	2
	Chuyên gia tư vấn
	1
	50
	300
	

	3
	Chuyên gia chính
	4
	50
	300
	

	4
	Chuyên gia hỗ trợ pháp lý
	2
	50
	300
	

	B
	Tư vấn theo vụ việc
	
	
	
	Huy động theo đề xuất của Tư vấn trưởng và được Chủ đầu tư chấp thuận

	1
	Tư vấn  trưởng
	1
	20
	120
	

	2
	Chuyên gia tư vấn
	1
	20
	120
	

	3
	Chuyên gia chính
	4
	20
	120
	

	4
	Chuyên gia hỗ trợ pháp lý 
	2
	20
	120
	


4.2. Yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của các chuyên gia
4.2.1 Chuyên gia trưởng: 01 người
	- Quản lý chung và chịu trách nhiệm toàn diện đối với tất cả các công việc, nhân sự thực hiện, dịch vụ hỗ trợ tư vấn pháp lý cung cấp cho Chủ đầu tư; trực tiếp làm việc với Chủ đầu tư, và đại diện Chủ đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng và các bên liên quan đến quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp ở các cấp; là người quyết định và kiểm soát cuối cùng tính pháp lý và chất lượng của các sản phẩm, ký và chịu trách nhiệm với các báo cáo, văn bản được chuyên gia Tư vấn Luật chuẩn bị, giao nộp cho Chủ đầu tư. 
- Trực tiếp chỉ đạo chung nhiệm vụ gói thầu, phân công nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn các thành viên về định hướng, cách thức, tiến độ và kết quả thực hiện, kiểm soát chất lượng làm việc của các thành viên; Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và đối tác; Định hướng và thống nhất giải pháp tư vấn hỗ trợ sau các buổi thảo luận; Quyết định về nội dung các vấn đề chính trong các Báo cáo.
4.2.2 Chuyên gia tư vấn: 01 người
- Tham gia nghiên cứu, tổ chức các cuộc họp đóng góp các ý kiến chuyên sâu và tham gia rà soát sản phẩm dự án liên quan đến chuyên môn ngành theo yêu cầu của của Chuyên gia trưởng; Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và đối tác hoặc khi được tư vấn trưởng ủy quyền; Tham gia đóng góp ý kiến chuyên ngành với đội ngũ thực hiện dự án trong quá trình thiết kế các sản phẩm của dự án; 
- Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan khi được yêu cầu trong phạm vi dự án.
4.2.3. Chuyên gia chính: 04 người
	- Giúp Chuyên gia trưởng điều phối công việc trong quá trình làm việc với các bên liên quan, thực hiện các công việc tư vấn pháp lý, xây dựng các quy trình, chuẩn bị các hồ sơ, văn bản, báo cáo... cho Chuyên gia trưởng; giám sát và trực tiếp thu thập và nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu để phục vụ cho quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp. Lên danh mục tài liệu, tổng hợp danh mục tài liệu, đọc tài liệu, tổng hợp quy mô, tính chất của dự án; Chuẩn bị tài liệu cho các mục tư vấn hỗ trợ cụ thể; Xác định các căn cứ pháp lý liên quan, xác định cụ thể phạm vi và đối tượng theo quy định pháp lý liên quan để áp dụng; 
	- Trực tiếp thực hiện các buổi thảo luận, tổng hợp, phân tích thông tin, đề xuất giải pháp; Tham gia đóng góp ý kiến và tổng hợp báo cáo.
	4.2.4. Chuyên gia hỗ trợ pháp lý: 02 người
 	Hỗ trợ thực hiện theo phân công nhiệm vụ của tư vấn trưởng và hỗ trợ thực hiện các công việc của Tư vấn trưởng và Chuyên gia chính. Tổng hợp tài liệu, ghi chú nội dung chính để báo cáo.
4.3. Nhiệm vụ và thời gian huy động nhân sự






	STT
	Nhiệm vụ tư vấn
	Chuyên gia
	Tư vấn trưởng
	Luật sư tư vấn
	Chuyên gia chính
	Chuyên gia hỗ trợ

	
	
	Số lượng
	1
	1
	4
	2

	
	
	Thời gian
	420
	420
	420
	420

	NHIỆM VỤ 1. THU THẬP THÔNG TIN, TÀI LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU VỤ 1 (Thời gian làm việc tối đa dự kiến 15 ngày)

	1
	 - Tiếp cận và tìm hiểu tài liệu liên quan của Dự án. 
- Nghiên cứu toàn bộ Hợp đồng và các tài liệu liên quan đến quá trình thương thảo, soạn thảo Hợp đồng các gói thầu số 01, 02, 03, 04, Tư vấn của Dự án từ thời điểm ký kết hợp đồng.
- Thu thập các thông tin, tài liệu qua các bên liên quan một cách nhanh chóng, liên quan đến: quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Hiệp định vay vốn và mẫu hợp đồng FIDIC; Luật áp dụng và có thể là các dự án tương tự đã thực hiện tại Việt Nam…
- Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến các vấn đề về khiếu nại của nhà thầu, chủ đầu tư từ các hợp đồng đang thực hiện.
- Tiến hành trao đổi với Chủ đầu tư về các vấn đề vướng mắc chưa được giải quyết và các vấn đề khác liên quan đến Dự án.
- Tổ chức các cuộc họp với Ban quản lý Dự án, đối tác nước ngoài và các cá nhân, cơ quan liên quan (nếu có).
	Thời gian (ngày)
	15
	15
	15
	15

	
	
	Thời gian (ngày)
	1. Lên kế hoạch thực hiện gói thầu, phân công công việc cho các thành viên và tổng hợp kết quả thực hiện.
2. Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và đối tác.
3. Định hướng và thống nhất giải pháp tư vấn sau các buổi thảo luận.
4. Quyết định về nội dung các vấn đề chính trong các Báo cáo.
	1. Tham mưu, đóng góp ý kiến và tham gia rà soát sản phẩm dự án liên quan đến chuyên môn ngành theo yêu cầu của của Tư vấn trưởng.
2. Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và đối tác hoặc khi được tư vấn trưởng ủy quyền.
3. Tham gia đóng góp ý kiến chuyên ngành với đội ngũ thực hiện dự án trong quá trình thiết kế các sản phẩm của dự án.
4. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan khi được yêu cầu trong phạm vi dự án.
	1. Sắp xếp tài liệu, tổng hợp danh mục tài liệu, đọc tài liệu, tổng hợp quy mô, tính chất của dự án.
2. Chuẩn bị tài liệu cho các mục tư vấn cụ thể.
3. Tóm tắt các tài liệu quan trọng,
4. Xác định các căn cứ pháp lý liên quan, xác định cụ thể phạm vi và đối tượng theo quy định pháp lý liên quan để áp dụng.
5. Nghiên cứu, đánh giá sơ bộ các hồ sơ tài liệu đã có, đề xuất các hồ sơ, tài liệu cần thu thập thêm và phương thức thu thập tài liệu.
6. Trực tiếp thực hiện các buổi thảo luận, tổng hợp, phân tích thông tin, đề xuất giải pháp.
7. Tham gia đóng góp ý kiến và tổng hợp báo cáo.
	1. Sắp xếp, lập danh mục thông tin, tài liệu cho các mục tư vấn cụ thể liên quan đến lĩnh vực cần tư vấn.
2. Trực tiếp tham gia các buổi thảo luận, chuẩn bị tài liệu các buổi làm việc, ghi chép nội dung các buổi làm việc, 
3. Tham gia đóng góp ý kiến vào tổng hợp báo cáo.
4. Kiểm tra, ra soát lại các văn bản của các thành viên trước khi phát hành. 
5. Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của Tư vấn trưởng
6. Các công việc hành chính khác liên quan đến Dự án  theo yêu cầu của Tư vấn trưởng.

	NHIỆM VỤ 2. TIẾN HÀNH NHIỆM VỤ TƯ VẤN ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU THUỘC PHẦN VỐN ODA 

	1
	Tiếp cận vấn đề (Thời gian làm việc tối đa dự kiến 25 ngày)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rà soát toàn bộ các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện Hợp đồng để dự báo các rủi ro, khiếu nại, tranh chấp có thể có trong tương lai và đánh giá mức độ nghiêm trọng của các khiếu nại, tranh chấp đã phát sinh.
- Xây dựng quy trình xử lý các khiếu nại, tranh chấp với nhà thầu và các tổ chức, cá nhân khác.
 - Xây dựng quy trình thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ cho công tác giải quyết các rủi ro, tranh chấp đang diễn ra và phát sinh trong tương lai.
- Xây dựng Cơ sở dữ liệu hợp đồng của Dự án, chuẩn hóa các biểu mẫu Biên bản thương thảo, Phụ lục hợp đồng, Nhận xét/Đánh giá nội dung, hình thức Phụ lục hợp đồng phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về hợp đồng xây dựng. 
- Rà soát phạm vi công việc, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc hỗ trợ chủ đầu tư quản lý Hợp đồng, giải quyết xung đột, tranh chấp với các Nhà thầu thực hiện các gói thầu của Dự án.
- Hỗ trợ Phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để thu thập thông tin, nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, các quy định của hợp đồng và các quy định của Luật áp dụng liên quan đến vụ việc tranh chấp theo yêu cầu của chủ đầu tư và/hoặc được nêu trong Đơn khởi kiện.
- Rà soát hồ sơ hợp đồng, các văn bản trao đổi giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
- Tư vấn và Hỗ trợ, xác định cụ thể các vấn đề tồn tại của mỗi hợp đồng. Chuẩn bị một Bản đánh giá chi tiết về nguyên nhân khách quan, chủ quan; yếu tố lỗi của các Bên; các phương án giải quyết vụ việc; mức độ thiệt hại; các chi phí dự kiến mà Chủ đầu tư có thể phải chi trả; các hành động phù hợp nên/phải thực hiện của Chủ đầu tư. Chuẩn bị chứng cứ, tài liệu cần thiết theo Quy trình thu thập chứng cứ và phù hợp với phương án khuyến nghị được Chủ đầu tư chấp thuận để bảo vệ quyền và lợi ích của Chủ đầu tư. Thu thập các chứng cứ tài liệu khi Chủ đầu tư xử lý các nhà thầu và mức phạt cụ thể theo ợp đồng đã ký.
	Thời gian (ngày)
	25
	25
	25
	25

	
	
	Nhiệm vụ
	1. Chỉ đạo chung nhiệm vụ gói thầu, hướng dẫn các thành viên về định hướng, cách thức thực hiện.
2. Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và các cuộc họp đàm phán với nhà thầu.
3. Định hướng, nghiên cứu các giải pháp tư vấn và các tình huống phát sinh.
4. Thống nhất phương án tư vấn tối ưu và các biện pháp phòng tránh rủi ro.
5. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án
	1. Tham mưu, đóng góp ý kiến và tham gia rà soát sản phẩm dự án liên quan đến chuyên môn ngành theo yêu cầu của của Tư vấn trưởng.
2. Tham gia đóng góp ý kiến chuyên ngành với đội ngũ thực hiện dự án trong quá trình thiết kế các sản phẩm của dự án.
3. Đề xuất phương án giải quyết và các tình huống xảy ra.
4. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án.
	1. Trực tiếp thực hiện các buổi thảo luận, tổng hợp, phân tích thông tin, đề xuất giải pháp.
  2. Tham gia đóng góp ý kiến 
3. Tiến hành các nhiệm vụ tư vấn trực tiếp
4. Đề xuất phương án giải quyết và các tình huống xảy ra.
	1.Hỗ trợ thực hiện theo    phân công nhiệm vụ của tư vấn trưởng và hỗ trợ thực hiện các công việc của Tư vấn trưởng và Chuyên gia chính.
 2. Tổng hợp tài liệu, ghi chú nội dung chính để báo cáo.

	2
	Giải quyết vấn đề (Thời gian làm việc tối đa dự kiến 120 ngày)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Nội dung công việc
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tư vấn hỗ trợ các vấn đề pháp lý về quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư đối với các yêu cầu, khiếu nại của Nhà thầu. 
- Tư vấn pháp lý liên quan đến trách nhiệm của các nhà thầu do vi phạm các quy định về lập thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp, an toàn lao động,… theo từng yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư.
- Nhận định, dự báo các rủi ro tiềm ẩn hình thành trong tương lai và đề xuất giải pháp tối ưu cho Chủ đầu tư đối với từng nội dung cụ thể của từng hợp đồng. Trong đó, tư vấn chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản của hợp đồng phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp với quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đã ký kết.
- Đề xuất cho Chủ đầu tư những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện Hợp đồng để đảm bảo tính tuân thủ Hợp đồng của Chủ đầu tư và các nhà thầu để hạn chế những trường hợp vi phạm có khả năng phát sinh khiếu nại, tranh chấp trong tương lai.
- Phối hợp với Chủ đầu tư và các bên liên quan tiến hành thương thảo, đàm phán với nhà thầu và giải đáp những thắc mắc của nhà thầu những nội dung liên quan đến vấn đề đang đàm phán.
- Tham dự các cuộc họp đột xuất (khi có yêu cầu từ Chủ đầu tư) giải quyết các vấn đề liên quan đến các điều kiện hợp đồng Dự án.
- Tham dự các cuộc họp đột xuất (khi có yêu cầu từ Chủ đầu tư) giải quyết các vấn đề liên quan đến các điều kiện hợp đồng Dự án.
 - Phối hợp với Chủ đầu tư để thu thập thông tin, làm rõ về các khiếu nại, yêu cầu của Nhà thầu.
	Thời gian
	120
	120
	120
	120

	
	
	Nhiệm vụ
	1. Chỉ đạo chung nhiệm vụ gói thầu, hướng dẫn các thành viên về định hướng, cách thức thực hiện.
2. Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và các cuộc họp đàm phán với nhà thầu.
3. Định hướng, nghiên cứu các giải pháp tư vấn và các tình huống phát sinh.
4. Thống nhất phương án tư vấn tối ưu và các biện pháp phòng tránh rủi ro.
5. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án
	1. Tham mưu, đóng góp ý kiến và tham gia rà soát sản phẩm dự án liên quan đến chuyên môn ngành theo yêu cầu của của Tư vấn trưởng.
2. Tham gia đóng góp ý kiến chuyên ngành với đội ngũ thực hiện dự án trong quá trình thiết kế các sản phẩm của dự án.
3. Đề xuất phương án giải quyết và các tình huống xảy ra.
4. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án.
	1. Trực tiếp thực hiện các buổi thảo luận, tổng hợp, phân tích thông tin, đề xuất giải pháp.
  2. Tham gia đóng góp ý kiến 
3. Tiến hành các nhiệm vụ tư vấn trực tiếp
4. Đề xuất phương án giải quyết và các tình huống xảy ra.

	1.Hỗ trợ thực hiện theo    phân công nhiệm vụ của tư vấn trưởng và hỗ trợ thực hiện các công việc của Tư vấn trưởng và Chuyên gia chính.
 2. Tổng hợp tài liệu, ghi chú nội dung chính để báo cáo.

	 
	- Rà soát và có ý kiến đối với các công văn, văn bản, tài liệu trao đổi với các bên liên quan của Dự án, các hồ sơ trình bởi các Nhà thầu, kỹ sư Tư vấn đã thực hiện trước đó để sàng lọc những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, các vấn đề quan trọng về thời hạn, chất lượng, chi phí,… tác động tiêu cực đến Dự án và phát sinh trách nhiệm của Chủ đầu tư.
- Tư vấn pháp lý và báo cáo rà soát, trả lời về các vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của Chủ đầu tư đối với các yêu cầu, khiếu nại của Nhà thầu, đề xuất giải pháp tối ưu cho Chủ đầu tư, tham dự các cuộc họp giữa Chủ đầu tư với các nhà thầu xây lắp, tư vấn của Dự án và các cuộc họp đột xuất (khi có yêu cầu từ Chủ đầu tư) giải quyết các vấn đề liên quan đến các điều kiện hợp đồng của Dự án
- Tư vấn pháp lý về các thủ tục trong quá trình thực hiện đến chấm dứt hợp đồng; phương án, chiến lược để kết thúc hợp đồng, phù hợp quy định pháp luật và hạn chế tối đa các bất lợi cho Chủ đầu tư. án. Giải quyết vấn đề đối với vốn ODA
	
	
	
	
	

	2.2
	Chi tiết các vấn đề cần giải quyết (các sự vụ đã xảy ra)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Đối với gói thầu Tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại CĐT do yêu cầu nội dung ngoài hợp đồng dịch vụ tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại CĐT không tuân thủ quy định về ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại CĐT do gây trở ngại nghiêm trọng đến hoạt động dịch vụ tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Đối với gói thầu số 1
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại gia hạn và phát sinh chi phí do yếu tố bất khả kháng
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Điều chỉnh thiết kế
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Vướng mắc công trình hiện trạng
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại CĐT do chậm phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC đã được tư vấn chấp thuận
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Đối với gói thầu số 2
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại tạm thời lần 2 cho việc gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Ảnh hưởng của sự kiện Bất khả kháng do COVID-19 và những thay đổi về Luật pháp
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ chấp thuận đơn vị sản xuất ống cống kích ngầm
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại tạm thời lần 2 cho việc gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Ảnh hưởng của chậm trễ do công tác di dời cây xanh phát sinh. Thủ tục di dời, hoàn trả cây xanh.
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm phê duyệt các thay đổi thiết kế cho công tác gia cố đất
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm  trễ phê duyệt các thay đổi cần thiết cho thiết kế cống kích cấp bền 2
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường, ban hành các giấy phép và các Lệnh thay đổi tại các giếng 13.2 đến 13.6
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại tạm thời lần 2 cho việc gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh – Chậm trễ tiếp cận Công trường và bàn giao giếng 30.0
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại tạm thời lần 1 cho gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường và bàn giao giếng 14.0
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại tạm thời lần 1 cho gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường, ban hành các giấy phép và các Lệnh thay đổi tại các hố ga 12.1, 12.2, 12.3 (vị trí mặt bằng thi công chật hẹp)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại tạm thời lần 1 cho gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường, ban hành các giấy phép và các Lệnh thay đổi tại các giếng 13/1.0 đến 13/1.14 (vị trí mặt bằng thi công chật hẹp)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại tạm thời lần 1 cho gia hạn Thời gian Hoàn thành và thanh toán Chi phí phát sinh - Chậm trễ tiếp cận Công trường, ban hành các giấy phép và các Lệnh thay đổi tại các giếng 13/2.0 đến 13.0 (vị trí mặt bằng thi công có mật độ dân cư đông, phức tạp)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại tạm thời lần 1 cho việc thanh toán các Chi phí phát sinh – Thời gian chờ và kéo dài
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại cho việc thanh toán các chi phí phát sinh cho thời gian chờ của các nguồn lực phục vụ thi công khoan kích ngầm sau ngày 31/03/2023
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại về Ảnh hưởng của các sự chậm trễ bởi yêu cầu thay đổi thiết kế từ bên thứ ba và chậm trễ ban hành Chỉ dẫn cho công tác thi công giếng tách
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại tạm thời chi phí phát sinh cho các ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng do cơn bão số 3 năm 2024 (Bão Yagi)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuyết minh của khiếu nại tạm thời lần 1 cho ảnh hưởng kết hợp của các khiếu nại 0001A, 0002A, 0003A, 0005A, 0006A, 0007A, 0008A, 0009, 0010, 0011, 0012 và 0013
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Đối với gói thầu số 3
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Nhà thầu khiếu nại
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CĐT chậm ký hợp đồng chuyển tiếp từ Ban CTNMT sang Ban HTKT&NN
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Chủ đầu tư khiếu nại
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	- Khiếu nại Nhà thầu do chậm triển khai: 
+ Nhà thầu không thi công nhưng không có lý do chính đáng vi phạm tiến độ Hợp đồng (phạt chậm 0,1% giá hợp đồng tối đa không quá 10% giá hợp đồng)
+ Chậm thi công giếng 30.0 làm chậm tiến độ Giếng 30.0 làm chậm tiến độ Gói thầu số 2;
+ Chi phí phát sinh dịch vụ tư vấn với Gói 3 do Nhà thầu chậm triển khai.
+ Chi phí phát sinh do Nhà thầu gói 1 khiếu nại do không đủ công suất để vận hành Nhà máy.
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	- Khiếu nại Nhà thầu do gây sụt lún công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà dân trong phạm vi thi công nhưng chưa hoàn trả:
+ Sụt lún đường, vỉa hè;
+ Sụt lún 02 hộ dân nhà ông Hoà và ông Tú.
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khiếu nại bảo lãnh NH chưa hoàn ứng.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Đối với gói thầu số 4
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Nhà thầu khiếu nại
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CĐT chậm ký hợp đồng chuyển tiếp từ Ban CTNMT sang Ban HTKT&NN
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CĐT chậm thanh toán IPC7 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Chủ đầu tư khiếu nại
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	- Khiếu nại Nhà thầu do chậm triển khai:
+ Nhà thầu không thi công nhưng không có lý do chính đáng vi phạm tiến độ Hợp đồng (phạt chậm 0,1% giá hợp đồng tối đa không quá 10% giá hợp đồng)
+ Chậm thi công khoan kích về giếng 14.0 àm chậm tiến độ thi công hố ga 14.0 của Gói thầu số 2;
+ Chi phí phát sinh dịch vụ tư vấn với Gói 4 do Nhà thầu chậm triển khai.
+ Chi phí phát sinh do Nhà thầu gói 1 khiếu nại do không đủ công suất và không vận hành được Nhà máy do thiếu hạng mục hố ga 14.0 và kênh xả.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Các sự vụ có thể xảy ra trong tương lai
	 
	 
	 
	 
	 

	NHIỆM VỤ 3. TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

	1
	Nhiệm vụ cụ thể (Thời gian làm việc tối đa dự kiến 50 ngày)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rà soát điều khoản của hợp đồng; Rà soát, tư vấn soạn thảo các văn bản trao đổi giữa chủ đầu tư và nhà thầu; Xác định cụ thể các vấn đề tồn tại của mỗi hợp đồng.
 - Nhận định các rủi ro nếu có và đề xuất giải pháp tối ưu cho chủ đầu tư đối với
từng nội dung cụ thể của từng hợp đồng. Trong đó, tư vấn chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản của hợp đồng phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp với quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đã ký kết.
- Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan tiến hành thương thảo, đàm phán với nhà thầu và giải đáp những thắc mắc của nhà thầu những nội dung liên quan đến vấn đề đang đàm phán.
- Rà soát và có ý kiến đối với các công văn, văn bản, tài liệu trao đổi với các bên liên quan của Dự án, các hồ sơ trình bởi các Nhà thầu, kỹ sư Tư vấn đã thực hiện trước đó để sàng lọc những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, các vấn đề quan trọng về thời hạn, chất lượng, chi phí,… tác động tiêu cực đến Dự án và phát sinh trách nhiệm của Chủ đầu tư.
- Xây dựng quy trình quản lý phù hợp cho từng nhóm rủi ro, từng gói thầu và nêu rõ trong quy trình quản lý các hành động phù hợp mà Chủ đầu tư nên/phải thực hiện cho từng nhóm rủi ro pháp lý.
- Hỗ trợ rà soát pháp lý, chuẩn hóa các biểu mẫu, biên bản, tài liệu, hợp đồng phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn, công việc cụ thể: 
+ Rà soát các tài liệu dự án, tài liệu hợp đồng, quá trình thực hiện, các quy định của pháp luật;
+ Rà soát các biểu mẫu, biên bản, tài liệu đã và đang thực hiện;
+ Khuyến nghị điều chỉnh bổ sung hoặc lập mới các mẫu, dự thảo các mẫu tài liệu nếu cần phải điều chỉnh để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, quy định của hợp đồng và đảm bảo các quyền của Chủ đầu tư, tránh rủi ro tranh chấp;
 - Tham dự các cuộc họp đột xuất (khi có yêu cầu tư Chủ đầu tư) giải quyết các vấn đề liên quan đến các điều kiện hợp đồng Dự án.
	Thời gian (ngày)
	50
	50
	50
	50

	
	
	Nhiệm vụ
	1. Chỉ đạo chung nhiệm vụ gói thầu, hướng dẫn các thành viên về định hướng, cách thức thực hiện.
2. Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và các cuộc họp đàm phán với nhà thầu.
3. Định hướng, nghiên cứu các giải pháp tư vấn và các tình huống phát sinh.
4. Thống nhất phương án tư vấn tối ưu và các biện pháp phòng tránh rủi ro.
5. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án
	1. Tham mưu, đóng góp ý kiến và tham gia rà soát sản phẩm dự án liên quan đến chuyên môn ngành theo yêu cầu của của Tư vấn trưởng
2. Tham gia đóng góp ý kiến chuyên ngành với đội ngũ thực hiện dự án trong quá trình thiết kế các sản phẩm của dự án
3. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan khi được yêu cầu trong phạm vi dự án
4. Đề xuất các giải pháp tư vấn và các tình huống có thể xảy ra.
	1. Trực tiếp thực hiện các buổi thảo luận, tổng hợp, phân tích thông tin.
2. Tham gia đóng góp ý kiến 
3. Thu thập các tài liệu và chứng cứ phục vụ cho nhiệm vụ tư vấn.
4. Tiến hành các nhiệm vụ tư vấn trực tiếp.
  5. Đề xuất các giải pháp tư vấn và các tình huống có thể xảy ra.

	1. Hỗ trợ thực hiện theo phân công nhiệm vụ của tư vấn trưởng và hỗ trợ thực hiện các công việc của Luật sư chính.
 2. Thu thập các tài liệu và chứng cứ phục vụ cho nhiệm vụ tư vấn (nếu thấy cần thiết).
3. Tổng hợp tài liệu, ghi chú nội dung chính để báo cáo.


	2
	Nhiệm vụ tư vấn pháp lý thường xuyên đối với các hoạt động quản lý của Chủ đầu tư (Thời gian thực hiện dự kiến từ thời điểm ký hợp đồng đến năm 2025)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Phối hợp và hỗ trợ rà soát các công văn, văn bản trao đổi giữa Chủ đầu tư với các bên liên quan của Dự án, các hồ sơ trình bởi các Nhà thầu, Tư vấn để sàng lọc các văn bản quan trọng, nhạy cảm, có quy định về thời hạn phản hồi cụ thể nhằm tránh chậm trễ dẫn đến phát sinh trách nhiệm của Chủ đầu tư; dự thảo nội dung phản hồi liên quan của Chủ đầu tư. Các công việc này được thực hiện khi có phát sinh yêu cầu từ Chủ đầu tư.
- Phối hợp và hỗ trợ Chủ đầu tư tổ chức các buổi training, seminar, thảo luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh để phổ biến, cập nhật các quy định mới liên quan đến công tác quản lý hợp đồng, xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo mẫu Hợp đồng FIDIC, quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế có liên quan (2 lần/ năm).
- Tư vấn, giải đáp các vấn đề về pháp lý, hợp đồng bằng tiếng Việt và tiếng Anh khi được yêu cầu (bao gồm tư vấn về ngôn ngữ bắt buộc của các văn bản trao đổi giữa Chủ đầu tư và các Nhà thầu, Tư vấn và các bên khác có liên quan).
- Tư vấn pháp lý về các vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của chủ đầu tư với nhà thầu và nghĩa vụ của nhà thầu với chủ đầu tư theo điều khoản hợp đồng, đề xuất giải pháp tối ưu cho chủ đầu tư, tham dự các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý giữa chủ đầu tư với các nhà thầu các các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư và giải quyết các vấn đề liên quan đến các điều kiện hợp đồng của Dự án.
- Tư vấn pháp lý để xử lý các khiếu nại, đề xuất từ các nhà thầu, từ Chủ đầu tư trong quá trình triển khai.
- Tư vấn cho chủ đầu tư về các quy định, thẩm quyền các bên liên quan, cơ quan nhà nước hoặc thay đổi pháp luật làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các hợp đồng.
- Tư vấn pháp lý, chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản của hợp đồng cho phù hợp với các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Tư vấn pháp lý liên quan đến trách nhiệm của các nhà thầu do vi phạm các quy định về lập thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp, an toàn lao động, ... theo từng yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư.
- Tư vấn pháp lý về các thủ tục trong quá trình thực hiện đến chấm dứt hợp đồng; phương án, chiến lược để kết thúc hợp đồng, phù hợp quy định pháp luật và hạn chế tối đa các bất lợi cho Chủ đầu tư.
- Tư vấn pháp lý cho Chủ đầu tư, làm rõ các nội dung liên quan trong trường hợp có cách hiểu khác nhau về quy định của hợp đồng/phụ lục hợp đồng và quy định pháp luật giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các gói thầu/hợp đồng/phụ lục hợp đồng.
- Tư vấn pháp lý cho Chủ đầu tư đối với các thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư trong công tác thẩm định, phê duyệt đấu thầu, dự toán, thiét kế, an toàn lao động; tư vấn pháp lý cho các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng/gói thầu, trong quá trình thực hiện dự án...(nếu có yêu cầu)
- Tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo, thảo luận để phố biến, cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến công tác quản lý hợp đồng, xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo mẫu Hợp đồng FIDIC, quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.
	Thời gian (ngày)
	90
	90
	90
	90

	
	
	Nhiệm vụ
	1. Chỉ đạo chung nhiệm vụ gói thầu, hướng dẫn các thành viên về định hướng, cách thức thực hiện.
2. Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và các cuộc họp đàm phán với nhà thầu.
3. Định hướng, nghiên cứu các giải pháp tư vấn và các tình huống phát sinh.
4. Thống nhất phương án tư vấn tối ưu và các biện pháp phòng tránh rủi ro.
5. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án.
	1. Tham mưu, đóng góp ý kiến và tham gia rà soát sản phẩm dự án liên quan đến chuyên môn ngành theo yêu cầu của của Tư vấn trưởng
2. Tham gia đóng góp ý kiến chuyên ngành với đội ngũ thực hiện dự án trong quá trình thiết kế các sản phẩm của dự án
3. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan khi được yêu cầu trong phạm vi dự án
4. Đề xuất các giải pháp tư vấn và các tình huống có thể xảy ra.
	1. Trực tiếp thực hiện các buổi thảo luận, tổng hợp, phân tích thông tin.
2. Tham gia đóng góp ý kiến 
3. Thu thập các tài liệu và chứng cứ phục vụ cho nhiệm vụ tư vấn.
4. Tiến hành các nhiệm vụ tư vấn trực tiếp.
  5. Đề xuất các giải pháp tư vấn và các tình huống có thể xảy ra.

	1. Hỗ trợ thực hiện theo phân công nhiệm vụ của tư vấn trưởng và hỗ trợ thực hiện các công việc của Luật sư chính.
 2. Thu thập các tài liệu và chứng cứ phục vụ cho nhiệm vụ tư vấn (nếu thấy cần thiết).
3. Tổng hợp tài liệu, ghi chú nội dung chính để báo cáo.

	 
	
	
	
	
	
	

	NHIỆM VỤ 4. TƯ VẤN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC KHI ĐƠN KHỞI KIỆN ĐƯỢC GỬI ĐẾN TRỌNG TÀI (NHIỆM VỤ DỰ KIẾN - DỰ KIẾN 05 VỤ VIỆC)

	1
	Rà soát hồ sơ, chuẩn bị chứng cứ, tài liệu và phương án giải quyết cho vụ việc (Thời gian làm việc tối đa dự kiến 20 ngày)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đề xuất số lượng, thời gian và chi phí huy động của các Luật sư tham gia hỗ trợ giải quyết tranh chấp để Chủ đầu tư xem xét chấp thuận.
- Thu thập (bao gồm nhưng không giới hạn việc dịch thuật, sao chép, tổng hợp tài liệu), nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, các quy định của hợp đồng và các quy định của Luật áp dụng liên quan đến vụ việc được nêu trong Đơn khởi kiện.
- Chuẩn bị một Bản đánh giá chi tiết về các nguyên nhân khách quan, chủ quan, yếu tố lỗi của các bên; các phương án giải quyết vụ việc; mức độ thiệt hại, các chi phí dự kiến mà Chủ đầu tư có thể phải chi trả; các hành động phù hợp nên/phải thực hiện của Chủ đầu tư. Chuẩn bị chứng cứ, tài liệu cần thiết theo Quy trình thu thập chứng cứ và phù hợp với phương án khuyến nghị được Chủ đầu tư chấp thuận để bảo vệ quyền và lợi ích của Chủ đầu tư. Lập kế hoạch cụ thể tham gia quá trình tố tụng phù hợp với thủ tục của Trọng tài.
	Thời gian (ngày)
	20
	20
	20
	20

	
	
	Nhiệm vụ
	1. Chỉ đạo chung nhiệm vụ gói thầu, hướng dẫn các thành viên về định hướng, cách thức thực hiện.
2. Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và các cuộc họp đàm phán với nhà thầu.
3. Định hướng, nghiên cứu các giải pháp tư vấn và các tình huống phát sinh.
4. Thống nhất phương án tư vấn tối ưu và các biện pháp phòng tránh rủi ro.
5. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án
	1. Tham mưu, đóng góp ý kiến và tham gia rà soát sản phẩm dự án liên quan đến chuyên môn ngành theo yêu cầu của của Tư vấn trưởng
2. Tham gia đóng góp ý kiến chuyên ngành với đội ngũ thực hiện dự án trong quá trình thiết kế các sản phẩm của dự án
3. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án
4. Đề xuất các phương án tư vấn và tình huống pháp lý có thể phát sinh.
	1. Trực tiếp thực hiện các buổi thảo luận, tổng hợp, phân tích thông tin.
2. Tham gia đóng góp ý kiến. 
3. Tiến hành các nhiệm vụ tư vấn trực tiếp.
4. Đề xuất các phương án tư vấn và tình huống pháp lý có thể phát sinh.

	1. Hỗ trợ thực hiện theo phân công nhiệm vụ của tư vấn trưởng và hỗ trợ thực hiện các công việc của Luật sư chính.
  2. In ấn, tổng hợp tài liệu, ghi chú nội dung chính để báo cáo.

	2
	Hỗ trợ và Đại diện Chủ đầu tư trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Trọng tài (Thời gian làm việc tối đa dự kiến 50 ngày)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tư vấn và giới thiệu cho Chủ đầu tư lựa chọn Trọng tài viên, thủ tục thành lập Hội đồng Trọng tài phù hợp với điều kiện hợp đồng và quy tắc của Trọng tài; đánh giá, nhận xét và tư vấn cho Chủ đầu tư về Trọng tài viên do Nhà thầu đề xuất. Ý kiến tư vấn phải thể hiện được nội dung đánh giá về uy tín; chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với nội dung tranh chấp; hiểu biết về pháp luật áp dụng của hợp đồng; sự thành thạo về ngôn ngữ giao tiếp của hợp đồng; xung đột lợi ích với dự án, với các bên hợp đồng... và thay mặt Chủ đầu tư phản hồi các bên liên quan.
- Cập nhật, bổ sung các chứng cứ, tài liệu mới, phát sinh nếu có. Tư vấn và Hỗ trợ chuẩn bị cho Chủ đầu tư về Đơn kiện, Bản Biện hộ, Bản trình bày Khiếu nại Ngược lại và tổng hợp đầy đủ các chứng cứ, tài liệu gửi Trọng tài; đề xuất phương án hành động trong từng giai đoạn của quá trình tố tụng.
- Hỗ trợ và đại diện cho Chủ đầu tư tham gia các phiên họp, làm việc do Hội đồng Trọng tài tổ chức; chuẩn bị các văn bản giải trình, trả lời, cung cấp tài liệu... gửi các bên liên quan và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài.
- Đánh giá, đề xuất, tuyển chọn và ký hợp đồng với các chuyên gia độc lập (về Phần tích chậm trễ, đánh giá khối lượng, chi phí ảnh hưởng...), nếu cần thiết, để hoàn thiện hồ sơ chứng cứ bảo vệ quyền lợi của Chủ đầu tư trong quá trình giải quyết vụ việc.
- Tư vấn và chuẩn bị nội dung cụ thể các Báo cáo để Chủ đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các cơ quan quản lý nhà nước phía Việt Nam, các Nhà tài trợ về diễn biến, tiến trình, kết quả giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.
	Thời gian (ngày)
	50
	50
	50
	50

	
	
	Nhiệm vụ
	1. Chỉ đạo chung nhiệm vụ gói thầu, hướng dẫn các thành viên về định hướng, cách thức thực hiện.
2. Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và các cuộc họp đàm phán với nhà thầu.
3. Định hướng, nghiên cứu các giải pháp tư vấn và các tình huống phát sinh.
4. Thống nhất phương án tư vấn tối ưu và các biện pháp phòng tránh rủi ro.
5. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án

	1. Tham mưu, đóng góp ý kiến và tham gia rà soát sản phẩm dự án liên quan đến chuyên môn ngành theo yêu cầu của của Tư vấn trưởng
2. Tham gia đóng góp ý kiến chuyên ngành với đội ngũ thực hiện dự án trong quá trình thiết kế các sản phẩm của dự án
3. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án
4. Đề xuất các phương án tư vấn và tình huống pháp lý có thể phát sinh.

	1. Trực tiếp thực hiện các buổi thảo luận, tổng hợp, phân tích thông tin.
2. Tham gia đóng góp ý kiến. 
3. Tiến hành các nhiệm vụ tư vấn trực tiếp.
4. Đề xuất các phương án tư vấn và tình huống pháp lý có thể phát sinh.



	1. Hỗ trợ thực hiện theo phân công nhiệm vụ của tư vấn trưởng và hỗ trợ thực hiện các công việc của Luật sư chính.
  2. In ấn, tổng hợp tài liệu, ghi chú nội dung chính để báo cáo.


	3
	Tư vấn, đại diện Chủ đầu tư thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài (Thời gian thực hiện dự kiến 50 ngày)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tư vấn, đại diện Chủ đầu tư thực hiện các công việc sau khi Hội đồng trọng tài ra phán quyết.
- Tư vấn, hỗ trợ Chủ đầu tư làm việc với Tòa án có thẩm quyền xem xét thủ tục đình chỉ hoặc tạm đình chỉ xét đơn công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp phán quyết của Hội đồng trọng tài gây bất lợi cho Chủ đầu tư.
- Tư vấn, đại diện cho Chủ đầu tư giám sát quá trình công nhận và cho thi hành phán quyết Trọng tài.
	Thời gian (ngày)
	50
	50
	50
	50

	
	
	Nhiệm vụ
	1. Chỉ đạo chung nhiệm vụ gói thầu, hướng dẫn các thành viên về định hướng, cách thức thực hiện.
2. Tham gia các cuộc họp quan trọng với Ban lãnh đạo và các cuộc họp đàm phán với nhà thầu.
3. Định hướng, nghiên cứu các giải pháp tư vấn và các tình huống phát sinh.
4. Thống nhất phương án tư vấn tối ưu và các biện pháp phòng tránh rủi ro.
5. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án
	1. Tham mưu, đóng góp ý kiến và tham gia rà soát sản phẩm dự án liên quan đến chuyên môn ngành theo yêu cầu của của Tư vấn trưởng
2. Tham gia đóng góp ý kiến chuyên ngành với đội ngũ thực hiện dự án trong quá trình thiết kế các sản phẩm của dự án
3. Tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến tư vấn pháp lý khi được yêu cầu trong phạm vi Dự án
4. Đề xuất các phương án tư vấn và tình huống pháp lý có thể phát sinh.
	1. Trực tiếp thực hiện các buổi thảo luận, tổng hợp, phân tích thông tin.
2. Tham gia đóng góp ý kiến. 
3. Tiến hành các nhiệm vụ tư vấn trực tiếp.
4. Đề xuất các phương án tư vấn và tình huống pháp lý có thể phát sinh.

	1. Hỗ trợ thực hiện theo phân công nhiệm vụ của tư vấn trưởng và hỗ trợ thực hiện các công việc của Luật sư chính.
  2. In ấn, tổng hợp tài liệu, ghi chú nội dung chính để báo cáo.




	



5. Yêu cầu về báo cáo và các sản phẩm giao nộp của Tư vấn Luật và Hỗ trợ pháp lý
	5.1. Đối với Phần Dịch vụ Tư vấn Luật và Hỗ trợ pháp lý thường xuyên
	5.1.1. Báo cáo phân tích và đánh giá về các rủi ro, tranh chấp pháp lý tiềm ẩn của các gói thầu tư vấn. Báo cáo này phải nêu cụ thể từng nhóm rủi ro và tranh chấp tiềm ẩn có thể xảy ra, mức độ tác động của các rủi ro và tranh chấp đối với Dự án và Chủ đầu tư; Phạm vi công việc, trách nhiệm của các Tư vấn trong việc hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý Hợp đồng, giải quyết xung đột, tranh chấp với các Nhà thầu xây lắp, thiết bị. Thời hạn hoàn thành báo cáo là 30 ngày kể từ ngày bắt đầu công việc. 
	5.1.2. Bộ Quy trình quản lý các nhóm rủi ro, tranh chấp pháp lý tiềm ẩn. Bộ Quy trình phải nêu rõ đối tượng ưu tiên quản lý, các bước kiểm soát, thời gian xử lý, vai trò của các bên trong quy trình quản lý, các hành động nên/phải thực hiện của các bên cho từng nhóm rủi ro, tranh chấp.... Thời hạn hoàn thành Bộ quy trình là 90 ngày kể từ ngày bắt đầu công việc. 
	5.1.3. Quy trình thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, khởi kiện. Trong Quy trình này, Tư vấn pháp lý phải đề xuất cụ thể về cách thức thu thập; loại chứng cứ, tài liệu thu thập; trách nhiệm của các bộ phận, các bên và thời hạn trong việc cung cấp chứng cứ, tài liệu. Thời hạn hoàn thành Bộ quy trình là 60 ngày kể từ ngày bắt đầu công việc. 
	5.1.4. Cơ sở dữ liệu các hợp đồng của Dự án, bộ biểu mẫu Biên bản thương thảo; mẫu Phụ lục hợp đồng của Dự án. Thời hạn hoàn thành Bộ biểu mẫu là 60 ngày kể từ ngày bắt đầu công việc.
	5.1.5. Tư vấn Luật sẽ giao nộp cho Chủ đầu tư 03 bộ bản hardcopy và files điện tử của các Quy trình, Biểu mẫu, Cơ sở dữ liệu... nêu tại các Mục 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4;
	5.1.6. Báo cáo phân tích kết quả công việc hàng tháng về công tác kiểm soát các rủi ro pháp lý trong các văn bản, tài liệu được gửi đi và đến Chủ đầu; công tác bồi dưỡng và phổ biến pháp luật; công tác giải đáp các vấn đề pháp lý. Thời hạn nộp Báo cáo là trước ngày 30 hàng tháng. Báo cáo tháng phải tóm tắt một cách đầy đủ kết quả các hoạt động, Dịch vụ đã thực hiện trong tháng; các rủi ro pháp lý, hợp đồng tiềm ẩn mà Chủ đầu tư cần lưu tâm kiểm soát để tránh bùng phát trở thành khiếu nại, tranh chấp; Lên Kế hoạch công việc của Tư vấn Luật trong tháng kế tiếp để giúp Chủ đầu tư kiểm soát các rủi ro đó; dự kiến số lượng nhân sự, thời gian làm việc của Tư vấn Luật để thực hiện Kế hoạch công việc đó trong tháng kế tiếp ... 
	5.2. Đối với Phần Dịch vụ Tư vấn luật và Hỗ trợ pháp lý giải quyết theo vụ việc 
	Yêu cầu đối với các Văn bản, Báo cáo và sản phẩm Tư vấn Luật phải soạn thảo và chuẩn bị, giao nộp đối với mỗi vụ việc cho Chủ đầu tư bao gồm: 
	- Tư vấn Luật sẽ giao nộp cho Chủ đầu tư 03 bộ bản hardcopy và file điện tử của Hồ sơ hoàn công của mỗi vụ việc từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc giải quyết vụ việc cụ thể đó. Hồ sơ hoàn công này bao gồm:
	- Báo cáo/Thuyết minh về việc Tư vấn hỗ trợ đã hoàn thành dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý và giải quyết vụ việc;
	- Tổng hợp các Văn bản, Báo cáo, Hồ sơ tài liệu... trong quá trình thực hiện các bước trung gian giải quyết vụ việc.
	- Thời hạn nộp Báo cáo cuối cùng này là trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư và Nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ trong phán quyết của Hội đồng Trọng tài hoặc Tòa án có thẩm quyền ra quyết định không công nhận phán quyết của Hội đồng Trọng tài.
	5.3. Báo cáo hoàn thành Dịch vụ Tư vấn luật và Hỗ trợ pháp lý
	Nhóm chuyên gia sẽ phải giao nộp cho Chủ đầu tư 03 bộ bản hardcopy và file điện tử của Báo cáo hoàn thành trong đó thuyết minh, tóm tắt về việc Tư vấn đã hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký, đủ điều kiện để hai bên tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý này. Thời hạn giao nộp Báo cáo hoàn thành này là 30 ngày kể từ ngày nhóm chuyên gia hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng đã ký.
5.4. Báo cáo quá trình và thời gian làm việc
Nhóm chuyên gia phải báo cáo tiến độ, nội dung công việc thực hiện hàng tuần, ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo là tiếng Việt và phải đầy đủ nhưng không giới hạn những nội dung sau:
- Kế hoạch, mục đích thực hiện công việc trong tuần;
- Nội dung, khối lượng công việc mỗi chuyên gia thực hiện hàng ngày, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc làm việc.
- Kết quả công việc thực hiện trong tuần, những nội dung đã hoàn thành, nội dung chưa thực hiện.
- Những vấn đề khó khăn, cản trở thực hiện công việc, đề xuất phương án khắc phục.
- Tài liệu đính kèm báo cáo, bao gồm nhưng không giới hạn: các biên bản cuộc họp của các chuyên gia, tài liệu khác chứng minh thời gian làm việc thực tế…
	6. Dữ liệu, thiết bị và nhân sự do Chủ đầu tư cung cấp
	Hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp cho nhóm chuyên gia tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý, nhân sự đối tác được Chủ đầu tư chỉ định làm việc với các chuyên gia của nhóm nếu có sẽ được Chủ đầu tư cung cấp cụ thể trong quá trình đàm phán thương thảo hợp đồng.
	7. Kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn chuyên gia Tư vấn luật và Hỗ trợ pháp lý (dự kiến)
	- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.
	- Thời gian cung cấp dịch vụ tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý: 420 ngày (không liên tục).
8. Giá gói thầu
Giá gói thầu được phê duyệt theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 9.474.970.000 đồng, trong đó bao gồm 10% thuế VAT và 10% chi phí dự phòng.
Nhà thầu phải chào chi phí dự phòng là 10% giá trị của phần lương chuyên gia và chi phí khác để thực hiện gói thầu. Trường hợp nếu nhà thầu không chào chi phí dự phòng thì hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu sẽ được coi là không hợp lệ.




