CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án và gói thầu:
· Tên dự án:
· Dự án 1: Xây dựng mới đường dây hạ thế năm 2026.
· Dự án 2: XDM các TBA chống quá tải năm 2026.
· Dự án 3: Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và TBA từ 1 pha  lên 3 pha trên địa bàn xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp.
· Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án 1 “Xây dựng mới đường dây hạ thế năm 2026”, dự án 2 “XDM các TBA chống quá tải năm 2026” và dự án 3 “Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và TBA từ 1 pha  lên 3 pha trên địa bàn xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp”.
· Tên chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Đất Đỏ.
· Nguồn vốn: KHCB +Vay tín dụng.
· Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2025 - 2026.
· Địa điểm: Các xã trên địa bàn Công ty Điện lực Đất Đỏ quản lý.
· Quy mô dự án:
· Dự án 1: Xây dựng mới đường dây hạ thế năm 2026
	Stt
	Danh mục công trình
	 Đơn vị 
	 Địa điểm 
	Khối lượng đầu tư

	
	
	
	
	Tổng (km)
	Loại dây

	 
	TỔNG SỐ
	
	
	8,42
	

	I
	Xây dựng lưới điện hạ thế năm 2026
	
	
	8,42
	

	1
	XDM đường dây hạ thế ấp Đạt Thành, xã Quảng Thành trụ 77NG/158/58
	Km
	Bình Giã
	0,2
	LV_ABC 4x95mm2

	2
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân thôn Hữu Phước xã Suối Nghệ
	Km
	Ngãi Giao
	0,240
	LV_ABC 4x95mm2

	3
	Xây dựng đường dây hạ thế hẻm 16 Hồ Tùng Mậu thị trấn Ngãi Giao
	Km
	Ngãi Giao
	0,180
	LV_ABC 4x95mm2

	4
	Xây dựng đường dây hạ thế hẻm 23 Nguyễn Trãi thị trấn Ngãi Giao
	Km
	Ngãi Giao
	0,105
	LV_ABC 4x95mm2

	5
	Xây dựng đường dây hạ thế hẻm 128 đường 30 tháng 4, thị trấn Ngãi Giao
	Km
	Ngãi Giao
	0,090
	LV_ABC 4x95mm2

	6
	Xây dựng đường dây hạ thế thôn Tân Xuân xã Bàu Chinh
	Km
	Kim Long
	0,420
	LV_ABC 4x95mm2

	7
	Xây dựng đường dây hạ thế hẻm 05 Nguyễn Du, thị trấn Ngãi Giao
	Km
	Ngãi Giao
	0,183
	LV_ABC 4x95mm2

	8
	Xây dựng đường dây hạ thế tổ 1 khu phố Kim Giao, thị trấn Ngãi Giao
	Km
	Ngãi Giao
	0,140
	LV_ABC 4x95mm2

	9
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân tổ 7 Hiệp Thành, xã Quảng Thành (2 nhánh)
	Km
	Bình Giã
	0,654
	LV_ABC 4x95mm2

	10
	Xây dựng đường dây hạ thế hẻm 187 Huyện Đỏ, thị trấn Ngãi Giao
	Km
	Ngãi Giao
	0,420
	LV_ABC 4x95mm2

	11
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân đường 14 thôn Suối Nghệ xã Suối Nghệ (2 nhánh)
	Km
	Ngãi Giao
	0,720
	LV_ABC 4x95mm2

	12
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân ấp Suối Lúp, xã Bình Ba
	Km
	Ngãi Giao
	0,904
	LV_ABC 4x95mm2

	13
	Xây dựng đường dây hạ thế thôn Quảng Hà xã Xuân Sơn (2 nhánh)
	Km
	Xuân Sơn
	0,630
	LV_ABC 4x95mm2

	14
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân thôn Suối Nghệ xã Suối Nghệ
	Km
	Ngãi Giao
	0,570
	LV_ABC 4x95mm2

	15
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân Xóm Đập thôn Suối Nghệ xã Suối Nghệ
	Km
	Ngãi Giao
	0,585
	LV_ABC 4x95mm2

	16
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân tổ 2, tổ 4 Hậu cần, xã Quảng Thành
	Km
	Bình Giã
	0,305
	LV_ABC 4x95mm2

	17
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân tổ 65 Liên Đức, xã Xà Bang
	Km
	Châu Đức
	0,682
	LV_ABC 4x95mm2

	18
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân Sông Xoài 2, xã Láng Lớn (2 nhánh)
	Km
	Kim Long
	0,480
	LV_ABC 4x95mm2

	19
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân tổ 57 Liên Hiệp, xã Xà Bang
	Km
	Châu Đức
	0,300
	LV_ABC 4x95mm2

	20
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho các hộ dân đường Khe bà Khanh thôn 3 xã Bình Trung
	Km
	Xuân Sơn
	0,420
	LV_ABC 4x95mm2

	21
	Xây dựng đường dây HT 472XM/268A
	Km
	
	0,050
	LV_ABC 4x95mm2

	22
	Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho Ấp Bến Lội
	Km
	
	0,140
	LV_ABC 4x95mm2


· Dự án 2: XDM các TBA chống quá tải năm 2026.
	Stt
	Hạng mục
	Kết cấu
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	Trạm biến áp
	
	
	

	1
	Trạm biến ngồi 3 pha 250kVA
	Trạm 3 pha ngồi trên cột
	Trạm
	8

	2
	Trạm biến ngồi 3 pha 400kVA
	Trạm 3 pha ngồi trên cột
	Trạm
	20


· Dự án 3: Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và TBA từ 1 pha  lên 3 pha trên địa bàn xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp.
	Stt
	Hạng mục
	Kết cấu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường dây trung thế nổi
	
	
	

	
	Cải tạo, XDM đường dây trung thế 3 pha
	3VXAs120 + 1AC95mm2 
	km
	4,586

	2
	Hạ thế
	
	
	

	
	XDM, Cải tạo đường dây hạ thế 3 pha 4 dây
	ABC 4x95mm2

	km
	12,192

	3
	Trạm biến áp
	
	
	

	
	Trạm biến ngồi 3 pha 250kVA
	Trạm 3 pha ngồi trên cột
	Trạm
	10


2. Mục đích lựa chọn nhà thầu.
Công ty Điện lực Đất Đỏ tổ chức lựa chọn Nhà thầu tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm cùng với đề xuất về tài chính phù hợp với yêu cầu của gói thầu để thực hiện gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án 1 “Xây dựng mới đường dây hạ thế năm 2026”, dự án 2 “XDM các TBA chống quá tải năm 2026” và dự án 3 “Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và TBA từ 1 pha  lên 3 pha trên địa bàn xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp”. 
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc, nguồn vốn, chủ đầu tư, tiến độ thực hiện:
· Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án 1 “Xây dựng mới đường dây hạ thế năm 2026”, dự án 2 “XDM các TBA chống quá tải năm 2026” và dự án 3 “Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và TBA từ 1 pha  lên 3 pha trên địa bàn xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp”.
· Nguồn vốn: KHCB +Vay tín dụng.
· Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Đất Đỏ. 
· Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu, cụ thể:
· Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. Bao gồm:
· Thời gian thực hiện gói thầu là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi nghiệm thu hoàn thành gói thầu.
· Thời gian thực hiện nghĩa vụ giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình (là thời gian thực hiện gói thầu xây lắp 180 ngày).
· Nội dung công việc và tiến độ thực hiện:
	Stt
	Nội dung công việc
	Tiến độ

	1
	Lập và trình nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát 
	02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

	2
	Thực hiện công tác khảo sát 
	15 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát 

	3
	Lập BCKQKS và trình kiểm tra, nghiệm thu BCKQKS 
	05 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát 

	4
	Lập hồ sơ thỏa thuận với các đơn vị liên quan (Sở Xây dựng, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, UBND phường xã, các đơn vị quản lý công trình ngầm hiện hữu,…) về vị trí công trình và tham vấn cộng đồng (nếu có) 
	05 ngày triển khai ngay khi khảo sát xong, lập bản vẽ trình chủ đầu tư thông qua, phối hợp chặt chẽ cùng với chủ đầu tư thỏa thuận với địa phương, cơ quan hữu quan, hoàn tất thỏa thuận trước khi trình phê duyệt BCKTKT 

	5
	Lập và hoàn tất nộp BCKTKT (lần 1) để góp ý 
	10 ngày kể từ ngày BCKQKS được Chủ đầu tư nghiệm thu 

	6
	Hoàn thiện BCKTKT sau góp ý để trình thẩm định phê duyệt BCKTKT sau khi có văn bản thỏa thuận vị trí công trình từ cơ quan chức năng (nếu có thỏa thuận) 
	05 ngày kể từ ngày nhận được góp ý từ Chủ đầu tư và hoàn tất hồ sơ thỏa thuận 

	7
	Hiệu chỉnh và hoàn tất nộp hồ sơ BCKTKT (nếu có) 
	03 ngày sau khi nhận được văn bản thông báo/Quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư 


2. Nhiệm vụ cụ thể của Nhà thầu tư vấn:
Nhà thầu phải căn cứ Nhiệm vụ thiết kế do Chủ đầu tư phê duyệt và các nội dung nêu tại Điều khoản tham chiếu trong HSMT này để tiến hành thực hiện công việc tư vấn sao cho đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy trình, quy định hiện hành. 
Nhà thầu thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:   
· Lập, trình duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, nhật ký khảo sát (mỗi loại hồ sơ 08 bộ/công trình).
· Khảo sát phục vụ lập BCKTKT công trình. Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm khảo sát, cập nhật đầy đủ các thông tin, số liệu theo yêu cầu, dò tìm, cập nhật các công trình ngầm (phải thể hiện đầy đủ thông tin trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt) trong phạm vi dự án, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ thiết kế xây dựng công trình, tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, xin phép thi công, không trở ngại trong công tác thi công sau này. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công do lỗi nhà thầu chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, các khó khăn, trở ngại, chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án.
· Lập, ghi nhật ký khảo sát.
· Lập, trình Chủ đầu tư thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế, bố trí vị trí lắp thiết bị, vị trí trồng trụ,... (Nhà thầu tư vấn phải khảo sát, đề xuất nhiều phương án để lựa chọn được phương án tối ưu nhất).
· Tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí lắp đặt thiết bị, trụ,… phải thực hiện trong giai đoạn khảo sát. Ngay sau khi thỏa thuận và thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế với Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn phải tiến hành thực hiện ngay việc tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí trồng trụ, vị trí lắp đặt thiết bị,… của công trình với các cơ quan thẩm quyền nhà nước và các cơ quan liên quan theo đúng quy định trước khi trình lập, trình duyệt Báo cáo kết quả khảo sát, BCNCKT và TKBVTC-DT. Bản vẽ thỏa thuận tuyến gồm đầy đủ bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, số lượng theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nhưng tối thiểu phải 05 bộ/công trình.
· Chuẩn bị đầy đủ thông tin, dữ liệu, file máy chiếu phục vụ tham vấn cộng đồng; phối hợp trình bày phương án thiết kế trong quá trình tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến.
· Lập, trình chủ đầu tư Báo cáo kết quả khảo sát (10 bộ/công trình). Biên chế hồ sơ theo Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM được ban hành theo Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/05/2025.
· Lập, trình duyệt BCKTKT công trình. Biên chế hồ sơ theo Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM được ban hành theo Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/05/2025.
Lưu ý: 
· Các bản vẽ mặt bằng phải thực hiện theo hệ quy chiếu và tọa độ Quốc gia VN2000.
· Nhà thầu tư vấn phải tham khảo, cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn VTTB, thiết kế, thi công hiện hành của Tổng Công ty Điện lực TP HCM và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan. Xác định cụ thể các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.
· Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ góp ý, trình thẩm tra/thẩm định, phê duyệt thủ tục khảo sát, phương án tuyến, báo cáo kết quả khảo sát, BCNCKT theo đúng quy định và theo dõi, tham dự họp góp ý, giải trình, hiệu chỉnh khi có yêu cầu. Số lượng hồ sơ tối thiểu gửi Chủ đầu tư để tổ chức góp ý, trình kiểm tra, trình thẩm tra/thẩm định là 06 bộ/công trình.
· Lập, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (04 bộ), Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (04 bộ) theo quy định. Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm cung cấp, theo dõi, giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu có) cho tư vấn thẩm tra, cơ quan thẩm quyền thẩm định, hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định và chuyển Chủ đầu tư phê duyệt (08 bộ).
· Hoàn thiện hồ sơ BCKTKT công trình theo quyết định phê duyệt và chuyển cho Chủ đầu tư (10 bộ/công trình + USB chứa file hồ sơ).  
· Tham gia nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn.
· Lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.
· Thực hiện giám sát tác giả và báo cáo giám sát tác giả theo quy định.
· Phối hợp kiểm tra hiện trường, xử lý, sửa đổi thiết kế, dự toán kịp thời khi có yêu cầu.
· Tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, đưa vào sử dụng.
· Giải trình, hiệu chỉnh kịp thời hồ sơ nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ xin thỏa thuận tuyến, hồ sơ trình thẩm tra thiết kế tại cơ quan thẩm quyền, cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ BCKTKT,…
· Khuyến khích mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo đúng quy định.
· Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện.
· Nhà thầu tư vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công hoặc có vấn đề về chất lượng (khi đã thi công đúng thiết kế) do lỗi nhà thầu tư vấn chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, các khó khăn, trở ngại; chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án; số liệu tính toán thiết kế không chính xác,...
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm số hóa (scan) toàn bộ hồ sơ sản phẩm khảo sát, thiết kế được duyệt lưu trữ dạng file .pdf và hoặc file ảnh,.... bàn giao cho chủ đầu tư cùng với hồ sơ giấy ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng.
· Đánh giá hiệu quả sau đầu tư trình Chủ đầu tư thông qua ngay sau khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
· Nhà thầu phải phân tích bối cảnh thực hiện dự án: xác định yêu cầu cụ thể, mục tiêu của dự án, phân tích các yếu tố trong bối cảnh thực hiện dự án có thể tác động tới hoạt động đấu thầu; mức độ sẵn sàng dự thầu của nhà thầu; các yếu tố bao gồm: quy định của pháp luật, các yếu tố về kinh tế, xã hội, công nghệ, đấu thầu bền vững và các yếu tố khác.
· Nhà thầu phải phân tích, tham vấn thị trường: bao gồm việc đánh giá rủi ro và cơ hội về khía cạnh thị trường đối với hình thức lựa chọn nhà thầu đang xem xét; khả năng tham dự của nhà thầu; thị trường hàng hóa, dịch vụ có khả năng cung cấp cho dự án; xu thế của thị trường trong thời gian thực hiện của dự án. Căn cứ vào quy mô, tính chất gói thầu, việc phân tích, tham vấn thị trường bao gồm thông tin về mức độ sẵn có của hàng hóa, dịch vụ thuộc gói thầu trên thị trường; các chi phí có thể phát sinh trong trường hợp cần áp dụng giải pháp đổi mới, sáng tạo; nội dung điều khoản bảo hành, loại hợp đồng thường áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ tương tự của các chủ đầu tư khác; quy định của pháp luật (nếu có) đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc gói thầu; khả năng áp dụng đấu thầu bền vững, mua sắm các dịch vụ thân thiện môi trường, thông tin về các hàng hóa, dịch vụ có sử dụng nguyên vật liệu tái chế, tiết kiệm năng lượng; khả năng tham dự thầu của nhà thầu tiềm năng là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là thương binh, khuyết tật, người dân tộc thiểu số; phân tích chuỗi cung ứng (khả năng cung cấp vật tư, vật liệu, hàng hóa dịch vụ cho việc thực hiện hợp đồng); khả năng tổ chức lựa chọn nhà thầu mà chỉ cho phép hàng hóa có xuất xứ Việt Nam được chào thầu theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 và điểm a, điểm b khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu và các thông tin cần thiết khác.
· Nhà thầu phải xác định, quản lý rủi ro trong đấu thầu: phân tích các rủi ro chính liên quan tới môi trường hoạt động, điều kiện thị trường, năng lực của tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu và mức độ phức tạp của hoạt động đấu thầu; đánh giá khả năng xảy ra và tác động của mỗi rủi ro đối với công tác đấu thầu của dự án.
· Triển khai và áp dụng Module trình/duyệt dự án đầu tư điện tử - phần mềm IMIS: Yêu cầu Đơn vị Tư vấn thiết kế phân công nhân sự sử dụng phần mềm theo đúng vị trí, thẩm quyền công việc được giao. Khi trình/nộp hồ sơ dự án phải đầy đủ các nội dung, biên chế hồ sơ theo quy định của EVN/Tổng công ty/Đơn vị. Hồ sơ dự án khi Đơn vị Tư vấn thiết kế trình/nộp bao gồm đầy đủ tài liệu gốc (định dạng file: word, excel, các bản vẽ Cad, IFC...) và định dạng file pdf (có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của Đơn vị Tư vấn thiết kế theo quy định hiện hành).
3. Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: ngay sau khi hợp đồng được 02 bên ký kết.
III. Năng lực, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
· Phải đáp ứng theo yêu cầu nêu tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – Chương III của HSMT.
· Ngoài ra trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nếu có nghi ngờ Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các bản chính để đối chiếu cũng như yêu cầu xác nhận của cơ quan liên quan có thẩm quyền.
IV. Báo cáo và thời gian thực hiện:
· Định kỳ 02 tuần/lần (trước 14 giờ 00 ngày thứ năm) hoặc đột xuất (nếu có theo yêu cầu), nhà thầu tư vấn phải báo cáo tiến độ thực hiện cho chủ đầu tư.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
· Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu và các văn bản liên quan cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Thực hiện giám sát khảo sát theo quy định. 
· Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu tư vấn trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.
· Kiểm tra, ký đóng dấu kịp thời (trong vòng 03 ngày) các hồ sơ liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trồng trụ, vị trí lắp trạm, gửi cơ quan thẩm quyền Nhà nước thẩm tra thiết kế, kế hoạch bảo vệ môi trường,...
· Góp ý bằng văn bản, thực hiện thẩm định, phê duyệt các hồ sơ liên quan (nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, BCNCKT, TKBVTC-DT,...) theo đúng quy định.
· Tổ chức nghiệm thu sản phẩm hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng quy định.
VI. Quy định về chào giá và thương thảo, ký kết hợp đồng:
Nhà thầu lưu ý tính toán sao cho đảm bảo giá dự thầu chi tiết cho từng hạng mục công việc không vượt quá giá gói thầu được duyệt của hạng mục công việc tương ứng. Cụ thể giá gói thầu theo từng hạng mục công việc như sau:
* Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án 1 “Xây dựng mới đường dây hạ thế năm 2026”, dự án 2 “XDM các TBA chống quá tải năm 2026” và dự án 3 “Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và TBA từ 1 pha  lên 3 pha trên địa bàn xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp”.
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	Khoản mục chi phí
	Thành tiền (VNĐ)

	
	
	Dự án 1
	Dự án 2
	Dự án 3
	Tổng cộng

	1
	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát
	783.486
	64.210
	2.556.907
	3.404.603

	2
	Chi phí khảo sát
	26.116.203
	2.140.344
	85.230.217
	113.486.764

	3
	Chi phí lập hồ sơ BCKTKT
	190.150.583
	395.723.897
	519.676.474
	1.105.550.954

	A
	Chi phí khảo sát BCKTKT (trước thuế)
	217.050.272
	397.928.451
	607.463.598
	1.222.442.321

	 
	Thuế VAT (8%)
	17.364.022
	31.834.276
	48.597.088
	97.795.386

	B
	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT (Sau Thuế)
	234.414.294
	429.762.727
	656.060.686
	1.320.237.707


* Ghi chú:
· [bookmark: _GoBack]Nhà thầu tạm thời áp dụng mức thuế GTGT 8% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng. 
· Giá dự thầu đã bao gồm tất cả các chi phí thực hiện các công việc thuộc phạm vi gói thầu và thuộc trách nhiệm của nhà thầu quy định trong HSMT.
· Nhà thầu lập bảng chi tiết giá dự thầu theo bảng tổng hợp giá dự thầu để làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng và quản lý chi phí.
· Giảm giá (nếu có): Tỷ lệ giảm giá khi dự thầu sẽ cố định và làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng cụ thể.
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