
CHƯƠNG VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ 
trước khi phát hành E-HSMT.  

 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hải Phòng - Chi nhánh 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 

Đại diện là ông:  Nguyễn Hữu Hưởng 

Chức vụ: Giám đốc  

Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam. 
Tài khoản: 320.721.6868 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hải 
Phòng  

Mã số thuế: 0100100417-069 

Điện thoại: 02253515390 

E-ĐKC 1.7 Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Kiến 
Thuỵ, TP Hải Phòng theo phương pháp đa chia - đa nối 

MDMC năm 2025 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm : Xã Kiến Thuỵ, Kiến Hưng - Thành phố Hải 
Phòng 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: 90 ngày kể từ ngày khởi công 
công trình 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 90 
ngày kể từ ngày khởi công công trình 



E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: Theo thông báo khởi công của chủ 
đầu tư. 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số 
thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.29  - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện 
thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; 

- Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, 
fax, email của Tư vấn giám sát]; 

… 

E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] 

E-ĐKC 2.3(i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:  

- Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

- E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của nhà 
thầu trúng thầu; 

- E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT; 

- Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3 % giá hợp đồng 
[ghi giá trị cụ thể căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, từ 2% 
đến 10% giá hợp đồng]. 

- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp 
đồng có hiệu lực cho đến hết ngày thứ 28 sau khi Bên B 
hoàn thành tất cả Công việc của Hợp đồng và Bên A nhận 
được Bảo lãnh bảo hành. Nếu các điều khoản của bảo đảm 
thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn (trong vòng 150 
ngày kể từ ngày phát hành) và Bên nhận thầu chưa hoàn 
thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 28 ngày 
trước ngày hết hạn, Bên nhận thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực 
của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã 



được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong 
Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước 
ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành 
nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu 
lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho 
việc gia hạn này. 

- Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch 
thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:  
+ Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu 
lực;  
+ Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;  
+ Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình 
nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp 
đồng;  
+ Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của 
Hợp đồng;  
+ Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền thanh 
toán cho hợp đồng này sai mục đích.  
        Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời 
điểm 28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết 
hiệu lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện 
hợp đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên 
và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm 
thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày.  

Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào 
sử dụng mà vẫn còn các tồn tại mà Bên B phải khắc phục 
thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư 
chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các 
điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày 
hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của 
hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực 
hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu 
lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực 



hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và 
mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo 
đảm thực hiện hợp đồng sẽ tự động hết hiệu lực sau 28 ngày 
kể từ ngày công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 
và Chủ đầu tư nhận được bản gốc Bảo lãnh bảo hành trị giá 
5% giá trị hợp đồng cuối cùng. 

- Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 
công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và 
được Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo 
hành, Bên B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành. Bảo 
lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết 
thời gian bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, 
sửa chữa các sai sót theo yêu cầu. Bảo lãnh bảo hành mà 
Bên B gửi Bên A phải là Bảo lãnh không hủy ngang, theo 
yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không yêu 
cầu nhà thầu phải xem xét trước, độc lập chi trả cho Chủ 
đầu tư và do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt 
Nam phát hành và có giá trị bằng 5 (%) Giá trị hợp đồng 
cuối cùng.. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư 
trong khoảng thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận 
được văn bản yêu cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời 
gian tối thiểu 05 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận 
chuyển tới công trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 
01 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được 
cấp 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong 
thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị 
chỉ dẫn của các bên liên quan. 



E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu 
phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt 
quá: ____ giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-
CDNT]. 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ_____ [ghi 
yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)]. 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến 
hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo 
hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi 
công, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm đối với 
người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người 
thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu. 

+ Đối với VTTB cung cấp, lắp đặt cho công trình: Nhà 
thầu phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm vận chuyển tới 
chân công trình. 

E-ĐKC 20.1(a) Thời gian bảo hành công trình 18 tháng kể từ ngày 
nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: Xã Kiến Thuỵ, Kiến Hưng - 
Thành phố Hải Phòng. 

 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Ngay sau khi 
hợp đồng có hiệu lực.   

E-ĐKC 27.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày kể từ ngày 
phát sinh tranh chấp hoặc một khoảng thời gian khác do hai 
bên tự thoả thuận kể từ khi tranh chấp phát sinh. 

 Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng 
thương lượng hoà giải trong vòng 30 ngày kể từ khi phát 
sinh tranh chấp (hoặc một thời gian khác do 2 bên thoả 



thuận vào khi tranh chấp phát sinh) tranh chấp sẽ được giải 
quyết thông qua Toà án nhân dân khu vực 3 – Hải Phòng. 

Quyết định của Toà án được coi là phán quyết cuối 
cùng và có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả 2 bên. Bên 
thua kiện sẽ phải chịu án phí. 

Thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài hoặc thời 
hiệu khởi kiện lên Tòa án giải quyết tranh chấp được thực 
hiện theo quy định có liên quan của pháp luật. 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi 
công]. 

- Ngày hoàn thành dự kiến:________ [ghi ngày hoàn 
thành dự kiến]. 

E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công 
chi tiết trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 

E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 30 
ngày/ 1 lần 

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công 
chi tiết cập nhật: 120.000.000 VNĐ (tương ứng 3% giá gói 
thầu). 

E-ĐKC 30.7 Các trường hợp khác: Áp dụng theo các quy định hiện 
hành của nhà nước. 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị: (Chủ đầu tư chứng kiến lấy mẫu)  

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và 
nhận hàng như sau: 

Hàng hoá cung cấp theo hợp đồng phải được Bên A 
kiểm tra và nghiệm thu, tất cả hàng hoá phải đảm bảo tuân 
thủ các yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng và hồ sơ mời thầu.  



- Trong quá trình kiểm tra, thí nghiệm và nghiệm thu, 
nếu bất kỳ một chủng loại hàng hóa không đáp ứng các yêu 
cầu về kỹ thuật theo Bảng thông số kỹ thuật kèm theo Hợp 
đồng thì Bên A có quyền loại bỏ một phần hoặc cả lô hàng 
đó và Bên B có trách nhiệm thay thế lô hàng đó bằng lô 
hàng mới đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng. Bên B có trách 
nhiệm thay thế lô hàng không đáp ứng yêu cầu của Hợp 
đồng trong vòng 07 ngày làm việc, trong trường hợp Bên B 
không đáp ứng được việc cung cấp lại hàng hoá thì Bên A 
có quyền chấm dứt hợp đồng và tìm nhà cung cấp hàng hoá 
khác theo đúng chủng loại hàng hoá này để mua, khi đó 
Bên B phải chịu trách nhiệm về các khoản tiền chênh lệch 
về đơn giá và các chi phí khác liên quan đến hàng hoá phải 
thay đổi đó. Việc chậm tiến độ Bên B phải chịu phạt hợp 
đồng theo quy định của Hợp đồng. 

       - Các chi phí thí nghiệm nghiệm thu đã nằm trong đơn 
giá hợp đồng.  

- Các bước thử nghiệm cần thiết trước khi giao hàng 
(thử nghiệm mẫu): 

* Đối với cách điện: 

- Khi bàn giao hàng hoá các lô cách điện Polymer, 
cách điện gốm phải có đủ các thử nghiệm xuất xưởng. Thử 
nghiệm mẫu được thử nghiệm tại Công ty TNHH MTV Thí 
nghiệm điện Miền Bắc hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập 
khác thực hiện với các hạng mục bắt buộc sau: 

                         Vật liệu cách 
điện 

Hạng mục thử 

Thủy 
tinh 

Sứ 
gốm 

Polymer 

- Kiểm tra khuyết tật bề mặt x x x 

- Đo chiều dài dòng rò x x x 



- Thử nghiệp điện áp chịu 
xung sét 

x x x 

- Thử nghiệm điện áp đánh 
thủng 

x x x 

- Thử nghiệm phóng điện khô x x x 

- Thử nghiệm phóng điện ướt x x x 

- Thử nghiệm sốc nhiệt x   

- Đo chiều dày lớp mạ của 
phần kim loại, phụ kiện mạ 

x x x 

Ghi chú:  

+ Số lượng lấy mẫu thử nghiệm đối với cách điện 
được quy định như sau: 

Số lượng mỗi chủng 
loại cách điện 

Đơn vị tính  

Số 
lượng 
lấy 
mẫu 

Ghi chú  

Dưới 100 Không yêu cầu lấy mẫu 

Từ 100 đến 300 

- Đối với cách 
điện đứng, 
cách điện 
polymer tính 
theo cái  

- Đối với cách 
điện chuỗi 
tính theo bát  

3 (5) 

Cách 
điện 
đứng, 
polymer 
lấy 3 cái. 
Cách 
điện 
chuỗi lấy 
5 bát 

Từ trên 300 đến 2000 7  

Từ trên 2000 đến 
5000 

12  



Từ trên 5000 đến 
10000 

18  

Trên 10000 24  

+ Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi 
chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị 
mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng 
cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt 
thực tế trên lưới.  

- Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, 
có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến 
kho/công trình của Công ty Điện lực Hải Phòng Việc giao 
nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị 
thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm 
đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (ETC). 

- Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ 
hàng hóa chủng loại đó phải được bên nhận thầu thay thế và 
các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu 
đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực 
hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, 
có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.  

 - Trước khi bàn giao hàng hoá cho từng đợt giao 
hàng, bên nhận thầu mời đại diện Công ty Điện lực Hải 
Phòng đến chứng kiến lấy mẫu thí nghiệm cách điện và 
kiểm tra thử nghiệm hàng hóa tại xưởng cùng hồ sơ vật tư 
thiết bị đầu vào đảm bảo toàn bộ hàng hóa đúng nguồn gốc 
xuất xứ đã được quy định trong hợp đồng này. Việc kiểm tra 
này sẽ tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư và tuân thủ 
theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Kết quả kiểm tra 
chỉ nhằm mục đích xác nhận hàng hóa đã được sản xuất 
hoàn thành, thỏa mãn các yêu cầu và sẵn sàng để giao cho 
Chủ đầu tư mà không làm giảm trừ nghĩa vụ bảo hành cũng 
như trách nhiệm của Nhà thầu đối với hàng hóa trong quá 
trình bàn giao và đưa vào sử dụng sau đó theo quy định của 



hợp đồng. Sau khi có biên bản kiểm tra nêu trên, Chủ đầu 
tư sẽ căn cứ và biên bản này đưa ra những quyết định công 
bằng, phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, cụ thể 
như sau: 

 + Trường hợp kết quả cho thấy các thông số kỹ thuật 
của hàng hóa dạt hoặc tốt hơn các thông số kỹ thuật cam kết 
trong HSDT cũng như trong quy định của hợp đồng thì chủ 
đầu tư sẽ chấp nhận nghiệm thu lô hàng và cho phép Bên B 
tiến hành các thủ tục cần thiết để giao hàng theo hợp đồng. 

 + Trường hợp kết quả cho thấy thông số không đạt 
các giá trị cam kết trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền 
từ chối nghiệm thu toàn bộ lô hàng, nhà thầu phải tiến hành 
các biện pháp để sửa chữa, khắc phục hàng hóa và mời Chủ 
đầu tư nghiệm thu lại. Nếu do việc khắc phục này mà Nhà 
thầu chậm giao hàng, Nhà thầu vẫn sẽ phải chịu phạt do 
chậm tiến độ được quy định cụ thể trong hợp đồng này. 

* Đối với chống sét van trung thế 

- Số lượng lấy mẫu khi giao hàng:  

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét 
lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và 
phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi 
chủng loại chống sét.  

+ Các mẫu phải được thí nghiệm bởi Công ty TNHH 
MTV thí nghiệm điện miền Bắc. 

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện 
áp dư. 

* Đối với dây và cáp các loại: 

- Thử nghiệm xuất xưởng (thử nghiệm bước 1): Trước 
khi bàn giao hàng hoá cho từng đợt giao hàng, bên nhận 
thầu mời đại diện Công ty Điện lực Hải Phòng đến chứng 
kiến thử nghiệm xuất xưởng. Các nội dung thử nghiệm xuất 
xưởng cho lô sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn hiện 



hành tương đương 

- Thử nghiệm mẫu tại ETC1 (thử nghiệm bước 2):   

Trước khi bàn giao hàng hoá tại công tường, trên cơ sở 
hàng hóa cung cấp cho từng đợt đã được nhà thầu tập kết 
100%, Nhà thầu và đơn vị thử nghiệm mẫu là Công ty 
TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc (NPCETC1) sẽ 
tiến hành lấy mẫu thử nghiện trước sự chứng kiến của bên 
A (số lượng và chủng loại mẫu dây, cáp theo quy định). 
Việc thử nghiệm sẽ được tiến hành tại Công ty TNHH MTV 
Thí nghiệm điện Miền Bắc và nhà thầu sẽ chịu toàn bộ chi 
phí cho việc thử nghiệm trên. Kết quả thử nghiệm các mẫu 
dây/cáp trên sẽ là cơ sở để thực hiện nghiệm thu sản phẩm. 

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, 
có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến 
công trường. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm 
phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau 
khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí 
nghiệm (ETC). 

+ Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn 
bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế 
và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu 
đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực 
hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, 
có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.  

Kết quả thử nghiệm các mẫu cáp trên sẽ là cơ sở để hai 
bên tiến hành thực hiện nghiệm thu sản phẩm. 

- Quy định về cắt mẫu thí nghiệm tuân thủ theo các 
văn bản hướng dẫn của EVN và NPC.  

 Khối lượng thuộc phạm vi cung cấp theo hợp đồng 
không bao gồm khối lượng phục vụ công tác lấy mẫu, công 
tác lấy mẫu và cắt mẫu cụ thể như sau: 

+ Khối lượng cáp lấy mẫu phục vụ công tác thí nghiệm 



Bước 1 (Thí nghiệm xuất xưởng) do nhà cấp hàng thực hiện 
trong quá trình sản xuất. 

+ Khối lượng cáp lấy mẫu phục vụ công tác thí nghiệm 
Bước 2 (Thí nghiệm mẫu tại ETC1) sẽ do bên mua xác định 
cụ thể tại các rulô bất kỳ trong quá trình thông báo khối 
lượng hàng hóa sản xuất và giao hàng cho từng đợt. Khối 
lượng cắt mẫu (06m/mẫu) và số lượng mẫu thực hiện theo 
quy định của EVNNPC. 

Khối lượng được lấy mẫu thử nghiệm theo các bước 
thử nghiệm kể trên không nằm trong khối lượng bên mua 
cung cấp và thanh toán theo hợp đồng. 

Các chi phí cho khối lượng mẫu thực hiện thí nghiệm 
kể trên cũng như chi phí thử nghiệm (trừ chi phí thử nghiệm 
tại bước 3) phục vụ nghiệm thu bàn giao do bên nhận thầu 
và đã bao gồm trong đơn giá hợp đồng. 

- Việc thực hiện lấy mẫu và thử nghiệm nghiệm thu 
đều được thực hiện đầy đủ đối với mỗi nhà sản xuất cho 
từng đợt sản xuất và giao hàng đối với từng nhà sản xuất 
theo tiến độ được cung cấp. 

*Đối với phụ kiện đấu nối: 

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên A và Bên B sẽ tiến hành 
lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập 
(Quatest, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc, 
…) dưới sự chấp thuận của Bên A để chứng minh hàng giao 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên A có quyền 
yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.  

Số lượng mẫu thử như sau: 

Số lượng 
mẫu thử 
(p) 

Số lượng của một lô (n) Hạng mục 
thử 

p=1 n < 50 i 



p=1 50  n  < 100 i ii, iii 

p=2 100  n < 200 i ii, iii 

p=3 200  n < 500 i, ii, iii 

p=4 500  n i, ii, iii 

Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu 
không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp 
trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. 
Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong 
giá chào. 

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt 
yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm 
nghiệm thu và bên A sẽ có quyền từ chối không nhận hàng 
mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào. 

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy 
mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới 
với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.   

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt 
yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. 

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:  

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước 

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức 
(Temperature rise) 

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact 
resistance) 

* Đối với bộ Router và tủ điều khiển RE: 

*) Hạng mục thử nghiệm và số lượng lấy mẫu tủ điều 
khiển RE/LBS:  

Số lượng mẫu tủ điều khiển RE/LBS:  



- Lấy tối thiểu 01 mẫu RE/hợp đồng để thực hiện thí 
nghiệm nghiệm thu, trong trường hợp mẫu thí nghiệm 
không đạt, tiếp tục lấy bổ sung thêm 01 mẫu để thử nghiệm, 
nếu tiếp tục thử nghiệm không đạt thì hàng hóa được đánh 
giá là không đạt tiêu chuẩn.  

- Cho phép áp dụng mẫu thử nghiệm tủ điều khiển 
RE cùng một hãng và cùng một model tủ điều khiển, cùng 
chủng loại role điều khiển bảo vệ đã được Công ty Điện lực 
trực thuộc EVNNPC lấy mẫu, thí nghiệm, nghiệm thu tốt 
trước đó trong vòng 12 tháng tính đến ngày lấy mẫu thiết bị 
để làm căn cứ để nghiệm thu.  

Yêu cầu về hạng mục thử nghiệm  

- Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): 
IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương với giá 
trị thử nghiệm tối thiểu: 700C trong thời gian 16h  

- Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): 
IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương 
với giá trị thử nghiệm tối thiểu: 450C, độ ẩm 90%, số chu 
kỳ: 1 (12h+12h)  

- Sau khi kết thúc hạng mục thử nghiệm điều kiện 
môi trường: Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm tất cả các tính 
năng của tủ điều khiển RE/LBS để khẳng định thiết bị vẫn 
hoạt động bình thường  

*) Hạng mục thử nghiệm và số lượng lấy mẫu thiết bị 
Router: 

Số lượng mẫu: 

- Lấy tối thiểu 01 mẫu Router/hợp đồng để thực hiện 
thí nghiệm nghiệm thu, trong trường hợp mẫu thí nghiệm 
không đạt, tiếp tục lấy bổ sung thêm 01 mẫu để thử nghiệm, 
nếu tiếp tục thử nghiệm không đạt thì hàng hóa được đánh 
giá là không đạt tiêu chuẩn.  

- Cho phép áp dụng mẫu thử nghiệm cùng một hãng 
và cùng một model đã được Công ty Điện lực trực thuộc 



EVNNPC lấy mẫu, thí nghiệm, nghiệm thu tốt trước đó 
trong vòng 12 tháng tính đến ngày lấy mẫu thiết bị để làm 
căn cứ để nghiệm thu.  

Yêu cầu về hạng mục thử nghiệm  

- Thử nghiệm môi trường khô, nóng (Dry heat test): 
IEC 60068-2-2 hoặc tiêu chuẩn TCVN tương đương với giá 
trị thử nghiệm tối thiểu: 700C trong thời gian 16h.  

- Thử nghiệm môi trường nóng, ẩm (Damp heat test): 
IEC 60068-2-30 hoặc các tiêu chuẩn TCVN tương đương 
với giá trị thử nghiệm tối thiểu: 450C, độ ẩm 90%, số chu 
kỳ: 1 (12h+12h)  

- Sau khi kết thúc hạng mục thử nghiệm điều kiện 
môi trường: Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm tất cả các tính 
năng của thiết bị Router/Modem, Switch công nghiệp để 
khẳng định thiết bị vẫn hoạt động bình thường.  

Công tác thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị sau lắp 
đặt được quy định như sau: 

       Đối với các hạng mục như thí nghiệm tiếp địa đường 
dây, thí nghiệm tiếp địa trạm, thí nghiệm tiếp địa lặp lại, thí 
nghiệm cáp ngầm, thí nghiệm máy biến áp tại bệ hay các 
hạng mục thí nghiệm vật tư, thiết bị khác được thực hiện 
sau khi lắp đặt thì nhà thầu thi công phải có kế hoạch thông 
báo bằng văn bản cho bên A tối thiểu trước 07 ngày: cụ thể 
thời gian và địa điểm thực hiện công tác thí nghiệm để bên 
A bố trí đơn vị thí nghiệm tiến hành thí nghiệm theo quy 
định. 

- Đơn vị thực hiện thí nghiệm là : Trung tâm thí nghiệm điện 
Hải Phòng – Công ty Điện lực Hải Phòng. 

Địa chỉ : Khu liên cơ An Lạc, đường 5 mới, Phương 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 40 Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định 



 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định trong suốt quá trình thực 
hiện hợp đồng 

Trường hợp hợp đồng có quy định về trượt giá thì chọn 
phương pháp bù trừ trực tiếp hoặc phương pháp điều chỉnh 
bằng công thức điều chỉnh trên cơ sở áp dụng chỉ số giá. 
Phương pháp điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về xây dựng và quy định rõ trong hợp đồng. 

- Trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra:  

Chủ đầu tư đưa ra các nội dung để xác định giá trị thanh 
toán trên cơ sở kết quả đầu ra như sau:  

+ Yêu cầu về chất lượng đầu ra và mức độ chất lượng có 
thể chấp nhận được;  

+ Biện pháp kiểm tra, đánh giá, xác định mức độ đáp ứng 
về chất lượng của dịch vụ do nhà thầu cung cấp (ví dụ lấy mẫu 
phân tích);  

+ Mức độ giảm trừ thanh toán hoặc tăng giá trị thanh toán 
theo kỳ thanh toán; 

+ Các nội dung cần thiết khác.+ Mức độ giảm trừ thanh 
toán hoặc tăng giá trị thanh toán theo kỳ thanh toán; 

+ Các nội dung cần thiết khác. 

E-ĐKC 42.1 Tạm ứng: Việc tạm ứng cho Nhà thầu theo hợp đồng sẽ được 
thực hiện theo các điều khoản và phương pháp sau đây: 

 - Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).  

 - Hình thức: Chuyển khoản. 

 - Tạm ứng: 20% giá trị hợp đồng trước thuế sẽ được 
thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày khi Chủ đầu tư nhận 
được các chứng từ sau: 

 + Đơn xin tạm ứng của Nhà thầu:  

 + Bảo đảm thực hiện hợp đồng:  

 + Bảo lãnh trả trước do Ngân hàng hoặc tổ chức tín 
dụng hoạt động hợp pháp và có uy tín tại Việt Nam phát hành có 



giá trị tương ứng số tiền tạm ứng (Bảo lãnh tạm ứng là bảo lãnh 
vô điều kiện, không hủy ngang phải có hiệu lực đến khi thu hồi 
hết tiền tạm ứng 

 + Chứng nhận bảo hiểm vật tư máy móc thi công; bảo 
hiểm tự nguyện dân sự đối với người thứ 3 + hợp đồng bảo 
hiểm. 

- Hoàn trả tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng sẽ được hoàn trả bằng 
cách khấu trừ đi số tiền theo tỷ lệ nhất định trong các khoản 
thanh toán khối lượng hoàn thành của Nhà thầu theo từng giai 
đoạn và thu hồi hết giá trị tạm ứng khi khối lượng thanh toán 
nghiệm thu gói thầu đạt đến 80% giá trị hợp đồng. 

Bảo lãnh tạm ứng phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy 
ngang do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát 
hành với số tiền tương đương số tiền tạm ứng 

Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết 
tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết 
hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và 
nộp cho Bên A tối thiểu 21 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết 
hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền 
tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan 
đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do 
Bên B chi trả. Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch 
thu Bảo lãnh tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có 
bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục 
đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 
28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà Bên A chưa 
thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản tiền tương 
ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng 
theo quy định. Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh 
tạm ứng trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp 
đồng hoặc từ chối gia hạn bảo lãnh theo quy định. Nếu nhà thầu 
là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi 
phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch 
thu bảo lãnh. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa 
chọn khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi 
trả theo hợp đồng thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung 



khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị 
Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu không Bên A có quyền tịch 
thu Bảo lãnh tạm ứng. 

E-ĐKC 44.1 Thanh toán: 90 % giá trị khối lượng hoàn thành trước thuế và 

100% thuế VAT trong vòng 30 ngày theo giai đoạn thanh toán 

trên cơ sở đơn giá hợp đồng và khối lượng nghiệm thu của từng 

giai đoạn thanh toán (bao gồm cả giá trị tạm ứng), sau khi bên B 
cung cấp đủ các tài liệu sau: 

+ Công văn đề nghị thanh toán:  

+ Hóa đơn GTGT:  

+ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo 
phụ lục xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành  

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn có đại 

diện Bên A và đại diện bên B ký và đóng dấu (theo mẫu biên 
bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng):  

+ Các hồ sơ pháp lý liên quan. 

- Đối với VTTB:  

+ Hồ sơ Chứng chỉ chất lượng, số lượng của hàng hóa (C0/CQ); 

Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của nước 

sản xuất/nước xuất khẩu cấp (C/O) ʻʻđối với hàng nhập khẩu từ 
nước ngoài”, vận đơn sạch( nếu có); 

+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất: áp dụng với 
các hạng mục: dây dẫn, chuỗi sứ  

+ Biên bản nghiệm thu VTTB tại chân công trình, ký và đóng dấu 
A-B 

+ Biên bản giao nhận VTTB tại chân công trình, ký và đóng dấu 
A-B 

- Đối với phần xây lắp và lắp đặt: 

+ Biên bản nghiệm thu VTTB trước khi đưa đi lắp đặt 



+ Hồ sơ chất lượng 

+ Nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu nội 
bộ, biên bản nghiệm thu công việc và hồ sơ pháp lý kèm theo. 

Thanh toán 10 % giá trị hợp đồng còn lại:  

+ 05 % giá trị nghiệm thu quyết toán được thanh toán cho Nhà 

thầu sau khi Nhà thầu hoàn thành công tác xây lắp, đóng điện 

công trình, có hồ sơ quyết toán giá trị và Nhà thầu phát hành 
Bảo lãnh bảo hành bằng 5% giá trị hợp đồng.  

+05 % còn lại được thanh toán cho Nhà thầu sau khi công trình 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán và và hai bên 
thanh lý hợp đồng  

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

Số lần thanh toán: 

Số lần thanh toán giai đoạn: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, 

nhà thầu thực hiện thanh toán giai đoạn tối đa không quá 3 lần 
cụ thể như sau: 

Lần 1 và lần 2: thực hiện thanh toán trong giai đoạn triển khai 
thi công 

Lần 3: Thực hiện thanh toán sau khi đã nộp hồ sơ quyết toán gói 
thầu.  

Nhà thầu phải đăng ký (bằng văn bản) kế hoạch, thời 
điểm, giá trị giải ngân gửi Chủ đầu tư trước thời điểm đề nghị 
giải ngân ít nhất 40 ngày. Nếu nhà thầu không đảm bảo kế hoạch 
giải ngân theo đăng ký thì sẽ chuyển sang thanh toán tại lần giải 
ngân tiếp theo hoặc tại thời điểm quyết toán dự án. 

E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: Được phép. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại 
thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi 
(tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều 
chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu 



xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế 
sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng. 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là:____ [ghi tỷ lệ 
phần trăm] 

[số tiền giữ lại thường xấp xỉ 5% và không vượt quá 10% 
trong mọi trường hợp]. 

E-ĐKC 47.1(d) Trường hợp sửa đổi hợp đồng: ____ [ghi cụ thể các 
trường hợp được sửa đổi hợp đồng gắn với quyền và nghĩa vụ 
của các bên có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của 
pháp luật]. 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ 
đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh 
toán cho Nhà thầu ____ % [nêu tỷ lệ thanh toán, thường không 
quá 50%] giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt:  

1. Đối với VTTB cung cấp cho gói thầu: 

- Phạt chậm tiến độ: Khi Bên B vi phạm nghĩa vụ hoàn thành 
công tác cung ứng VTTB theo điều khoản về tiến độ thì sẽ bị 
phạt như sau: Phạt 2% giá trị phần hàng hoá VTTB bị vi 
phạm cho mỗi tuần, khi nhà thầu chậm đến 5 tuần Bên A sẽ 
xem xét đình chỉ thực hiện phần việc bị vi phạm này và sẽ ký 
kết hợp đồng với một nhà thầu khác để thực hiện, chi phí cho 
việc này sẽ được trừ vào giá trị hợp đồng. 

- Phạt vi phạm chất lượng: Trong thời gian bảo hành theo hợp 
đồng nếu hàng hoá, VTTB hư hỏng do không đảm bảo về 
chất lượng thì nhà thầu có trách nhiệm thay thế theo quy định 
tại điều khoản của bảo hành. 

2. Đối với phần xây dựng: Trong trường hợp bên B vi phạm 
nghĩa vụ hoàn thành hợp đồng theo tiến độ (Ngoại trừ trường 
hợp bất khả kháng) thì bên B sẽ bị phạt những khoản tiền như 
sau: 



- Phạt 1 % giá trị xây lắp bị vi phạm cho mỗi tuần; 

- Khi bên B chậm đến 8 tuần thì Bên A sẽ xem xét đình chỉ 
hợp đồng và tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng; 

- Bên B vi phạm nghĩa vụ nộp tiến độ thi công chi tiết và biện 
pháp tổ chức thi công thì bị phạt 1 % giá trị hợp đồng. Khi 
bên B chậm đến 2 tuần thì bên A sẽ xem xét đình chỉ hợp 
đồng và tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

- Trong trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất 
lượng cho công trình, bên B sẽ chịu mọi chi phí và thực hiện 
việc sửa chữa theo yêu cầu của bên A để đảm bảo chất lượng 
và bị phạt 1% giá trị phần hợp đồng xây lắp bị vi phạm về 
chất lượng. Trường hợp do sửa chữa mà phải kéo dài thời gian 
hoàn thành công trình thì tiếp tục xử lý phạt. 

3. Trong trường hợp bên B không thực hiện hợp đồng thì sẽ 
tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

4. Các trường hợp vi phạm ngoài việc phải chịu phạt như quy 
định ở trên, nhà thầu còn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về 
bồi thường thiệt hại do vi phạm trực tiếp hay gián tiếp gây ra 
cho Bên A hoặc Bên thứ 3. 

5. Phạt do chậm nộp hồ sơ quyết toán: Trong trường hợp Nhà 
thầu chậm trễ trong việc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn 
thành trình Chủ đầu tư thẩm tra, thẩm định phê duyệt thì Chủ 
đầu tư có quyền xem xét xử phạt nhà thầu vi phạm thời gian 
chậm nộp hồ sơ quyết toán của nhà thầu. Mức Phạt được quy 
định phạt 0,1 % giá trị hợp đồng cho mỗi tuần chậm nộp hồ 
sơ quyết toán. Nhưng tổng số tiền phạt do chậm nộp hồ sơ 
quyết toán không quá 5% giá trị của Hợp đồng. 

6. Mọi trường hợp vi phạm trên được hiểu là do lỗi chủ quan 
của nhà thầu, các trường hợp này sẽ là cơ sở để Bên A xem 
xét khả năng, năng lực, uy tín của nhà thầu trong việc tham 
gia thực hiện các gói thầu khác do Bên A quản lý. 



7. Nếu 03 lần kiểm tra công trình, bên A phát hiện bên 
B không có đủ nhân lực bộ máy thi công, máy móc, thiết bị 
thi công, vật tư thiết bị theo tiến độ cam kết trong hợp đồng và 
biện pháp, tiến độ tổ chức thi công đã được bên A chấp thuận, 
bên A có quyền đình chỉ hợp đồng, tịch thu bảo lãnh thực hiện 
hợp đồng và bên B còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do 
sự vi phạm gây ra. 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. 

 - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực 
tế; 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: Không áp dụng  

Trường hợp "áp dụng", quy định nội dung cụ thể về 
thưởng hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

 E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình: 90 ngày kể từ ngày kể 
từ ngày có thông báo khởi công công trình 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Bên B phải nộp bản 
vẽ hoàn công cho cả công trình là 15 ngày kể từ ngày hoàn 
thành công trình đưa vào sử dụng. Nếu Chủ đầu tư không 
nhận được hoặc tài liệu không phù hợp Nhà thầu sẽ phải chịu 
các chi phí phát sinh. 

E-ĐKC 55.2 Tổng số tiền giữ lại vì không nộp BVHC vào ngày 
yêu cầu là 40.000.000 VNĐ (1% giá gói thầu) cho mỗi 
ngày chậm trễ 

E-ĐKC 56.1(a) Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 
30  ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã 
hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của 
hợp đồng. 

 

 



 


