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Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: 120  ngày kể từ ngày khởi công 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 120 ngày kể từ ngày 

khởi công, trong đó Nhà thầu phải hoàn thành một số công việc và hoàn 

thành từng phần công trình theo các mốc sau: 

- Rà soát, đối chiếu Hồ sơ thiết kế với thực tế hiện trường; chậm 

nhất 15 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng phải rà soát xong và bản báo 

cáo kết quả rà soát (kể cả không có sai khác giữa hồ sơ thiết kế so với 

thực tế hiện trường), đề xuất kiến nghị gửi Chủ đầu tư, Ban 

QLDA/TVQLDA, TVGS (bằng văn bản qua đường công văn) làm cơ sở 

điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán (nếu có). 

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, trình chủ đầu tư, Ban 

QLDA/Tư vấn QLDA chấp thuận Biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi 

công. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục đầu vào 

(thí nghiệm vật liệu, tỷ phối, thiết bị lắp đặt vào công trình ..., chấp thuận 

trạm trộn, ...), huy động thiết bị, nhân lực đến công trình, đảm bảo tiến hành 

thi công trên công trường chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bàn giao mặt 

bằng. 

- Các mốc tiến độ hoàn thành từng phần trong thời gian thực hiện Hợp 

đồng: 

+ Mốc hoàn thành đợt 1 (giai đoạn 1): Đến hết 45 ngày kể từ ngày khởi 

công. 

+ Mốc hoàn thành đợt 2 (giai đoạn 2): Đến hết 75 ngày kể từ ngày khởi 

công. 

(Giá trị hoàn thành từng mốc/giai đoạn được quy định tại Bảng tiêu 

chuẩn đánh giá về kỹ thuật và làm cơ sử xử phạt vi phạm Hợp đồng)  

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: Ngày bàn giao mặt bằng hoặc được nêu trong thông 

báo khởi công. 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng 

 - Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết 28 ngày sau 

khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu chuyển sang nghĩa 

vụ bảo hành theo quy định. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân 

thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện 

hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa 

vụ của hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp 

đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải 

gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã 
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được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

Bên nhận thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp: Từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực; 

chậm tiến độ do lỗi của Bên nhận thầu nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của 

bảo đảm thực hiện hợp đồng; vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng đến mức 

không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: Theo ngày được ấn định tại thông báo khởi công xây 

dựng công trình của Chủ đầu tư (hoặc cơ quan được ủy quyền) 

- Ngày hoàn thành dự kiến: 120 ngày kể từ ngày khởi công 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 42.1 - Tạm ứng: Chủ đầu tư tạm ứng trước số tiền tối đa bằng 30% giá trị hợp 

đồng (Không bao gồm chi phí dự phòng) và tuân thủ theo các quy định của 

Nhà nước nhưng không vượt quá kế hoạch vốn được giao cho dự án hàng 

năm, nguồn vốn được bố trí tại thời điểm tạm ứng. 

- Phương thức tạm ứng: 

Trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng được lựa chọn theo 

02 phương án sau: 

* Phương án 1: Được chia thành 02 lần: 

+ Lần 1: Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh 

tiền tạm ứng, có kế hoạch vốn được giao, mức tạm ứng bằng mức tối thiểu 

theo Điểm i, Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 210/2026/NĐ-CP. 

+ Lần 2: Sau khi nhà thầu đã thi công đạt giá trị sản lượng tương ứng với 

mức tạm ứng lần 1. 

* Phương án 2: Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư nhận được 

bảo lãnh tiền tạm ứng, văn bản cam kết giải ngân 3 bên (Bên A là Chủ đầu tư, 

bên B là Nhà thầu và bên C là Ngân hàng), có kế hoạch vốn được giao thì tiến 

hành đề nghị tạm ứng. Sau khi được tạm ứng, Bên C có trách nhiệm giải ngân 

số tiền bằng mức tạm ứng tối thiểu theo Điểm i, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 

số 210/2026/NĐ-CP (được ghi rõ số tiền trong bản cam kết 3 bên); số tiền tạm 

ứng còn lại, bên C chỉ được giải ngân khi có ý kiến bằng văn bản hoặc xác 

nhận của bên A gửi cho bên C (sau khi đã thi công đạt giá trị sản lượng tương 

ứng với mức tạm ứng đã giải ngân). 

- Hoàn trả tiền tạm ứng:  

Tiền tạm ứng được Chủ đầu tư thu hồi ngay từ lần thanh toán khối 

lượng hoàn thành đầu tiên và các lần thanh toán tiếp theo trên cơ sở tỷ lệ 

giá trị tạm ứng và giá trị thanh toán, đảm bảo thu hồi hết tiền tạm ứng khi 

giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký; riêng các lần thanh toán kể 

từ ngày 01 tháng 12 năm 2026 về sau (nếu có), Chủ đầu tư thu hồi tối đa 

giá trị tạm ứng trên số tiền đề nghị thanh toán của lần thanh toán đó cho 

đến khi thu đủ 100% số tiền đã tạm ứng. Mức thu hồi tạm ứng tối thiểu tại 

các lần thanh toán trước ngày 01/12/2026 được xác định qua các lần thanh 

toán như sau: 
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                             Gtạm ứng 

Gthu hồi = --------------------------------    /0,8 x Gthanh toán 

             Ghợp đồng (Không bao gồm chi phí dự phòng) 

Trong đó:  

+ Gthu hồi: Giá trị thu hồi tạm ứng tối thiểu qua từng lần thanh toán 

+ Gtạm ứng: Tổng giá trị tạm ứng 

+ Ghợp đồng: Giá trị hợp đồng (Không bao gồm chi phí dự phòng) 

+ Gthanh toán: Giá trị nghiệm thu thanh toán từng đợt. 

Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định 

trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần 

trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. Khoản tiền tạm ứng 

hay hoàn trả tiền tạm ứng sẽ không được tính đến khi định giá các công 

việc đã thực hiện, các thay đổi hợp đồng, các sự kiện bồi thường, thưởng 

hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại. 

Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản 

nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt hợp đồng, khi đó toàn bộ số 

tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và Nhà thầu phải chịu 

trách nhiệm thanh toán cho Chủ đầu tư trong thời gian 14 ngày. 

- Nhà thầu phải sử dụng tiền tạm ứng theo đúng quy định tại khoản 3 

Điều 12 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP. Tiền tạm ứng chỉ được sử dụng 

cho việc trả lương cho người lao động, mua hoặc huy động thiết bị, nhà 

xưởng, vật tư và các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện hợp 

đồng. Chủ đầu tư có quyền đề nghị Nhà thầu chứng minh việc sử dụng kinh 

phí tạm ứng cho việc thực hiện hợp đồng; Trường hợp Nhà thầu không 

chứng minh được hoặc sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích, không 

đúng đối tượng, Chủ đầu tư Chủ đầu tư sẽ thu hồi số tiền tạm ứng này 

- Thời gian tạm ứng: Không kéo dài quá 10 ngày làm việc kể từ ngày 

Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng nêu trên và theo kế hoạch vốn 

được giao. 

E-ĐKC 44.1 - Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 

- Số lần thanh toán: Theo kế hoạch bố trí vốn của dự án và không quá 

20 lần trong quá trình thực hiện hợp đồng, trong đó: 

+ Trước khi công trình được nghiệm thu hoàn thành, Chủ đầu tư thanh 

toán cho bên Bên B (Nhà thầu) đến 85% giá trị Hợp đồng. 

+ Sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành để bàn giao đưa vào 

sử dụng, Chủ đầu tư thanh toán giá trị hoàn thành còn lại. 

- Việc thanh toán phải phù hợp các điều kiện trong hợp đồng, kế hoạch 

bố trí vốn của dự án; trường hợp kế hoạch vốn của dự án chưa được bố trí, 

thì trong mọi trường hợp Bên A (Chủ đầu tư) sẽ không phải trả chi phí tiền 

lãi nếu có đối với bất kỳ khoản thanh toán chậm của hợp đồng;  

- Trong trường hợp có các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước thanh 

tra, kiểm toán công trình, gói thầu, Bên B (Nhà thầu) có trách nhiệm cung 

cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp cùng Bên A giải trình. 
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Trường hợp không giải trình được dẫn đến giá trị hợp đồng bị giảm trừ, 

Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A giá trị bị giảm trừ trong thời hạn tối đa 

không quá 15 ngày kể từ ngày có văn bản thu hồi. 

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày chủ 

đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng và 

nhà thầu đã đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định 

của hợp đồng; và trong mọi trường hợp chủ đầu tư sẽ không phải trả chi 

phí tiền lãi nếu có đối với bất kỳ khoản thanh toán chậm của hợp đồng;  

 - Thành phần hồ sơ thanh toán, bao gồm: 

(1) Thành phần hồ sơ phù hợp với loại hợp đồng theo quy định tại 

Điều 29 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP. 

 (2). Các tài liệu có liên quan đến đánh giá mức độ hoàn thành các 

công việc theo mốc thời gian quy định, tiến độ hoàn thành từng phần 

(từng giai đoạn) quy định tại E-ĐKC 1.17 gồm:  

+ Biên bản bàn giao mặt bằng; Thông báo khởi công; 

+ Văn bản, báo cáo của Nhà thầu gồm: Báo cáo kết quả rà soát, đối 

chiếu Hồ sơ thiết kế với thực tế hiện trường; thông báo ngày vật tư, 

thiết bị được vận chuyển tới công trường; Trình chủ đầu tư, Ban 

QLDA/Tư vấn QLDA chấp thuận biện pháp, biểu tiến độ; báo cáo hoàn 

thành công tác thí nghiệm vật liệu đầu vào, chấp thuận tỷ phối BTN, 

BTXM để triển khai hạng mục chính của công trình. 

+ Báo cáo của Tư vấn giám sát và Ban QLDA/Tư vấn QLDA về giá 

trị hoàn thành thực tế theo các mốc thời gian phải hoàn thành (từng giai 

đoạn) trong hợp đồng thi công xây dựng tính đến thời điểm nghiệm thu 

thanh toán.  

 - Chủ đầu tư có quyền xem xét tạm dừng thanh toán trong trường 

hợp phát hiện nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm theo 

quy định, điều kiện hợp đồng; việc nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ 

và trách nhiệm của mình, trì hoãn kéo dài việc khắc phục các sai sót, 

các vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, an toàn, đem đến 

các rủi ro cho chủ đầu tư, ảnh hưởng đến uy tín chủ đầu tư, chủ đầu tư 

sẽ thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Số 

tiền phạt được trừ vào giá trị đề nghị giải ngân trong hồ sơ thanh toán của 

kỳ thanh toán kế tiếp lần vi phạm đó; trường hợp tại thời điểm thanh toán, 

các bên chưa có đủ cơ sở để xác định giá trị xử phạt (Nhà thầu có đề xuất, 

khiếu nại báo cáo về vi phạm của TVGS hoặc Ban QLDA/TVQLDA chưa 

đúng, có yếu tố khách quan, bất khả kháng chưa được xét đến …) thì tạm 

thời chưa trừ giá trị xử phạt tại thời điểm thanh toán đó nhưng các bên phải 

phối hợp, xác định để trừ giá trị bị xử phạt vào các đợt tiếp theo hoặc trước 

khi thanh toán hoàn thành công trình.          

Quy định chi tiết: 

1. Phạt do vi phạm tiến độ: 

a. Chậm 05 ngày đầu, xử phạt 0,1% giá trị hợp đồng và chậm từ ngày 
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thứ 6 trở đi, mỗi ngày chậm phạt thêm 0,03% giá trị hợp đồng cho các trường 

hợp vi phạm sau:  

- Trình chủ đầu tư, Ban QLDA/Đơn vị QLDA chấp thuận Biện pháp tổ 

chức thi công, biểu tiến độ sau thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Báo cáo kết quả rà soát, đối chiếu Hồ sơ thiết kế với thực tế hiện trường 

và đề xuất kiến nghị (kể cả không có sai khác giữa hồ sơ thiết kế so với thực 

tế hiện trường) sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng. 

- Hoàn thành công tác chuẩn bị thi công (thí nghiệm vật liệu đầu vào, tỷ 

phối vật liệu phục vụ thi công công trình) sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

bàn giao mặt bằng. 

b. Theo các mốc thời gian và tương ứng với giá trị phải hoàn thành từng 

đợt (giai đoạn) mà Nhà thầu thi công không đáp ứng thì bị đánh giá là vi 

phạm tiến độ và tiến hành xử lý như sau: 

b.1. Vi phạm lần thứ nhất (tương ứng mốc hoàn giai đoạn 1): Xử phạt 

với số tiền phạt là 5% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm sau khi đã giảm trừ 

giá trị bị ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng. Giá trị bị ảnh hưởng do sự 

kiện bất khả kháng được tính bằng giá trị sản lượng bình quân theo ngày 

trong thời gian thực hiện của mốc hoàn giai đoạn 1 nhân với số ngày không 

thi công được do sự kiện bất khả kháng. 

b.2. Vi phạm lần thứ 2 (tương ứng mốc hoàn thành đợt 2): Xử phạt tiếp 

với số tiền phạt là 5% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm sau khi đã giảm trừ 

giá trị bị ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng tương tự như lần thứ nhất; 

trong đó giá trị bị vi phạm được xác định theo giá trị tích lũy đến thời điểm 

xử lý. 

b.3. Vi phạm tiến độ nghiêm trọng: Sau khi nhà thầu đã vi phạm lần 

thứ 2 và trong vòng 15 ngày tiếp theo không bù đắp được khối lượng thực 

hiện bị chậm; đồng thời đã quá 70% thời gian thực hiện gói thầu mà giá trị 

thi công hoàn thành chưa đạt 40% giá trị Hợp đồng thì được xác định chậm 

tiến độ nghiêm trọng, không có khả năng hoàn thành đúng tiến độ thực hiện 

gói thầu, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của gói thầu, mục tiêu của dự án thì 

Chủ đầu tư xem xét, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu. Nhà thầu vi phạm 

hợp đồng được coi là không hoàn thành hợp đồng; tuỳ vào trường hợp Nhà 

thầu vi phạm là thành viên liên danh hay Nhà thầu thực hiện gói thầu (Nhà 

thầu độc lập) để tiến hành xử lý các bước tiếp theo sau khi chấm dứt Hợp 

đồng với nhà thầu vi phạm (đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm Hợp đồng 

lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lựa chọn nhà thầu thực hiện phần 

còn lại …) theo quy định tại Khoản 22, Khoản 23 của Điều 139, NĐ 

214/2025/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan. 

   b.4. Xử lý vi phạm chậm tiến độ của các hạng mục có sự phụ thuộc 

lẫn nhau giữa các Nhà thầu thi công (như: Nhà thầu A thi công hạng mục 

đào khuôn, trong khi Nhà thầu B thi công rãnh; Nhà thầu A thảm tăng 

cường, trong khi Nhà thầu B thi công hạng mục bù phụ lề gia cố bằng bê 

tông hoặc gia cố lề, bổ sung rãnh dọc ….). 

+ Sau khi thi công hoàn thành công việc được Tư vấn giám sát nghiệm 

thu bằng biên bản, Nhà thầu phải thi công trước (gọi tắt là Nhà thầu A) phải 
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bàn giao mặt bằng, công địa cho Nhà thầu thi công sau (gọi tắt là Nhà thầu 

B); kết quả bàn giao phải được lập thành biên bản (kèm theo biên bản 

nghiệm thu hoàn thành công việc) với sự tham gia của Nhà thầu A, Nhà 

thầu B và Tư vấn giám sát để có cơ sở xác minh nguyên nhân chậm tiến độ 

của Nhà thầu B do sự kiện bất khả kháng (do Nhà thầu A bàn giao mặt 

bằng, công địa chậm). 

+ Trường hợp Nhà thầu B chậm tiến độ các hạng mục do Nhà thầu A 

chậm bàn giao mặt bằng, công địa thi công thì Nhà thầu A phải nộp phạt 

phần giá trị hạng mục liên quan tương ứng mà nhà thầu B bị chậm do lỗi 

của Nhà thầu A gây ra; trường hợp Nhà thầu A không trình được Biên bản 

bàn giao mặt bằng, công địa thi công cho Nhà thầu B theo yêu cầu trên thì 

được tính là chưa bàn giao và Nhà thầu A phải chịu trách nhiệm nộp phạt 

nếu nhà thầu B chậm tiến độ của hạng mục liên quan tương ứng. 

2. Phạt do vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng 

công trình: 

- Vi phạm lần 1: Mức phạt theo quy định tại Điều 32 Nghị định 

16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. 

- Vi phạm lần 2: Mức phạt theo quy định tại Điều 32 Nghị định 

16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; đồng thời Nhà thầu phải 

đề xuất thay chỉ huy trưởng công trường. 

- Vi phạm lần 3: Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng với Nhà 

thầu và Nhà thầu sẽ bị đánh giá không hoàn thành hợp đồng. 

3. Phạt do vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình (đặc 

biệt trong công công tác quản lý chất lượng, khối lượng thi công): Ngoài 

việc phải bỏ chi phí để khắc phục hậu quả, Nhà thầu còn bị xử lý như sau: 

- Vi phạm lần 1: Mức phạt theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 

4 Điều 33 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. 

- Vi phạm lần 2: Mức phạt theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 

4 Điều 33 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; 

đồng thời Nhà thầu phải đề xuất thay chỉ huy trưởng công trường. 

- Vi phạm lần 3: Chủ đầu tư sẽ xem xét đánh giá lại năng lực thực tế 

của Nhà thầu để xem xét, chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu và xử lý vi 

phạm hợp đồng theo quy định pháp luật có liên quan và Nhà thầu sẽ bị 

đánh giá không hoàn thành hợp đồng. 

4. Phạt do vi phạm nội dung trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ hợp 

đồng (đặc biệt là các nội dung sau: Huy động nhân lực, thiết bị không 

đúng hồ sơ trúng thầu kể cả trường hợp đề xuất thay đổi và được chủ đầu 

tư chấp thuận trong thời gian thực hiện hợp đồng; di chuyển bất kỳ một 

loại thiết bị chủ yếu ra khỏi công trường khi chưa có Văn bản chấp thuận 

của Chủ đầu tư …): 

 - Vi phạm lần 1: Mức phạt theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Nghị 

định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. 

- Vi phạm lần 2: Mức phạt bằng mức tối đa theo quy định tại khoản 1, 

Điều 25 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; ban 
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hành văn bản cảnh cáo Nhà thầu. 

- Vi phạm lần 3: Chủ đầu tư xem xét, chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu 

và Nhà thầu sẽ bị đánh giá không hoàn thành hợp đồng. 

5. Vi phạm về trách nhiệm bảo hành công trình: Nếu Nhà thầu 

không thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình để Chủ đầu tư phải thuê 

đơn vị khác thực hiện theo quy định của Hợp đồng hoặc quy định hiện 

hành về bảo hành công trình; hoặc sau 02 lần thông báo nhưng Nhà thầu 

vẫn chưa tổ chức khắc phục, sửa chữa hoặc tổ chức sửa chữa nhưng không 

đảm bảo tiến độ theo thông báo lần thứ 2 thì được đánh giá là không hoàn 

thành nghĩa vụ Hợp đồng. 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại: Chủ đầu tư giữ lại 2% giá trị thanh toán đối với trường 

hợp đến ngày thanh toán hoàn thành công trình, Nhà thầu chưa bàn giao đủ 

hồ sơ để phục vụ quyết toán công trình (bao gồm: Hồ sơ hoàn thành công 

trình và biên bản bàn giao hồ sơ phục vụ lưu trữ; biên bản nghiệm thu hoàn 

thành công trình; Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng; Biên bản 

bàn giao tài sản thu hồi nếu có). Nếu sau 30 ngày nhà thầu không cung cấp 

đủ hồ sơ thì Bên A có quyền sử dụng số tiền giữ lại để thuê hoàn thiện, bổ 

sung các file còn thiếu. 

 


