

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực
Điện Biên năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;
Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-PCĐB ngày 21/01/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt tiến độ tổng thể: 04 dự án ĐTXD VT&CNTT năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025;
Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-PCĐB ngày 28/4/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025;
Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án của Tổ thẩm định công tác LCNT các dự án ĐTXD;
Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC

Trần Đức Dũng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: HỆ THỐNG MẠNG KHÔNG DÂY TẬP TRUNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCĐB ngày /4/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên)

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Lĩnh vực | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | | |
| 1 | Công ty Điện lực Điện Biên - CN tổng công ty Điện lực miền Bắc | Mua sắm thiết bị, vật tư và lắp đặt | Cung cấp vật tư, thiết bị và thực hiện lắp đặt | Hàng hóa | 2.290.742.181 | Khấu hao cơ bản của EVNNPC | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 60 ngày | Quý II/2025 | Trọn gói | 110 ngày | Không | Không đề xuất |
| 2 | | Tư vấn giám sát lắp đặt vật tư, thiết bị | Tư vấn giám sát thực hiện lắp đặt vật tư, thiết bị | Tư vấn | 16.540.622 | Khấu hao cơ bản của EVNNPC | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | 60 ngày | Quý II/2025 | Trọn gói | 110 ngày | Không | Không đề xuất |
| 3 | | Kiểm toán hoàn thành | Kiểm toán hoàn thành dự án | Tư vấn | 17.968.007 | Khấu hao cơ bản của EVNNPC | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | 60 ngày | Quý II/2025 | Trọn gói | 30 ngày | Không | Không đề xuất |
| Tổng giá gói thầu | | | | 2.325.250.810 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn, tám trăm mười đồng) | | | | | | | | | | |

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng.