

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng thao trường huấn luyện thường xuyên và thi tay
nghề Công ty Điện lực Điện Biên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Công văn số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày 16/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện quy định phân cấp ĐTXD tại EVNNPC;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-EVNNPC ngày 21/3/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung kế hoạch năm 2025 cho Công ty Điện lực trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-PCĐB ngày 24/3/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể dự án: Xây dựng thao trường huấn luyện thường xuyên và thi tay nghề Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-PCĐB ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Xây dựng thao trường huấn luyện thường xuyên và thi tay nghề Công ty Điện lực Điện Biên;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tại

Tờ trình số 354/QLDA ngày 14/8/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng thao trường huấn luyện thường xuyên và thi tay nghề Công ty Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng thao trường huấn luyện thường xuyên và thi tay nghề Công ty Điện lực Điện Biên” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC

Trần Đức Dũng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: XÂY DỰNG THAO TRƯỜNG HUẤN LUYỆN THƯỜNG XUYỀN VÀ THI TAY
NGHỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCĐB ngày /8/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Điện Biên - CN tổng công ty Điện lực miền Bắc	Thi công xây lắp và cung cấp vật tư	Cung cấp vật tư và thi công xây lắp dự án	3.591.274.674	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày	Không
2		Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt vật tư	Tư vấn giám sát thực hiện dự án	106.684.575	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày	Không
3		Kiểm toán hoàn thành	Kiểm toán hoàn thành dự án	44.126.072	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				3.742.085.321 (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu, không trăm tám mươi lăm nghìn, ba trăm hai mươi một đồng).								

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng.