

Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

TT	Hạng mục công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành
1	Cung cấp hàng hóa	Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực	120 ngày (tính từ khi hợp đồng có hiệu lực)
2	Cải tạo, sửa chữa thi công nhà trạm và văn phòng nhà máy nước Bình Hưng	Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực	120 ngày (tính từ khi hợp đồng có hiệu lực)
	Tổng cộng		120 ngày