

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN
PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/TTĐ

Bình Hòa, ngày 17 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án
“Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ
An năm 2025”**

**Thuộc dự án: Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực
thành phố Dĩ An năm 2025.**

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Thuận An

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSMT của tổ chuyên gia số 170/BC-TCG ngày 16/12/2025; đề nghị của Phòng Kế hoạch vật tư tại văn bản số 1082/KHVT ngày 17/12/2025 về việc đề nghị thẩm định, trình thông qua quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” thuộc dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
- Quyết định số 539/QĐ-PCTA ngày 31/10/2025 của Công ty Điện lực Thuận An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025;
- Quyết định số 623/QĐ-PCTA ngày 14/11/2025 của Công ty Điện lực Thuận

An về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” Thuộc dự án: Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025”;

- Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-PCTA ngày 22/09/2025 của Công ty Điện lực Thuận An về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT/HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Phi tư vấn, Tư vấn, Mua sắm hàng hóa và Xây lắp của Công ty Điện lực Thuận An;

- Căn cứ Báo cáo số 170/BC-TCG ngày 16/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đánh giá E-HSMT gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025”;

- Căn cứ văn bản số 1082/KHVT ngày 17/12/2025 về việc đề nghị thẩm định, trình thông qua quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025”;

2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Thuận An.

- Tên dự án: Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025.

- Tên gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025”.

- Số KHLCNT: PL2500277155 thời điểm đăng tải 03/11/2025;

- Số E-TBMT: IB2500489454 - 00 thời điểm đăng tải 14/11/2025;

- Giá gói thầu: 15.996.035.213 VND

- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản+Vay TD

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 80 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

Các nội dung công tác trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã được bên mời thầu thực hiện và thể hiện trong các tài liệu có liên quan, đính kèm khi trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đề xuất, kiến nghị của Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau đây là một số nội dung tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu thực hiện:

3.1-Tóm tắt quá trình thực hiện:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:	Từ tháng 10 năm 2025
2	Đăng tải KHLCNT	Thời điểm đăng tải: 03/11/2025 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải thông báo mời thầu hoặc gửi thư mời thầu	Số E-TBMT: IB2500489454 Ngày đăng tải: 14/11/2025 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
3.2	Làm rõ HSMT (nếu có)	19/11/2025
3.3	Sửa đổi HSMT (nếu có)	Không có.
3.4	Thời điểm đóng thầu	10 giờ 05 phút ngày 24/11/2025.
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	10 giờ 05 phút ngày 24/11/2025.
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Không có.
5	Đánh giá HSDT	
5.1	Thời gian đánh giá HSDT	Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 27/11/2025

3.2-Kết quả đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia

3.2.1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	15.996.035.213	18.640.630.932,609	-	18.640.630.932,609

Số TBMT	IB2500489454
Tên gói thầu	Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025”
Chủ đầu tư	CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THUẬN AN
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Hợp đồng theo đơn giá cố định
Thời điểm hoàn thành mở thầu	24/11/2025 10:05
Số lượng nhà thầu	1

Stt	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	18.640.630.932,609	0	18.640.630.932,609	90	239.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	120	80 ngày

3.2.2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: không có.

3.2.3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: không có.

3.2.4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có): có

1. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU:

Tại mục 3.6.1: Phạm vi cung cấp : Không đầy đủ chủng loại VTTB theo yêu cầu E-HSMT (Số lượng chủng loại VTTB thiếu: 61/215)

Kết luận: không đạt

Tại mục 3.6.2. Yêu cầu kỹ thuật: Thiếu yêu cầu cầu kỹ thuật riêng (Bảng toám tắt thông số kỹ thuật) đối với 31/215 loại vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp theo E-HSMT.

Kết luận: không đạt

Tại mục: 3.1.7. Giải pháp thi công tháo dỡ, thu hồi VTTB theo hồ sơ TKBVTC -DT được phê duyệt, giải pháp thực hiện khi có sự khác biệt giữa hồ sơ và thực tế, công tác bảo quản, vận chuyển, bàn giao vật tư thu hồi về cho Chủ Đầu tư: Không có nêu

Kết luận: không đạt

=> Kết luận: Không đáp ứng yêu cầu E.HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không có

3.2.5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B): Không xem xét (do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật).

Bảng số 06

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không xem xét
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không xem xét
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không xem xét
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không xem xét
5	$\Delta UĐ$ (nếu có)	Không xem xét
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xem xét

3.2.6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xem xét (do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật)
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xem xét (do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật)

3.3-Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC2:

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng

hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT Á CHÂU	Đạt	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu: không có.

3.4-Trình duyệt kết quả đánh giá và kiến nghị của Tổ chuyên gia:

- Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: *không có*
- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tổ chuyên gia chưa phát hiện các E-HSDT không đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.
- Đối chiếu tài liệu: Không thực hiện
- Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có
- Tổ chuyên gia kiến nghị: dựa trên kết quả đánh giá về kỹ thuật của Tổ chuyên gia trình đề làm cơ sở phê duyệt kết quả hủy thầu đối với gói thầu này.

4. Tổ chức thẩm định:

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ thẩm định:

Tổ Thẩm định E-HSMT/HSYC, KQLCNT cho gói thầu Phi tư vấn, Tư vấn, Mua sắm hàng hóa và Xây lắp được thành lập theo Quyết định số 320/QĐ-PCTA ngày 22/9/2025 của Công ty Điện lực Thuận An.

b) Thành phần Tổ thẩm định:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ thẩm định được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Võ Lam Thi	Tổ trưởng	Điều hành thẩm định
2	Nguyễn Đình Thương	Thành viên	Thẩm định pháp lý – tài chính, kỹ thuật và thương mại

c) Cách thức làm việc:

Các thành viên thẩm định của Tổ thẩm định các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, xây lắp thuộc nguồn vốn ĐTXD theo Quyết định 320/QĐ-PCTA ngày 22/09/2025 làm việc với tư cách độc lập trong quá trình thẩm định. Đối với trường hợp có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại thì tất cả các thành viên trong Tổ thẩm định sẽ họp lại và xin ý kiến cấp trên để thống nhất, đồng thời ghi nhận lại ý kiến của từng thành viên nếu có sự không thống nhất ý kiến với kết quả thẩm định.

I. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:**1. Căn cứ pháp lý****a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý**

Kết quả kiểm tra của Tổ thẩm định KQLCNT về căn cứ pháp lý việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 1

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	X	
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
3	Quyết định thành lập tổ chuyên gia	X	
4	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	X	
5	Văn bản làm rõ E-HSMT	X	
6	Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do tổ chuyên gia thực hiện	X	
7	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào tài liệu của Tổ chuyên gia trình, kết quả kiểm tra được tổng hợp tại **Bảng số 1**, Tổ thẩm định KQLCNT có một số ý kiến nhận xét như sau:

Căn cứ pháp lý do Tổ chuyên gia áp dụng tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên cơ bản tuân thủ Luật lựa chọn nhà thầu, Nghị định hướng dẫn về lựa chọn nhà thầu và các tài liệu có liên quan. Hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có căn cứ các văn bản đã nêu tại **Bảng số 1**, cụ thể là:

TT	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng văn bản
1	Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	457/QĐ-PCTA ngày 17/10/2025
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	539/QĐ-PCTA ngày 31/10/2025
3	Quyết định thành lập tổ chuyên gia	443/QĐ-PCTA ngày 13/10/2025 686/QĐ-PCTA ngày 24/11/2025
4	Quyết định phê duyệt E-HSMT	623/QĐ-PCTA ngày 14/11/2025
5	Văn bản làm rõ E-HSMT	1040/QĐ-PCTA ngày 19/11/2025
6	Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do tổ chuyên gia thực hiện	170/BC-TCG ngày 16/12/2025
7	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	- Ngày 20/11/2025, Công ty Điện lực Thuận An có văn bản Trả lời kiến nghị gói thầu: Gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” theo mã kiến nghị số RP2500012863 số 1062/PCTA-KHVT.

2. Quá trình tổ chức thực hiện :

Tổ thẩm định KQLCNT thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a/ Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong lựa chọn nhà thầu:

- Kết quả thẩm định về thời gian trong lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Ngày phê duyệt KHLCNT: 31/10/2025 - Ngày đăng tải KHLCNT: 03/11/2025	X	
2	Thông báo mời thầu	Ngày đăng tải E-HSMT: 14/11/2025	X	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu	- Thời điểm phát hành E-HSMT: ngày 14/11/2025.	X	
4	Thời điểm đóng thầu	10 giờ 05 phút ngày 24/11/2025	X	
5	Mở thầu (hoàn thành)	10 giờ 05 phút ngày 24/11/2025	X	
6	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- Thời gian đánh giá E-HSMT: từ ngày 24/11/2025 đến ngày 27/11/2025	X	

b/ Ý kiến thẩm định về thời gian trong lựa chọn nhà thầu: Không có.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
	Nội dung đánh giá về năng lực kinh nghiệm	X	
	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong lựa chọn nhà thầu: Không có.

II. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ)

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và Tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung thẩm định	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	(1)	(2)	(3)
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định KQLCNT đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tổ chuyên gia đã tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Về kết quả đánh giá: Tổ chuyên gia tổ chức đánh giá các hồ sơ dự thầu cơ bản tuân thủ quy định hiện hành.

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Tổ chuyên gia đã tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về KQLCNT: Thống nhất.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Ông Giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” thuộc dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” theo các nội dung như sau:

- Nhà thầu duy nhất dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Kỹ thuật Á Châu không trúng thầu, lý do nhà thầu không trúng thầu là do hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu của HSMT.

- Thống nhất với kiến nghị của Tổ chuyên gia về việc hủy thầu đối với gói thầu này, tổ chức thực hiện lại việc lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi Tổ thẩm định./.

Nơi nhận:

- Phòng QLĐT.

Thành viên Tổ Thẩm định

Nguyễn Đình Thương

Tổ trưởng Tổ Thẩm định

Võ Lam Thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Hòa, ngày 17 tháng 12 năm 2025

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: Võ Lam Thi.

Địa chỉ: 178/4/7E Phan Đăng Lưu, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Số CCCD: 087080000197, cấp ngày 22/11/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Là thành viên tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” thuộc dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” theo Quyết định 320/QĐ-PCTA ngày 22/09/2025 việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT/HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Phi tư vấn, Tư vấn, Mua sắm hàng hóa và Xây lắp của Công ty Điện lực Thuận An.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” thuộc dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.

- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật Đấu thầu.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết: Võ Lam Thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Hòa, ngày 17 tháng 12 năm 2025

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: Nguyễn Đình Thương.

Địa chỉ: 1001/22 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số CCCD: 024075000304, cấp ngày 10/07/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

- Là thành viên tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” thuộc dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” theo Quyết định 320/QĐ-PCTA ngày 22/09/2025 việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT/HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Phi tư vấn, Tư vấn, Mua sắm hàng hóa và Xây lắp của Công ty Điện lực Thuận An.

Tôi cam kết như sau:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” thuộc dự án “Đầu tư lưới điện chống quá tải, tăng cường cấp điện khu vực thành phố Dĩ An năm 2025” trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên.

- Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 81 Luật Đấu thầu.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người cam kết: Nguyễn Đình Thương

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Ghi chú
1.	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà	539/QĐ-PCTA ngày 31/10/2025
2.	Quyết định phê duyệt E-HSMT	623/QĐ-PCTA ngày 14/11/2025
3.	Quyết định Tổ thẩm định	320/QĐ-PCTA ngày 22/09/2025
4.	Quyết định Tổ chuyên gia	443/QĐ-PCTA ngày 13/10/2025 686/QĐ-PCTA ngày 24/11/2025
5.	File PDF E-HSMT, E-HSDT	
6.	Văn bản làm rõ E-HSMT gói thầu	1040/PCTA-KHVT ngày 19/11/2025
7.	Văn bản về việc trả lời kiến nghị gói thầu	1062/PCTA-KHVT ngày 20/11/2025
8.	Báo cáo tổng hợp của Tổ chuyên gia đính kèm Báo cáo pháp lý, kỹ thuật và thương mại	170/BC-TCG ngày 16/12/2025
9.	Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt KQLCNT	1082/KHVT ngày 17/12/2025