

Số: 615/QĐ-QLBMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08 “**Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị**” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “**Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ**” thuộc dự án “**Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ**”

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN NAM

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-QLB ngày 30/09/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện dự án đầu tư, xây dựng của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4241/QĐ-QLB ngày 01/07/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Quản lý bay miền

Nam;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-QLBMN ngày 02/07/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc giao triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-HĐTV ngày 23/07/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ”;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-QLBMN ngày 22/07/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc kiện toàn Tổ thẩm định dự án “Xây dựng đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ”;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-QLBMN ngày 14/08/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ”;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-QLBMN ngày 30/09/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu “Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Xây dựng đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ”;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-QLBMN ngày 22/10/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án “Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ”;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-QLBMN ngày 29/10/2025 của Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam về việc phê duyệt Dự toán gói thầu gói thầu số 08 “Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ”;

Căn cứ Hồ sơ kèm Tờ trình ngày 08/11/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08 “Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Xây dựng đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 222/BCTĐ ngày 08/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 08 “Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Xây dựng đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08 “Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Xây dựng đài kiểm soát không lưu Cà Mau và các hạng mục phụ trợ” với nội dung tại phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định, các phòng: Kế hoạch, Tài chính, Kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ trưởng Tổ giúp việc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định, các ông/bà Trưởng phòng: Kế hoạch, Tài chính, Kỹ thuật và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Quản lý bay miền Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *HL*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KH (ND07b).

HL

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Đặng Văn Thái