

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm các nội dung sau: (1) Kho bãi tập kết Thiết bị thi công; (2) Kho bãi tập kết vật liệu; (3) Lán trại.	- Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. - Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh.	Đạt
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
1.2 Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường	Có sơ đồ, thuyết minh rõ hợp lý đảm bảo hiệu quả. Trường hợp liên danh dự thầu thì nhà thầu cũng phải thể hiện rõ của từng thành viên theo yêu cầu như trên. Đồng thời nhà thầu cũng phải nêu rõ giải pháp phối hợp giữa các thành viên liên danh trong quá trình tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với nội dung phân công công việc theo thỏa thuận liên danh	Đạt
	Có sơ đồ, không có thuyết minh hoặc ngược lại hoặc không có cả hai hoặc không nêu rõ đối với trường hợp liên danh	Không đạt
1.3 Biện pháp tổ chức thi công và nghiệm thu phù hợp với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt và tiến độ thi công: - Giải pháp vận chuyển, cung cấp nguyên vật liệu hợp lý để đáp ứng tiến độ thi công công trình. Có thuyết minh chi tiết phương án đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu và phương án ứng phó với tình trạng khan	Đề xuất đầy đủ giải pháp kỹ thuật, trình tự thực hiện và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục phù hợp với bản vẽ thiết kế thi công được duyệt và tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất và phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Trường hợp liên danh dự thầu thì nhà thầu cũng phải đề xuất đầy đủ giải pháp kỹ thuật, trình tự và biện pháp thi công của từng thành viên theo yêu cầu như trên. Đồng thời nhà thầu cũng phải nêu rõ giải pháp phối hợp giữa các thành viên liên danh trong quá trình thi công	Đạt

hiếm nếu xảy ra. - Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công xây dựng các hạng mục của gói thầu	- Có bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết minh cũng như thiết bị sử dụng	
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

2. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 210 ngày	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 210 ngày	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 210 ngày.	Không đạt
2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công c) Giữa bố trí vật liệu và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT kèm theo biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ nhân lực, biểu đồ bố trí vật liệu	Đạt
	Đề xuất không đủ hoặc không hợp lý hoặc không có biểu đồ huy động thiết bị hoặc không có biểu đồ nhân lực hoặc không có biểu đồ vật tư Trường hợp nhà thầu không có sự tính toán phù hợp mà huy động tất cả (thiết bị hoặc vật liệu) trong suốt toàn bộ thời gian thi công hoặc huy động tại thời điểm không sử dụng loại thiết bị hoặc vật liệu đó thì bị xem là không phù hợp với kế hoạch tiến độ thi công và bị đánh giá là không đạt.	Không đạt
2.3. Biểu tiến độ thi công thể hiện các nội dung công việc của gói thầu hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất giải pháp kỹ thuật	Có Biểu tiến độ thi công thể hiện đầy đủ các nội dung công việc của gói thầu hợp lý, chi tiết, khả thi và phù hợp với đề xuất giải pháp kỹ thuật. Có biên pháp đẩy nhanh tiến độ do điều kiện thời tiết, khách quan.	Đạt
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không thể hiện chi tiết, đầy đủ các nội dung công việc của gói thầu hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải	Không đạt

	pháp kỹ thuật	
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công đối với từng hạng mục của gói thầu	Có đề xuất đủ biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công đối với các hạng mục của gói thầu và các tiêu chuẩn áp dụng hợp lý, phù hợp với quy định hiện hành	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hạng mục hoặc không hợp lý	Không đạt
3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư: + Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công; + Biện pháp bảo quản vật tư khi công trình tạm dừng thi công do mưa bão. + Đối với các vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ kèm theo hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu đạt yêu cầu. Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ tên công trình, có đóng dấu giáp lai của Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu trong trường hợp các tài liệu này có từ 2 tờ trở lên	Có đề xuất đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu.	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. An toàn lao động		

<p>Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p>	<p>1. Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng, bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, an toàn thiết bị thi công.</p> <p>2. Biện pháp đề xuất phải đảm bảo hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý.</p>	<p>Không đạt</p>
<p>4.2. Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy</p>		
<p>Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công</p>	<p>1. Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;</p> <p>2. Có biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng, gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.</p> <p>3. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy và biện pháp phòng chống cháy nổ đề xuất phải hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.</p> <p>4. Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.</p> <p>5. Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường, bao gồm các nội dung về: tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đồ thải, vệ sinh.</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý</p>	<p>Không đạt</p>
<p>Kết luận</p>	<p>Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định</p>	<p>Không đạt</p>

	là không đạt.	
--	---------------	--

5. Bảo hành:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Thời gian bảo hành 12 tháng	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng kèm theo kế hoạch bảo hành	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn được xác định là đạt	Đạt
	Tiêu chuẩn được xác định là không đạt	Không đạt

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
6.1 Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Nhà thầu không có hành vi phạm quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và kèm theo bản cam kết của Nhà thầu.	Đạt
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu	Không đạt
6.2 Uy tín của nhà thầu đối với chủ đầu tư: - Hoàn thành nghĩa vụ đối với chủ đầu tư về việc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán, các thông báo, yêu cầu của chủ đầu tư về nghĩa vụ tài chính, các yêu cầu của chủ đầu tư về bảo dưỡng, bảo hành công trình	Đáp ứng nội dung yêu cầu kèm theo cam kết của nhà thầu	Đạt
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn được xác định là đạt	Đạt
	Tiêu chuẩn được xác định là không đạt	Không đạt