

Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:

<b>TT</b>	<b>Hạng mục công việc</b>	<b>Thời gian bắt đầu</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>
1	Cung cấp hàng hóa	Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực	100 ngày (tính từ khi hợp đồng có hiệu lực)
2	Cải tạo, sửa chữa các trạm cấp nước trên địa bàn Huyện Nhà Bè và Quận 8	Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực	100 ngày (tính từ khi hợp đồng có hiệu lực)
	<b>Tổng cộng</b>		<b>100 ngày</b>