

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU
MẪU SỐ 14A

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- DỰ TOÁN** : PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG
MUA SẴM ĐẶC DỤNG KHU VỰC HUYỆN BÌNH CHÁNH VÀ HUYỆN
CỦ CHI (TRƯỚC SẮP XẾP) NĂM 2025
- GÓI THẦU** : PHI TƯ VẤN - PHÁT DỌN THỰC BÌ RỪNG, BỜ ĐƯỜNG
ĐI, BỜ KÊNH, PHÁT DỌN THỰC BÌ LÒNG KÊNH
- ĐỊA ĐIỂM** : XÃ BÌNH LỢI VÀ XÃ NHUẬN ĐỨC TP.HCM
- CHỦ ĐẦU TƯ** : BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH

<p>ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN</p>	<p>Ngày 25 tháng 12 năm 2025 GIÁM ĐỐC</p> <p></p> <p>NGUYỄN TẤN ANH</p>
---	---

Số: ~~4891~~/2025/BCXT-NN

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
E-HỒ SƠ DỰ THẦU
(Theo quy trình số 01)**

DỰ TOÁN : PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG
MUA SẮM ĐẶC DỤNG KHU VỰC HUYỆN BÌNH CHÁNH VÀ HUYỆN
CỦ CHI (TRƯỚC SẮP XẾP) NĂM 2025
GÓI THẦU : PHI TƯ VẤN - PHÁT DỌN THỰC BÌ RỪNG, BỜ ĐƯỜNG ĐI,
BỜ KÊNH, PHÁT DỌN THỰC BÌ LÒNG KÊNH

**Kính gửi : BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẶC DỤNG THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH**

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tên dự toán mua sắm: Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025;
- Tên gói thầu: Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh;
- Số KHLCNT: PL2500320941 – 00 thời điểm đăng tải 02/12/2025 16:09
- Số E-TBMT: IB2500563699 – 00 thời điểm đăng tải 16/12/2025 14:00
- Giá gói thầu: 750.222.405 VND;
- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp (kinh phí không tự chủ);
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
- Văn bản pháp lý liên quan được đính kèm (bản chụp) báo cáo này:
+ Căn cứ Quyết định số 2311/QĐ-SNNMT-KHTC ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-BQLRPH-KHTC ngày 01/12/2025 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025;

+ Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-BQLRPH-KHTC ngày 05/10/2025 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh thuộc dự toán mua sắm Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025;

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Căn cứ Hợp đồng ký giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên về việc thực hiện gói thầu Tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu và đánh giá E-hồ sơ dự thầu cho gói thầu Phi tư vấn - phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025;

- Tổ chuyên gia được Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên thành lập theo Quyết định số 4760/2025/QĐ-NN ngày 03/12/2025 để thực hiện đánh giá E-HSĐT gói thầu Phi tư vấn - phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Tấn Anh	Tổ trưởng	Phụ trách chung, phụ trách về pháp lý, tham gia lập HSMT, đánh giá sơ bộ, năng lực kinh nghiệm, Tài chính
2	Nguyễn Thị Bích Tuyền	Thành viên	Tham gia lập HSMT, đánh giá về kỹ thuật

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tất cả các thành viên trong tổ chuyên gia làm việc kết hợp trong lúc đánh giá, tổ chuyên gia hoàn thành Báo cáo đánh giá ngày 25/12/2025.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU:

1. Biên bản mở thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Xếp hạng nhà thầu
1	Công ty CP Tư vấn Nam Tây Nguyên	750.222.405 VND	703.359.730 VND	0	703.359.730 VND	1
2	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hùng Thuận		712.145.665 VND	0	712.145.665 VND	2

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT:

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây:

Bảng số 3

TT	Tên Nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty CP Tư vấn Nam Tây Nguyên	Đạt
2	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hùng Thuận	Đạt

b) Thuyết minh về trường hợp E-HSDT nhà thầu không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây:

Bảng số 4

TT	Tên Nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty CP Tư vấn Nam Tây Nguyên	Đạt
2	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hùng Thuận	Đạt

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT, cụ thể: Không có

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không có

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 5** dưới đây:

Bảng số 5

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty CP Tư vấn Nam Tây Nguyên	Không đạt	
2	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hùng Thuận	Không đạt	

b1) Thuyết minh trường hợp **Công ty CP Tư vấn Nam Tây Nguyên** không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT, như sau:

- Nhà thầu có lập kế hoạch thực hiện tổng thể công tác “Phát dọn thực bì rừng”, trong đó có nội dung như sau:

“... ”

D. Lán trại tạm

Qua nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, Nhà thầu chúng tôi nhận thấy các vị trí thực hiện các biện pháp phát dọn thực bì (vật liệu cháy); dọn thực bì lòng kênh và phát dọn thực bì đường băng cản lửa trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng thuận tiện trong công tác lập lán trại; nên ngay sau khi có quyết định giao thầu và ký kết hợp đồng thi công, chúng tôi tổ chức lập lán trại để lập các bãi tập kết máy móc, xe, thiết bị công; chỗ ăn ở cho công nhân thi công công trình.

.... ”. Nhà thầu có đề xuất xây dựng Lán trại tạm trong khu vực thi công. Tuy nhiên Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ là nơi có quy chế quản lý việc cư trú và dựng lán trại tạm rất nghiêm ngặt. Gây tiềm ẩn rủi ro lớn về cháy rừng và gây ô nhiễm môi trường sinh thái. Do đó, giải pháp tổ chức thi công của nhà thầu được đánh giá là không khả thi và không phù hợp.

- Nhà thầu có đề xuất cụ thể quy trình thực hiện dịch vụ “Phát dọn thực bì rừng” để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của gói thầu, trong đó có nội dung như sau:

“5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ

5.1. Khu pháp lý thực hiện dịch vụ

...

Khung pháp lý phát dọn thực bì rừng, dọn thực bì lòng kênh và phát dọn đường băng cản lửa được quy định trong nhiều văn bản pháp luật Việt Nam, nhưng chủ yếu tập trung trong Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng cháy và chữa cháy và các nghị định,....và Quyết định số 4110/QĐ/BNN-KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2007 Quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông.

.... ”. Nhà thầu có trích dẫn và đề xuất áp dụng tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2007 (Quy phạm phòng cháy, chữa cháy cho rừng thông), tuy nhiên việc áp dụng tiêu chuẩn trên để thực hiện dịch vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho rừng đặc dụng/phòng hộ, rừng ngập phèn là không phù hợp.

b2) Thuyết minh trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hùng Thuận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT, như sau:

- Nhà thầu có lập kế hoạch thực hiện tổng thể công tác “Phát dọn thực bì rừng”, trong đó có nội dung như sau:

“....

- Tiếp theo phát dọn thực bì bờ kinh K2, bờ kinh K3, bờ nương phụ; Dọn thực bì lòng kênh kinh K3, nương phụ; Xử lý vật liệu hữu cơ thuộc Rừng phòng hộ xã Bình Lợi thời gian thi công 10 ngày;

...

- Cuối cùng phát dọn thực bì trên lô nhóm thực bì (nhóm 1); Phát dọn thực bì băng cản lửa Vườn thực vật thành phố thời gian thi công 10 ngày

...”. Nhà thầu có đề xuất kế hoạch thực hiện phát dọn tại “Bờ kinh K2” và “Trên lô thực bì”. Tuy nhiên đề xuất của nhà thầu là chưa phù hợp với phạm vi thực hiện theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu có đề xuất về giải pháp kỹ thuật và biện pháp Phát dọn thực bì rừng, trong đó có nội dung như sau:

“... ”

*Phát dọn thực bì đường băng cản lửa, thực bì trên lô:

- Toàn bộ đường băng cản lửa, thực bì trên lô tại khu rừng phòng hộ Vườn Thực vật Củ Chi cần phải phát dọn thực bì và gom thành dải để đốt”.

...”. Nhà thầu có đề xuất phát dọn thực bì trên lô tại khu rừng phòng hộ Vườn Thực vật Củ Chi. Tuy nhiên đề xuất biện pháp như trên là chưa phù hợp với phạm vi thực hiện theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu có lập hệ thống quản lý chất lượng trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận quản lý, trong đó có nội dung như sau:

“... ”

- Kiểm tra chất lượng và nguồn gốc vật liệu, thiết bị trước khi đưa vào thi công, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện các thử nghiệm, kiểm định cần thiết (ví dụ: thử nghiệm vật liệu, ...).

...

- Thực hiện kiểm tra, đo lường chất lượng từng công việc, từng hạng mục theo tần suất quy định (ví dụ: kiểm tra lớp nền đường, đổ bê tông, v.v.).

...”. Nhà thầu có đề xuất quy trình quản lý chất lượng như trên. Tuy nhiên đề xuất về các nội dung kiểm soát chất lượng cho công trình xây dựng là chưa phù hợp với gói thầu đang xét, nhà thầu chưa hiểu rõ quy trình quản lý chất lượng trong công tác “Phát dọn thực bì rừng”.

- Nhà thầu có đề xuất cụ thể quy trình thực hiện dịch vụ “Phát dọn thực bì rừng” để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của gói thầu, trong đó có nội dung như sau:

“... ”

c. Tổ chức kỹ thuật thi công:

**Yêu cầu chung*

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

...

d. Quản lý thi công và giám sát công trình:

...

- Nhà thầu tuân thủ sự quản lý và giám sát chất lượng thi công của Chủ đầu tư theo qui chế hiện hành của Nhà nước, tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình. Thống nhất nghiệm thu khi đối tượng nghiệm đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định, công việc được nghiệm thu bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng cần thiết." Nhà thầu có đề xuất áp dụng tiêu chuẩn để bảo đảm chất lượng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. Tuy nhiên nhà thầu đề xuất áp dụng như trên là chưa phù hợp với gói thầu thực hiện dịch vụ phát dọn thực bì rừng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang xét.

- Nhà thầu có biện pháp phòng cháy chữa cháy, trong đó có nội dung như sau:

"...

7.2. Phòng cháy, chữa cháy:

...

- Treo các bảng quy định phòng cháy tại khu vực văn phòng, lán trại. Có lập các vật dụng có thể gây ra cháy nổ và kiểm tra độ an toàn của chúng trước khi sử dụng.

... "Nhà thầu có đề xuất xây dựng Lán trại tạm. Tuy nhiên Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ là nơi có quy chế quản lý việc cư trú và dựng lán trại tạm rất nghiêm ngặt. Gây tiềm ẩn rủi ro lớn về cháy rừng và gây ô nhiễm môi trường sinh thái. Do đó, giải pháp tổ chức thi công của nhà thầu được đánh giá là không khả thi và không phù hợp.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-hồ sơ dự thầu :

Trên cơ sở đánh giá E-hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-hồ sơ dự thầu được tổng hợp theo **bảng số 6** với các nội dung như sau:

Bảng số 6

Stt	Nội dung	Công ty CP Tur vấn Nam Tây Nguyên	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hùng Thuận
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt

3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất		
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSDT	-	-

6. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 16 tháng 12 năm 2025 đến ngày 25 tháng 12 năm 2025 lập báo cáo đánh giá.

7. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ



Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu như sau: Không có
2. Quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này theo quy định HSMT để làm cơ sở phê duyệt hủy thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và cho phép tổ chức đấu thầu lại theo quy định.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU :

Nội dung ý kiến bảo lưu và được lập bởi:

Stt	Họ và tên	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Chữ ký
1	Nguyễn Tấn Anh	Phụ trách chung, phụ trách về pháp lý, tham gia lập HSMT, đánh giá sơ bộ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật	Không có	Thống nhất ý kiến với các thành viên khác	
2	Nguyễn Thị Bích Tuyền	Lập HSMT và đánh giá về kỹ thuật	Không có	Thống nhất ý kiến với các thành viên khác	

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh

Dự toán: Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025

Nhà thầu: Công ty CP Tư vấn Nam Tây Nguyên

Stt	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	<p>Bảo đảm dự thầu</p> <p>- Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ký tên và phải đáp ứng theo quy định:</p> <p>+ Giá trị bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng. Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải</p>	X		X		Nhà thầu cam kết trong đơn dự thầu.

	<p>trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.</p> <p>+ Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: \geq 120 ngày.</p>				
2	<p>Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)</p> <p>- Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu.</p>	X		X	Nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập vì vậy không đánh giá nội dung này.
3	<p>Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu</p>				Nhà thầu cung cấp file quét (scan) các tài liệu sau: Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh

					nghiệp số 6400358256 do Phòng ĐKKD – Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 11/10/2016 và thay đổi lần thứ 03 ngày 07/10/2025.
3.1	Hạch toán tài chính độc lập	X		X	Hạch toán tài chính độc lập.
3.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản	X		X	Nhà thầu cam kết trong đơn dự thầu: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).
3.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu	X		X	Nhà thầu cam kết bảo trong đơn dự thầu: Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
3.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu	X		X	Nhà thầu cam kết bảo trong đơn dự thầu: Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.
3.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự	X		X	Nhà thầu cam kết bảo trong đơn dự thầu: Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm

					hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh).
3.6	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống	X		X	Nhà thầu không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.	X		X	Nhà thầu cam kết bảo trong đơn dự thầu: Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
KẾT LUẬN		ĐẠT		ĐẠT	

Gói thầu: Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh

Dự toán: Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025

Nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hùng Thuận

Stt	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu - Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ký tên và phải đáp ứng theo quy định: + Giá trị bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng . Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm	X		X		Nhà thầu cam kết trong đơn dự thầu.

	<p>kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.</p> <p>+ Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: \geq 120 ngày.</p>				
2	<p>Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)</p> <p>- Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu, thực hiện bảo đảm dự thầu.</p>	X		X	Nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập vì vậy không đánh giá nội dung này.
3	<p>Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu</p>				Nhà thầu cung cấp file quét (scan) các tài liệu sau: Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6400358256 do Phòng ĐKKD – Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 11/10/2016 và thay đổi lần thứ 03 ngày

					07/10/2025.
3.1	Hạch toán tài chính độc lập	X		X	Hạch toán tài chính độc lập.
3.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản	X		X	Nhà thầu cam kết trong đơn dự thầu: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).
3.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu	X		X	Nhà thầu cam kết bảo trong đơn dự thầu: Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
3.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu	X		X	Nhà thầu cam kết bảo trong đơn dự thầu: Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.
3.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự	X		X	Nhà thầu cam kết bảo trong đơn dự thầu: Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh).
3.6	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt	X		X	Nhà thầu không trong trạng thái bị tạm ngừng,

	tham gia Hệ thống				chấm dứt tham gia Hệ thống.
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.	X		X	Nhà thầu cam kết bảo trong đơn dự thầu: Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
KẾT LUẬN		ĐẠT		ĐẠT	

Người đánh giá



Nguyễn Tấn Anh

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh

Dự toán: Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025

Nhà thầu: Công ty CP Tư vấn Nam Tây Nguyên

(Nhà thầu cam kết trong đơn dự thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu)

Gói thầu: Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh

Dự toán: Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025

Nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hùng Thuận

(Nhà thầu cam kết trong đơn dự thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu)

Người đánh giá



Nguyễn Tấn Anh

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

Gói thầu: Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh

Dự toán: Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025

Nhà thầu: Công ty CP Tư vấn Nam Tây Nguyên

Stt	Nội dung đánh giá	Kết quả đánh giá		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	
1	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ			
	Khối lượng công việc thực hiện.	X		Nhà thầu có đề xuất thực hiện đầy đủ các danh mục (khối lượng công việc), thuyết minh các yêu cầu kỹ thuật và nêu rõ tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ gói thầu này.
2	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc			
2.1	Hiểu biết của nhà thầu về tính chất, mục đích công việc của gói thầu.	X		Trình bày hiểu biết của nhà thầu về tính chất và mục đích công việc chi tiết, đầy đủ, rõ ràng.
2.2	Hiểu biết của nhà thầu về đặc điểm vị trí địa lý, đặc điểm của hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thực hiện gói thầu.	X		Trình bày hiểu biết của nhà thầu về đặc điểm vị trí địa lý, đặc điểm của hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thực hiện gói thầu đầy đủ rõ ràng.
3	Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ			
3.1	Lập kế hoạch thực hiện tổng thể cho công tác “Phát dọn thực bì rừng”		X	Nhà thầu có lập kế hoạch thực hiện tổng thể công tác “Phát dọn thực bì rừng”, trong đó có nội dung như sau:

				<p>“... D. Lán trại tạm Qua nghiên cứu hồ sơ yêu cầu, Nhà thầu chúng tôi nhận thấy các vị trí thực hiện các biện pháp phát dọn thực bì (vật liệu cháy); dọn thực bì lòng kênh và phát dọn thực bì đường băng cản lửa trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng thuận tiện trong công tác lập lán trại; nên ngay sau khi có quyết định giao thầu và ký kết hợp đồng thi công, chúng tôi tổ chức lập lán trại để lập các bãi tập kết máy móc, xe, thiết bị công; chỗ ăn ở cho công nhân thi công công trình.”. Nhà thầu có đề xuất xây dựng Lán trại tạm trong khu vực thi công. Tuy nhiên Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ là nơi có quy chế quản lý việc cư trú và dựng lán trại tạm rất nghiêm ngặt. Gây tiềm ẩn rủi ro lớn về cháy rừng và gây ô nhiễm môi trường sinh thái. Do đó, giải pháp tổ chức thi công của nhà thầu được đánh giá là không khả thi và không phù hợp.</p>
3.2	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ.	X		Có đề xuất về giải pháp kỹ thuật và biện pháp Phát dọn thực bì rừng phù hợp.
4	Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện			
4.1	Sơ đồ và thuyết minh hệ thống tổ chức của nhà thầu	X		Có sơ đồ, thuyết minh chi tiết đầy đủ. Trong đó có thuyết minh chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng bộ phận, vị trí các cá thành viên.
4.2	Hệ thống quản lý chất lượng thi công, biện pháp thi	X		Có lập hệ thống quản lý chất lượng trong đó quy định

	công.			trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận quản lý và hiểu biết rõ quy trình quản lý chất lượng trong công tác “Phát dọn thực bì rừng”.
5	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ			
	Tiêu chuẩn áp dụng thực hiện dịch vụ.		X	<p>Nhà thầu có đề xuất cụ thể quy trình thực hiện dịch vụ “Phát dọn thực bì rừng” để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của gói thầu, trong đó có nội dung như sau:</p> <p><i>“5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ</i></p> <p><i>5.1. Khu pháp lý thực hiện dịch vụ</i></p> <p>...</p> <p><i>Khung pháp lý phát dọn thực bì rừng, dọn thực bì lòng kênh và phát dọn đường băng cản lửa được quy định trong nhiều văn bản pháp luật Việt Nam, nhưng chủ yếu tập trung trong Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng cháy và chữa cháy và các nghị định, ... và Quyết định số 4110/QĐ/BNN-KHCN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2007 Quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông.</i></p> <p>...”. Nhà thầu có trích dẫn và đề xuất áp dụng tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2007 (Quy phạm phòng cháy, chữa cháy cho rừng thông), tuy nhiên việc áp dụng tiêu chuẩn trên để thực hiện dịch vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho rừng đặc dụng/phòng hộ, rừng ngập phèn là không phù hợp.</p>

6	Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT		
6.1	Kế hoạch và tiến độ thực hiện gói thầu.	X	Có xây dựng kế hoạch và tiến độ cho từng công tác, có kế hoạch và tiến độ bố trí nhân sự đảm bảo thời gian thực hiện khối lượng hợp đồng (trong đó bao gồm cả thời gian lập hồ sơ báo cáo, nghiệm thu, thanh quyết toán A-B).
6.2	Tính phù hợp: giữa bố trí nhân lực và tiến độ phát chăm sóc cho từng khu vực.	X	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho từng khu vực rừng
7	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động		
7.1	An toàn lao động.	X	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
7.2	Phòng cháy, chữa cháy.	X	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
7.3	Vệ sinh môi trường.	X	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
8	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng		
	Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu (tính từ ngày ký hợp đồng là 1/1/2022 đến thời điểm đóng thầu)	X	Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng bị xử phạt do chậm tiến độ hoặc không đạt chất lượng công trình hoặc vi phạm các điều khoản của hợp đồng dẫn đến chấm dứt hợp đồng.
KẾT LUẬN		KHÔNG ĐẠT	

Gói thầu: Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh

Dự toán: Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025

Nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hùng Thuận

Stt	Nội dung đánh giá	Kết quả đánh giá		Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Không đạt	
1	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ			
	Khối lượng công việc thực hiện.	X		Nhà thầu có đề xuất thực hiện đầy đủ các danh mục (khối lượng công việc), thuyết minh các yêu cầu kỹ thuật và nêu rõ tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ gói thầu này.
2	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc			
2.1	Hiểu biết của nhà thầu về tính chất, mục đích công việc của gói thầu.	X		Trình bày hiểu biết của nhà thầu về tính chất và mục đích công việc chi tiết, đầy đủ, rõ ràng.
2.2	Hiểu biết của nhà thầu về đặc điểm vị trí địa lý, đặc điểm của hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thực hiện gói thầu.	X		Trình bày hiểu biết của nhà thầu về đặc điểm vị trí địa lý, đặc điểm của hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thực hiện gói thầu đầy đủ rõ ràng.
3	Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ			
3.1	Lập kế hoạch thực hiện tổng thể cho công tác “Phát dọn thực bì rừng”		X	Nhà thầu có lập kế hoạch thực hiện tổng thể công tác “Phát dọn thực bì rừng”, trong đó có nội dung như sau: “..... - Tiếp theo phát dọn thực bì bờ kinh K2, bờ kinh K3, bờ mương phụ; Dọn thực bì lòng kênh kinh K3, mương

				<p>phụ; Xử lý vật liệu hữu cơ thuộc Rừng phòng hộ xã Bình Lợi thời gian thi công 10 ngày;</p> <p>...</p> <p>- Cuối cùng phát dọn thực bì trên lô nhóm thực bì (nhóm 1); Phát dọn thực bì băng cản lửa Vườn thực vật thành phố thời gian thi công 10 ngày</p> <p>...”. Nhà thầu có đề xuất kế hoạch thực hiện phát dọn tại “Bờ kinh K2” và “Trên lô thực bì”. Tuy nhiên đề xuất của nhà thầu là chưa phù hợp với phạm vi thực hiện theo yêu cầu của E-HSMT.</p>
3.2	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ.		X	<p>Nhà thầu có đề xuất về giải pháp kỹ thuật và biện pháp Phát dọn thực bì rừng, trong đó có nội dung như sau:</p> <p>“...</p> <p>*Phát dọn thực bì đường băng cản lửa, thực bì trên lô:</p> <p>- Toàn bộ đường băng cản lửa, thực bì trên lô tại khu rừng phòng hộ Vườn Thực vật Củ Chi cần phải phát dọn thực bì và gom thành dải để đốt”.</p> <p>...”. Nhà thầu có đề xuất phát dọn thực bì trên lô tại khu rừng phòng hộ Vườn Thực vật Củ Chi. Tuy nhiên đề xuất biện pháp như trên là chưa phù hợp với phạm vi thực hiện theo yêu cầu của E-HSMT.</p>
4	Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện			
4.1	Sơ đồ và thuyết minh hệ thống tổ chức của nhà thầu	X		Có sơ đồ, thuyết minh chi tiết đầy đủ. Trong đó có thuyết minh chức năng, nhiệm vụ cụ thể từng bộ phận, vị trí các cá


				thành viên.
4.2	Hệ thống quản lý chất lượng thi công, biện pháp thi công.		X	<p>Nhà thầu có lập hệ thống quản lý chất lượng trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận quản lý, trong đó có nội dung như sau:</p> <p>“ ...</p> <p>- Kiểm tra chất lượng và nguồn gốc vật liệu, thiết bị trước khi đưa vào thi công, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật.</p> <p>- Thực hiện các thử nghiệm, kiểm định cần thiết (ví dụ: thử nghiệm vật liệu, ...).</p> <p>...</p> <p>- Thực hiện kiểm tra, đo lường chất lượng từng công việc, từng hạng mục theo tần suất quy định (ví dụ: kiểm tra lớp nền đường, đổ bê tông, v.v.).</p> <p>... ”. Nhà thầu có đề xuất quy trình quản lý chất lượng như trên. Tuy nhiên đề xuất về các nội dung kiểm soát chất lượng cho công trình xây dựng là chưa phù hợp với gói thầu đang xét, nhà thầu chưa hiểu rõ quy trình quản lý chất lượng trong công tác “Phát dọn thực bì rừng”.</p>
5	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ			
	Tiêu chuẩn áp dụng thực hiện dịch vụ.		X	<p>Nhà thầu có đề xuất cụ thể quy trình thực hiện dịch vụ “Phát dọn thực bì rừng” để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của gói thầu, trong đó có nội dung như sau:</p> <p>“ ...</p>

				<p>c. Tổ chức kỹ thuật thi công:</p> <p>*Yêu cầu chung</p> <p>- Thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.</p> <p>...</p> <p>d. Quản lý thi công và giám sát công trình:</p> <p>...</p> <p>- Nhà thầu tuân thủ sự quản lý và giám sát chất lượng thi công của Chủ đầu tư theo qui chế hiện hành của Nhà nước, tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình. Thống nhất nghiệm thu khi đối tượng nghiệm đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định, công việc được nghiệm thu bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng cần thiết." Nhà thầu có đề xuất áp dụng tiêu chuẩn để bảo đảm chất lượng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. Tuy nhiên nhà thầu đề xuất áp dụng như trên là chưa phù hợp với gói thầu thực hiện dịch vụ phát dọn thực bì rừng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang xét.</p>
6	Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT			
6.1	Kế hoạch và tiến độ thực hiện gói thầu.	X		Nhà thầu có xây dựng kế hoạch và tiến độ cho từng công tác, có kế hoạch và tiến độ bố trí nhân sự đảm bảo

				thời gian thực hiện khối lượng hợp đồng (trong đó bao gồm cả thời gian lập hồ sơ báo cáo, nghiệm thu, thanh quyết toán A-B).
6.2	Tính phù hợp: giữa bố trí nhân lực và tiến độ phát chăm sóc cho từng khu vực.	X		Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho từng khu vực rừng.
7	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động			
7.1	An toàn lao động.	X		Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
7.2	Phòng cháy, chữa cháy.		X	Nhà thầu có biện pháp phòng cháy chữa cháy, trong đó có nội dung như sau: "... 7.2. Phòng cháy, chữa cháy: ... - Treo các bảng quy định phòng cháy tại khu vực văn phòng, lán trại. Có lập các vật dụng có thể gây ra cháy nổ và kiểm tra độ an toàn của chúng trước khi sử dụng. ..." Nhà thầu có đề xuất xây dựng Lán trại tạm. Tuy nhiên Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ là nơi có quy chế quản lý việc cư trú và dựng lán trại tạm rất nghiêm ngặt. Gây tiềm ẩn rủi ro lớn về cháy rừng và gây ô nhiễm môi trường sinh thái. Do đó, giải pháp tổ chức thi công của nhà thầu được đánh giá là không khả thi và không phù hợp.

7.3	Vệ sinh môi trường.	X		Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
8	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng			
	Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu (tính từ ngày ký hợp đồng là 1/1/2022 đến thời điểm đóng thầu)	X		Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng bị xử phạt do chậm tiến độ hoặc không đạt chất lượng công trình hoặc vi phạm các điều khoản của hợp đồng dẫn đến chấm dứt hợp đồng.
KẾT LUẬN		KHÔNG ĐẠT		

Người đánh giá


Nguyễn Thị Bích Tuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Tấn Anh**

Là Tổ trưởng của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT gói thầu “Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh” thuộc dự toán mua sắm “Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025” theo Quyết định số 4760/2025/QĐ-NN ngày 03/12/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên. Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu số NT01.07.1451 ngày 01/01/2025 do Cục quản lý đấu thầu cấp.


Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2025

Người đánh giá



Nguyễn Tấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Bích Tuyên**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT gói thầu “Phi tư vấn - Phát dọn thực bì rừng, bờ đường đi, bờ kênh, phát dọn thực bì lòng kênh” thuộc dự toán mua sắm “Phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khu vực huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi (trước sắp xếp) năm 2025” theo Quyết định số 4760/2025/QĐ-NN ngày 03/12/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên. Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu số NT01.09.2255 do Cục Quản lý đấu thầu cấp ngày 01/01/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2025

Người cam kết



Nguyễn Thị Bích Tuyên