

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng				
1.1. Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm yêu cầu các nội dung sau: (1) Bãi tập kết thiết bị thi công. (2) Kho, bãi tập kết vật liệu. (3) Lán trại, rào chắn, biển báo. (4) Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công. (5) Giải pháp phòng cháy, chữa cháy	<table border="1"><tr><td>Có giải pháp, thuyết minh, bản vẽ mặt bằng minh họa, đầy đủ (bãi tập kết thiết bị thi công; Kho, bãi tập kết vật liệu; Lán trại, rào chắn, biển báo; Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công; phòng cháy, chữa cháy), hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng.</td><td>Đạt</td></tr><tr><td>Không có giải pháp, thuyết minh, bản vẽ mặt bằng minh họa (bãi tập kết thiết bị thi công; Kho, bãi tập kết vật liệu; Lán trại, rào chắn, biển báo; Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công; phòng cháy, chữa cháy) hoặc có có giải pháp, thuyết minh, bản vẽ mặt bằng minh họa (bãi tập kết thiết bị thi công; Kho, bãi tập kết vật liệu; Lán trại, rào chắn, biển báo; Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công; phòng cháy, chữa cháy) nhưng còn thiếu hoặc không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng</td><td>Không đạt</td></tr></table>	Có giải pháp, thuyết minh, bản vẽ mặt bằng minh họa, đầy đủ (bãi tập kết thiết bị thi công; Kho, bãi tập kết vật liệu; Lán trại, rào chắn, biển báo; Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công; phòng cháy, chữa cháy), hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt	Không có giải pháp, thuyết minh, bản vẽ mặt bằng minh họa (bãi tập kết thiết bị thi công; Kho, bãi tập kết vật liệu; Lán trại, rào chắn, biển báo; Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công; phòng cháy, chữa cháy) hoặc có có giải pháp, thuyết minh, bản vẽ mặt bằng minh họa (bãi tập kết thiết bị thi công; Kho, bãi tập kết vật liệu; Lán trại, rào chắn, biển báo; Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công; phòng cháy, chữa cháy) nhưng còn thiếu hoặc không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng	Không đạt
Có giải pháp, thuyết minh, bản vẽ mặt bằng minh họa, đầy đủ (bãi tập kết thiết bị thi công; Kho, bãi tập kết vật liệu; Lán trại, rào chắn, biển báo; Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công; phòng cháy, chữa cháy), hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt				
Không có giải pháp, thuyết minh, bản vẽ mặt bằng minh họa (bãi tập kết thiết bị thi công; Kho, bãi tập kết vật liệu; Lán trại, rào chắn, biển báo; Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công; phòng cháy, chữa cháy) hoặc có có giải pháp, thuyết minh, bản vẽ mặt bằng minh họa (bãi tập kết thiết bị thi công; Kho, bãi tập kết vật liệu; Lán trại, rào chắn, biển báo; Điện sinh hoạt, thông tin liên lạc, cấp, thoát nước phục vụ thi công; phòng cháy, chữa cháy) nhưng còn thiếu hoặc không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng	Không đạt				
1.2. Sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường.	Có sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường, có bố trí nhân sự điều hành để đảm bảo tiến độ, chất lượng, có nêu trách nhiệm đối với từng thành viên, đầy đủ, hợp lý, khả thi.	Đạt			
(1) Biểu bố trí nhân sự điều hành	Không có sơ đồ và thuyết minh tổ				

<p>để đảm bảo tiến độ, chất lượng</p> <p>(2) Trách nhiệm đối với từng thành viên</p>	<p>chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường hoặc có sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường nhưng không bố trí nhân sự điều hành để đảm bảo tiến độ, chất lượng hoặc có sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường nhưng không nêu trách nhiệm đối với từng thành viên.</p>	<p>Không đạt</p>
<p>1.3. Thuyết minh biện pháp thi công</p>	<p>Có thuyết minh tổng thể, chi tiết biện pháp thi công xây dựng các hạng mục của công trình, đầy đủ, hợp lý, khả thi theo bản vẽ mời thầu</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Không có thuyết minh tổng thể, chi tiết biện pháp thi công xây dựng các hạng mục của công trình hoặc có thuyết minh tổng thể biện pháp thi công xây dựng các hạng mục của công trình nhưng thiếu thuyết minh chi tiết biện pháp thi công xây dựng các hạng mục của công trình hoặc có thuyết minh tổng thể, chi tiết biện pháp thi công xây dựng các hạng mục của công trình nhưng không đầy đủ hoặc không hợp lý hoặc không khả thi theo bản vẽ mời thầu</p>	<p>Không đạt</p>
<p>1.4. Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi các VTTB của công trình cũ</p>	<p>Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng...</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng</p>	<p>Không đạt</p>
<p>1.5 1.5 Bản vẽ tổ chức thi công một số hạng mục chính: Đào nền đường, đắp nền đường; thi công móng cấp phối đá dăm; thi công bê tông xi măng; thi công thoát nước; thi công thay thế cột, tháo dỡ dây dẫn điện, thi công lắp dựng cột, thi công lắp đặt dây điện, an toàn giao thông, an toàn lao động..</p>	<p>Có đầy đủ bản vẽ tổ chức thi công theo danh mục</p>	<p>Đạt</p>
	<p>Không có bản vẽ tổ chức thi công hoặc có nhưng không đầy đủ theo danh sách</p>	<p>Không đạt</p>
	<p>Có thuyết minh và kèm theo bản vẽ bố</p>	<p>Đạt</p>

1.6. Bảo đảm an toàn giao thông khi tổ chức thi công	trí an toàn giao thông tại các nút giao với đường tỉnh, đường liên huyện, liên xã, thôn trên cơ sở bản vẽ mời thầu, có bản cam kết không sử dụng xe quá khổ, xe quá tải, chở quá tải phục vụ cho gói thầu	
	Không có thuyết minh và kèm theo bản vẽ bố trí an toàn giao thông tại các nút giao với đường tỉnh, đường liên huyện, liên xã, thôn trên cơ sở bản vẽ mời thầu, không có bản cam kết không sử dụng xe quá khổ, xe quá tải, chở quá tải phục vụ cho gói thầu hoặc có thuyết minh và kèm theo bản vẽ bố trí an toàn giao thông tại các nút giao với đường tỉnh, đường liên huyện, liên xã, thôn trên cơ sở bản vẽ mời thầu, nhưng không có bản cam kết không sử dụng xe quá khổ, xe quá tải, chở quá tải phục vụ cho gói thầu hoặc có thuyết minh và kèm theo bản vẽ bố trí an toàn giao thông tại các nút giao với đường tỉnh, đường liên huyện, liên xã, thôn, có bản cam kết không sử dụng xe quá khổ, xe quá tải, chở quá tải phục vụ cho gói thầu nhưng thuyết minh, bản vẽ bố trí an toàn giao thông tại các nút giao với đường tỉnh, đường liên huyện, liên xã, thôn không hợp lý, không khả thi theo bản vẽ mời thầu.	Không đạt
1.7. Công tác chuẩn bị khởi công	Có công tác chuẩn bị khởi công hợp lý, đầy đủ, phù hợp quy mô tính chất gói thầu và điều kiện địa phương	Đạt
	Không có hoặc có công tác chuẩn bị khởi công nhưng chưa hợp lý, sơ sài; không phù hợp quy mô, tính chất gói thầu và điều kiện địa phương	Không đạt
1.8. Hoàn trả lại mặt bằng, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật lân cận, sửa chữa hoặc thay mới các bộ phận công trình hiện trạng nếu có hư hại trong quá trình thi công	Có giải pháp, biện pháp hoàn trả lại mặt bằng, đường xá, hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa hoặc thay mới các bộ phận công trình hiện trạng nếu có hư hại trong quá trình thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng	Đạt

	Có cam kết bằng văn bản các nội dung nêu trên	
	Không có cam kết bằng văn bản và không có giải pháp, biện pháp hoàn trả mặt bằng, đường xá, hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa hoặc thay mới các bộ phận công trình hiện trạng nếu có hư hại trong quá trình thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chí trên được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

2. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Thời gian thi công đảm bảo thời gian không quá 90 ngày (bao gồm cả thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước), có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày có tính đến điều kiện thời tiết và đáp ứng yêu cầu tại Chương V-E HSMT.	Đạt
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 90 ngày hoặc đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày , nhưng không tính đến điều kiện thời tiết hoặc không đáp ứng yêu cầu tại Chương V-E HSMT	Không đạt
2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	Đạt
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).	Không đạt
2.3 Bảng tiến độ thi công bao gồm tiến độ cho các hạng mục chính theo yêu cầu của E-HSMT gồm: Bảng tiến độ thời gian, biểu đồ nhân lực, biểu đồ huy động vật tư vật liệu, biểu đồ huy động máy thiết bị thi công phù hợp với đề xuất kỹ thuật	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật, trình bày đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cơ bản theo yêu cầu của HSMT.	Đạt
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, không đầy đủ biểu đồ theo yêu cầu	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3. Tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1 Tổ chức quản lý dự án	Có thuyết minh về tổ chức quản lý dự án đầy đủ phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ các nội dung trên.	Không đạt
3.2 Tổ chức quản lý hiện trường	Có thuyết minh tổ chức hiện trường đầy đủ phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ các nội dung trên.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công đối với các việc sau: Đào nền đường, đắp nền đường; thi công móng cấp phối đá dăm; thi công bê tông mặt đường; thi công thoát nước; thi công thay thế cột, tháo dỡ dây dẫn điện, thi công lắp dựng cột, thi công lắp đặt dây điện và các hạng mục khác theo thiết kế được duyệt	Có biện pháp bảo đảm chất lượng đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp đảm bảo chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, thiếu không đầy đủ các nội dung yêu cầu, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công.	Không đạt
4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công	Có biện pháp bảo đảm chất lượng đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp đảm bảo chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, thiếu không đầy đủ các nội dung yêu cầu, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công.	Không đạt

4.3 Lập bảng kế hoạch thí nghiệm vật tư, vật liệu, thiết bị đầu vào phù hợp; Biện pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu và nghiệm thu trước khi đưa vào thi công; Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu	Có biện pháp bảo đảm chất lượng đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp đảm bảo chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, thiếu không đầy đủ các nội dung yêu cầu, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công.	Không đạt
4.4 Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão	Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi	Đạt
	Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hoặc có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão nhưng không hợp lý, không khả thi, thiếu không đầy đủ các nội dung yêu cầu, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công.	Không đạt
4.5 Biện pháp xử lý sai sót giữa thực tế - bản vẽ - khối lượng theo hợp đồng trong quá trình thi công xây dựng	Có biện pháp xử lý sai sót giữa thực tế - bản vẽ - khối lượng theo hợp đồng trong quá trình thi công xây dựng hợp lý, khả thi	Đạt
	Không có hoặc Có biện pháp xử lý sai sót giữa thực tế - bản vẽ - khối lượng theo hợp đồng trong quá trình thi công xây dựng nhưng không hợp lý, không khả thi	Không đạt
4.6. Quản lý tài liệu, hồ sơ, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thí nghiệm, thanh quyết toán	Có giải pháp, biện pháp chi tiết, hợp lý, khoa học, đúng quy định hiện hành	Đạt
	Không có hoặc có nhưng không chi tiết, không hợp lý, sơ sài, không phù hợp, không đúng quy định	Không đạt
Kết luận	Cả 6 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không đạt

5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng
5.1. An toàn lao động	

Biện pháp an toàn lao động	Có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, đầy đủ theo hạng mục của bản vẽ mời thầu	Đạt
	Không có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hoặc có thuyết minh biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc không đầy đủ theo hạng mục của bản vẽ mời thầu	Không đạt
5.2. Phòng cháy, chữa cháy		
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy thi công và lán trại	Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy thi công và lán trại hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy thi công và lán trại hoặc có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy thi công nhưng không có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy lán trại hoặc có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy thi công và lán trại nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
5.3. Vệ sinh môi trường		
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công nhân ở và hiện trường thi công hợp lý, khả thi, đầy đủ theo bản vẽ mời thầu	Đạt
	Không có thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công nhân ở và hiện trường thi công hoặc có thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công nhân ở nhưng không có thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hiện trường thi công hoặc có thuyết minh biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công nhân ở và hiện trường thi công nhưng không hợp lý, không đầy đủ theo bản vẽ mời thầu.	Không đạt
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
6.1. Bảo hành công trình		
Thời gian bảo hành công trình, thiết bị và cam kết bảo hành	- Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. - Có cam kết và biện pháp thực hiện nghĩa vụ bảo hành khi có hư hỏng xảy ra chi tiết theo từng hạng mục.	Đạt
	Không có hoặc có nhưng không đáp ứng các nội dung trên	Không đạt
Kết luận	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không đạt

7. Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
7.1. Đối với các thiết bị, vật tư, vật liệu chính	<p>Có đầy đủ hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật, chủng loại phù hợp với nội dung trong (E-HSMT). Yêu cầu hợp đồng nguyên tắc phải nêu cụ thể cung cấp cho gói thầu do nhà thầu tham dự: (xi măng; cát; đá, cấp phối đá dăm; thép các loại; ống cống, đế cống; gạch BTKN; đất cấp III; cột ly tâm...).</p> <p>* Kèm theo bản chụp chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp để chứng minh phù hợp với yêu cầu E-HSMT</p>	Đạt
	<p>Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc có hợp đồng nguyên tắc nhưng không nêu cụ thể cung cấp cho gói thầu hoặc thiếu 01 trong những vật liệu, thiết bị nêu trên hoặc không phù hợp với thông số kỹ thuật, kích thước, chủng loại.... theo yêu cầu trong E-HSMT</p>	Không đạt
7.2. Đối với các vật tư, vật liệu đổ bê tông.	<p>Có bố trí vị trí để trộn, vận chuyển bê tông</p>	Đạt
	<p>Có cam kết, hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp bê tông.</p>	Chấp nhận được
	<p>Không bố trí vị trí để trộn, vận chuyển bê tông và không có cam kết, hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp bê tông</p>	Không đạt
7.3. Bảng kê danh mục thiết bị, vật tư chính sử dụng cho công trình ghi rõ: nguồn gốc vật tư; nhãn hiệu vật tư.....	<p>Có bảng kê vật tư, vật liệu theo danh mục sau:(xi măng; cát; đá, cấp phối đá dăm; thép các loại; ốngcống, đế cống; gạch BTKN; đất cấp III; cột ly tâm...).</p>	Đạt
	<p>Không có bảng kê vật tư, vật liệu hoặc có nhưng thiếu theo danh mục sau: (xi măng; cát; đá, cấp phối đá dăm; thép các loại; ốngcống, đế cống; gạch BTKN; đất cấp III; cột ly tâm...).</p>	Không đạt
7.4. Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm	<p>Có đề xuất phòng thí nghiệm hợp chuẩn và tài liệu chứng minh. Trường hợp đi thuê có hợp đồng</p>	Đạt

hợp chuẩn và tài liệu chứng minh. Nếu trường hợp đi thuê, Nhà thầu phải ký hợp đồng nguyên tắc thí nghiệm vật tư, vật liệu, kiểm định chất lượng công trình với đơn vị có năng lực kinh nghiệm, uy tín và có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng còn hiệu lực	nguyên tắc, bản chụp được chứng thực giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng còn hiệu lực	
	Không có đề xuất phòng thí nghiệm hoặc đề xuất nhưng không có tài liệu chứng minh. Không có hợp đồng nguyên tắc và bản chụp được chứng thực giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng còn hiệu lực	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chí xác định là đạt hoặc chấp nhận được	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
8.1. Kết quả thực hiện hợp đồng		
Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu	Có cam kết thực hiện đúng theo Điều 19, Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Đạt
	Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng theo Điều 19, Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Không đạt
Kết luận	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không đạt