

Số: 89/26-HSMT-PTM/BMĐH
Ngày: 06.01.2026

«THỎA THUẬN»
«СОГЛАСОВАНО»
Phó Tổng giám đốc phụ trách địa chất
*Зам.ген.директора по Геологии
СП «Вьетсовпетро»*

«PHÊ DUYỆT»
«УТВЕРЖДАЮ»
Tổng giám đốc Vietsovpetro
Генеральный директор СП «Вьетсовпетро»

Nguyễn Lâm Anh

Vũ Mai Khanh

«THỎA THUẬN»
«СОГЛАСОВАНО»
Phó Tổng giám đốc phụ trách Thương mại
*Зам.ген.директора по коммерческой работе
СП «Вьетсовпетро»*

«PHÊ DUYỆT»
«УТВЕРЖДАЮ»
Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro
*Первый зам. генерального директора
СП «Вьетсовпетро»*

Trần Quốc Thắng

Сидоров Игорь Николаевич

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
ПЛАН ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА

Đơn vị đặt hàng: Xí nghiệp Địa Vật Lý
Заказчик: КПП

Đơn hàng số: VT-4838/25-ĐVL, ngày 18/12/2025
Заявка №: VT-4838/25-ĐVL Дата 18/12/2025

Tên hàng hóa: Phụ tùng cho trạm công nghệ cao
*На приобретение товаров: Запчасти и комплектующие изделия для скважинных приборов
передовой технологии*

Ngày nhận đơn hàng: 24/12/2025.
Дата получения заявки отделом исполнителем: 24/12/2025

Ngày bắt đầu thực hiện: 25/12/2025.
Дата начала реализации: 25/12/2025.

Phòng thực hiện: Phòng Thương mại VSP.
Отдел – исполнитель: КО ВСП.

Quy chế áp dụng: Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo tính liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro/ VSP-000-TM-238. Phiên bản: 02.

Применяется Положению: Положением о порядке приобретения товаров и услуг для обеспечения непрерывность хозяйственно-производственной деятельности и поддержания постоянной работы СП «Вьетсовпетро»/ VSP-000-TM-238. Версия: 02.

Số hiệu gói thầu: VT-4838/25-ĐVL

Номер тендерного пакета: VT-4838/25-ĐVL.

Tên Gói thầu: Phụ tùng cho trạm công nghệ cao

На приобретение товаров: Запчасти и комплектующие изделия для скважинных приборов передовой технологии

Loại gói thầu: mua sắm hàng hóa

Вид тендерного пакета: Пакет на приобретение товаров

Giá gói thầu/ Стоимость тендерного пакета: **129.830,75 USD / 3.354.826.580 VND**

Trong đó bao gồm/ Включая:

- Giá trị hàng hóa / Стоимость товаров: 129.830,75 USD / 3.354.826.580 VND

- Dự trữ/ Запас: 0 USD / 0 VND

- Thanh toán-Оплата в 2026.: 129.830,75 USD / 3.354.826.580 VND

- Gói thầu gồm 03 nhóm hàng hóa và sẽ được đánh giá theo từng nhóm hàng hóa.

Тендерный пакет делиться 03 группы будет оцениваться по каждой группе товаров.

Nhóm Группа	Hạng mục công việc Наименование	Giá trị USD Стоимость USD	Giá trị VND Стоимость VND
I	Power supply panel	11.795,67	304.800.113
II	Spare part for BSAT	89.766,23	2.319.559.383
III	Spare part for HLS tool	28.268,85	730.467.084

Quy mô gói thầu: quy mô nhỏ

Тендерный пакет: Малой стоимости

Gói thầu chia phần.

Тендерный пакет: разделенный

Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

Опция дополнительной закупки: не применять

Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa: 0%

Максимальный объем опций дополнительной закупки: 0%

Lô 09-1 / Блок 09-1

Mục **06.04.15.00** - Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị của LD Việt Nga "Vietsovetro" năm 2025 – Phụ lục 22.1

Пункт №**06.04.15.00** - План приобретения МТР СП "Вьетсовпетро" на 2025 год. - Прил. 22.1

- Thanh toán-Оплата в 2026.: 129.830,75 USD / 3.354.826.580 VND

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Форма выбора подрядчика: Международный расширенный тендер.

2. Quy trình lựa chọn nhà thầu: Quy trình thông thường

Процедура выбора подрядчика: Выбрать стандартные

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Способ выбора подрядчика: 1-пакетный, одноэтапный тендер.

4. Kế hoạch thực hiện:

График исполнения:

STT №.	Các bước Этапы исполнения	Thời gian thực hiện (ngày) Срок исполнения (день)
1.	Lập, trình ký tắt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), Hồ sơ mời thầu (HSMT) <i>Составление и визирование Плана выбора подрядчика и Документов приглашения на тендер</i>	07 ngày làm việc 07 рабочих дней
2.	Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KHLCNT, HSMT <i>Утверждение руководством ВСП Плана выбора подрядчика, ДПП</i>	02 ngày làm việc 02 рабочих дней
3.	Đăng tải thông tin và tổ chức mời thầu. <i>Опубликование информации и приглашение на тендер.</i>	01 ngày làm việc 01 рабочих дней
4.	Phát hành E-HSMT, nhận và mở Hồ sơ dự thầu (HSDT) <i>Выдача Документов приглашения на тендер, получение и вскрытие тендерных предложений.</i>	20 ngày lịch 20 календарных дней
5.	Đánh giá tính hợp lệ của HSDT/, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu <i>Оценить обоснованность Документов приглашения на тендер, возможностей и опыта подрядчика.</i>	01 ngày làm việc 01 рабочих дней
6.	Đánh giá kỹ thuật, lập và trình ký tắt kết luận kỹ thuật (KLKT) <i>Оценка тендерных предложений, составление и визирование Технического заключения.</i>	07 ngày làm việc 07 рабочих дней
7.	Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KLKT <i>Утверждение Руководством ВСП Технического заключения.</i>	01 ngày làm việc 01 рабочих дней
8.	Lập, trình ký tắt Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu (BCKQLCNT) <i>Составление, визирование Отчета о результатах выбора подрядчика.</i>	05 ngày làm việc 05 рабочих дней
9.	Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt BCKQLCNT <i>Утверждение Руководством ВСП Отчета о результатах выбора подрядчика.</i>	02 ngày làm việc 02 рабочих дней
10.	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu. <i>Уведомление о результатах выбора подрядчика..</i>	02 ngày làm việc 02 рабочих дней
11.	Hoàn thiện, ký tắt hợp đồng và trình Lãnh đạo Vietsovpetro ký tắt, ký chính thức dự thảo hợp đồng. <i>Завершение, визирование проекта контракта и предоставление Руководителям ВСП визировать и подписывать контракт</i>	05 ngày làm việc 05 рабочих дней
12.	Ký kết hợp đồng với nhà thầu. <i>Подписание контракта подрядчиком.</i>	02 ngày làm việc 02 рабочих дней
	Tổng số ngày Сумма дней	55 (35 ngày làm việc và 20 ngày lịch/35 рабочих дней и 20 календарных дней)

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày (25 ngày làm việc và 20 ngày lịch).
Количество дней проведения выбора подрядчика: 55 дней (25 рабочих дней и 20 календарных дней).
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2026.
Начало процедуры отбора участников торгов: Январь 2026г
- 5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Вид контракта: пакетный контракт.
- 6. Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng/ *Срок поставки выполнения контракта:*

- Nhóm 1: trong vòng 09 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
Группа 1: в течение 09 месяцев от даты подписания контракта.
- Nhóm 2: trong vòng 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
Группа 2: в течение 18 месяцев от даты подписания контракта.
- Nhóm 3: trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
Группа 3: в течение 12 месяцев от даты подписания контракта.

7. Tổ chuyên gia xét thầu:

Рабочая группа экспертов:

- Tổ trưởng Tổ chuyên gia: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó phòng thương mại VSP
Руководитель рабочей группы: Нгуен Тхи Тхань Хуен - Зам. начальника КО ВСП
- Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật: Phạm Hồng Khanh – Giám đốc XN Địa Vật Lý
Зам.Руководителя группы по тех.вопросам: Фам Хонг Кхань – Директор КПП

7.2 Các chuyên gia về kỹ thuật, tài chính và thương mại:

Члены рабочей группы экспертов по техническим, финансовым, коммерческим вопросам:

<i>Đại diện Phòng ban/đơn vị Представитель Отдела/ подразделения</i>	<i>Họ và tên – Chức danh Ф.И.О - Должность</i>
<i>Đại diện XN Địa Vật Lý Представитель КПП</i>	<i>Nguyễn Duy Ngọc – Phó giám đốc Нгуен Зуи Нгок - Зам.Директора Trần Anh Tuấn – Trưởng ban Vật tư – hậu cần Чан Ань Туан – Начальник СМТОuЛ Nguyễn Vũ Quốc - Đội trưởng đội Địa vật lý tổng hợp Нгуен Ву Куок - Нач. КПП</i>
<i>Đại diện Phòng ĐC-KTM VSP Представитель ОГuPM СП</i>	<i>Nguyễn Xuân Hà – Chuyên viên Нгуен Суан Ха - Специалист</i>
<i>Đại diện Phòng Kế toán VSP Представитель БО СП</i>	<i>Nguyễn Huy Thành – Kế toán Нгуен Зуи Тхань - Бухгалтер</i>
<i>Đại diện Phòng thương mại VSP Представитель КО СП</i>	<i>Lê Bình Minh – Kỹ sư Ле Бинь Минь - Инженер</i>

8. Tổ chuyên gia hoặc các thành viên các phòng, đơn vị được chỉ định chịu trách nhiệm soạn thảo HSYC trên cơ sở dự thảo do phòng thực hiện lập để trình Lãnh đạo phê duyệt.

Рабочая группа экспертов проводит рассмотрение и принятие подготовленных отделом-исполнителем Документов запросов для представления руководству СП «Вьетсовпетро» на утверждение.

9. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong HSYC, Tổ chuyên gia tổ chức đánh giá HSDX và lập Báo cáo đánh giá HSDX (nếu cần thiết), Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt.

На основании утвержденных критериев в Документах запросов, рабочая группа экспертов проводит рассмотрение и оценку тендерных предложений, составление и представление Отчета оценки тендерных предложений (при необходимости), Отчета о результатах выбора подрядчика Руководству СП «Вьетсовпетро» на утверждение.

Việc làm rõ HSDX phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSYC đã nộp, không thay đổi giá dự thầu và được thực hiện như sau:

Уточнение Тендерных предложений должно обеспечить принцип сохранения основного содержания в поданном Тендерном предложении, сохранения предложенной цены и осуществляется следующие:

9.1 Làm rõ nội dung đề xuất về kỹ thuật:

Уточнение технического содержания в Тендерных предложениях:

Tổ chuyên gia về kỹ thuật soạn thảo nội dung cần làm rõ, ký visa (chữ ký điện tử); Tổ phó Tổ chuyên gia về kỹ thuật thỏa thuận (chữ ký điện tử); Tổ trưởng Tổ chuyên gia thầu phê duyệt nội dung và ký công văn gửi các nhà thầu.

Рабочая группа экспертов по техническому вопросу подготовит документ, в котором указывать содержание уточнения Тендерного предложения, визирует (в электронном подписании); Заместитель руководителя рабочей группы экспертов согласует (в электронном подписании); Руководитель рабочей группы экспертов подписывает документ и письменный документ в адрес подрядчиков.

9.2 Làm rõ nội dung đề xuất về Tài chính-Thương mại:

Уточнение финансово-коммерческого содержания в Тендерных предложениях:

Tổ chuyên gia về Tài chính Thương mại soạn thảo nội dung cần làm rõ, ký visa (chữ ký điện tử); Tổ trưởng Tổ chuyên gia phê duyệt và ký công văn gửi nhà thầu.

Рабочая группа экспертов по финансово-коммерческому вопросу подготовит документ, в котором указывать содержание уточнения Тендерного предложения, визирует (в электронном подписании); Руководитель рабочей группы экспертов подписывает документ и письменный документ в адрес подрядчиков.

9.3 Trong trường hợp cần phải xử lý tình huống, tổ trưởng tổ chuyên gia gửi báo cáo cho lãnh đạo VSP xin chỉ đạo trước khi gửi làm rõ cho các nhà thầu.

В случае необходимости проработки возникающих ситуаций, Руководитель рабочей группы экспертов представит Руководству СП «Вьетсовпетро» для получения разрешения на отправку письма уточнения Документов подрядчикам.

10. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá HSDX. Phòng thực hiện chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Рабочая группа экспертов отвечает за своевременное рассмотрение тендерных предложений и их оценку. Отдел-исполнитель несет ответственность за осуществление контроля за выполнением проведения тендера.

Chánh Kế toán VSP

Глав. Бухгалтер ВСП

Lương Quốc Dân

Phó phòng Thương mại VSP

Зам. Начальника КО ВСП

Tổ trưởng tổ chuyên gia

Руководитель рабочей группы

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giám đốc XN Địa Vật Lý

Директор КПП

Tổ phó tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật /

Зам.руководителя рабочей группы экспертов по техническим вопросам

Phạm Hồng Khanh

Tài liệu đính kèm: - Đơn hàng VT-4838/25-DVL

Приложение: Заявка

- Các tài liệu liên quan khác

Другие связанные документы

Исполнитель:

Lê Bình Minh - ext: 2319.

