

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án: Xây dựng mới 01 tuyến cáp quang và thay thế dây chống sét TK 50  
bằng dây OPGW từ TBA 110kV Tuần Giáo đến cột 196 ĐZ 110kV  
172E17.4 Thuận Châu

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Công văn số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày 16/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện quy định phân cấp ĐTXD tại EVNNPC;

Căn cứ Quyết định số 2605/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-PCĐB ngày 25/11/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể dự án: Xây dựng mới 01 tuyến cáp quang và thay thế dây chống sét TK 50 bằng dây OPGW từ TBA 110kV Tuần Giáo đến cột 196 ĐZ 110kV 172E17.4 Thuận Châu;

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-PCĐB ngày 17/12/2025 của Công ty Điện

*lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Xây dựng mới 01 tuyến cáp quang và thay thế dây chống sét TK 50 bằng dây OPGW từ TBA 110kV Tuần Giáo đến cột 196 ĐZ 110kV 172E17.4 Thuận Châu;*

*Căn cứ tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng mới 01 tuyến cáp quang và thay thế dây chống sét TK 50 bằng dây OPGW từ TBA 110kV Tuần Giáo đến cột 196 ĐZ 110kV 172E17.4 Thuận Châu.*

*Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Xây dựng mới 01 tuyến cáp quang và thay thế dây chống sét TK 50 bằng dây OPGW từ TBA 110kV Tuần Giáo đến cột 196 ĐZ 110kV 172E17.4 Thuận Châu” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Đức Dũng**

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỚI 01 TUYẾN CÁP QUANG VÀ THAY THỂ DÂY CHỐNG SÉT TK 50 BẰNG DÂY OPGW  
TỪ TBA 110KV TUẦN GIÁO ĐẾN CỘT 196 ĐZ 110KV 172E17.4 THUẬN CHÂU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCĐB ngày /12/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên)

1. Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Công ty Điện lực Điện Biên - CN tổng công ty Điện lực miền Bắc	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình	Tư vấn	153.384.285	Khấu hao cơ bản của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	67 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				153.384.285 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm tám mươi bốn nghìn, hai trăm tám mươi lăm đồng)										

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí. Giá trị dự phòng của gói thầu bằng 0 đồng.