

## BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

**Bảng 1. Thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình**

| <b>Tên công trình</b>   | <b>Thời hạn hoàn thành toàn bộ công trình</b> |
|---|---|
| Gói thầu số 02: Gói thầu EC: Khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán, cắm cọc GPMB, lập mô hình thông tin BIM; Xây lắp công trình (bao gồm chi phí dự phòng 8,77%) | 18 tháng (548 ngày)                           |

**Bảng 2. Các mốc thời gian hoàn thành quan trọng**

| <b>TT</b> | <b>Hạng mục công việc</b>  | <b>Thời gian bắt đầu</b> | <b>Thời gian hoàn thành</b> |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1         | Hoàn thành công tác khảo sát địa chất, địa hình                            | Từ khi ký hợp đồng       | Đến ngày thứ 15             |
| 2         | Hoàn thành công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán, lập mô hình thông tin BIM | Từ khi ký hợp đồng       | Đến ngày thứ 30             |
| 3         | Thi công xây dựng  | Từ khi ký hợp đồng       | Đến ngày 548                |