

E-ĐKC 49.1

Mức phạt:

- Vi phạm về tiến độ chung và thời gian thực hiện hợp đồng: Nhà thầu vi phạm mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Chủ đầu tư gây ra thì Nhà thầu chịu phạt 5 triệu đồng/ngày.

- Vi phạm về tiến độ thi công chi tiết: Trong quá trình thi công, định kỳ 1 tháng, Ban QLDA và TVGS sẽ rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện thực tế tại hiện trường so với bảng tiến độ thi công chi tiết do Nhà thầu thi công lập đã được chấp thuận. Nếu tiến độ thực tế thực hiện từng hạng mục công việc cụ thể chậm hơn so với bảng tiến độ thi công chi tiết đã được chấp thuận thì phạt 1 triệu đồng/ 1 ngày chậm vi phạm.

- Tổng mức phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Nếu Nhà thầu tiếp tục kéo dài thời gian thi công công trình dẫn đến việc tổng giá trị tiền phạt lớn hơn 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm thì Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng và chuyển giao cho đơn vị khác tiếp tục thi công mà không cần báo trước Nhà Thầu vi phạm do không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu đã quy định trong hợp đồng kinh tế thì phải làm lại cho đủ và đúng chất lượng.

Ngoài ra, đối với trường hợp Nhà thầu bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ công khai thông tin về kết quả "**KHÔNG HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG**" lên hệ thống đấu thầu mạng quốc gia để đánh giá uy tín của Nhà thầu