

E-ĐKC 49.1**Mức phạt:**

- Nhà thầu vi phạm về chất lượng theo yêu cầu quy định của hồ sơ thiết kế thì phải làm lại cho đủ, đúng chất lượng, đồng thời không được trừ thời gian thi công công trình.

- Trong vòng 05 ngày kể từ ngày khởi công công trình, Nhà thầu thi công không đệ trình bảng tiến độ thi công chi tiết cho Chủ đầu tư; không cập nhật điều chỉnh lại bảng tiến độ chi tiết trong vòng 05 ngày khi có yêu cầu của Chủ đầu tư thì phạt 05 triệu đồng/ lần vi phạm.

- Nhà thầu thi công đưa các vật liệu vào công trường sử dụng cho công tác xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng theo quy trình kỹ thuật và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt thì phạt 5 triệu đồng/ lần vi phạm.

- Nhà thầu thi công đưa xe máy, thiết bị vào công trường không đúng số lượng, chủng loại theo hồ sơ dự thầu, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy trình thi công và nghiệm thu, không phù hợp giai đoạn, tiến độ thi công đã được Chủ đầu tư chấp thuận thì phạt 5 triệu đồng/ lần vi phạm.

- Nhân sự chủ chốt của Nhà thầu thi công theo hồ sơ dự thầu hoặc theo danh sách đã được Chủ đầu tư chấp thuận không có mặt tại hiện trường khi diễn ra hoạt động thi công; Nhà thầu thi công đưa nhân sự vào công trường không phù hợp theo thông báo danh sách của Chủ đầu tư thì phạt 5 triệu đồng/ lần vi phạm.

- Nhà thầu thi công không tuân thủ theo quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu, không đảm bảo chất lượng thì phạt 10 triệu đồng/ lần vi phạm.

- Đối với các mức phạt nêu trên, trường hợp nhà thầu vẫn vi phạm thì lần tiếp theo số tiền xử phạt sẽ bằng 02 lần số tiền phạt lần kế trước.

- Vi phạm về tiến độ chung và thời gian hợp đồng: Nhà thầu vi phạm mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của Chủ đầu tư gây ra thì Nhà thầu chịu phạt 5 triệu đồng/ngày.

- Vi phạm về tiến độ thi công chi tiết: Trong quá trình thi công, định kỳ 1/2 tháng, Ban QLDA và TVGS sẽ rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện thực tế tại hiện trường so với bảng tiến độ thi công chi tiết do Nhà thầu thi công lập đã được chấp thuận. Nếu tiến độ thực tế thực hiện từng hạng mục công việc cụ thể chậm hơn so với bảng tiến độ thi công chi tiết đã được chấp thuận thì phạt 2 triệu đồng/ 1 ngày chậm vi phạm.

- Chủ đầu tư được quyền áp dụng các nội dung phạt quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Tổng số tiền xử phạt tất cả các vi phạm nêu trên không vượt quá 12% giá trị hợp đồng. Nếu Nhà thầu tiếp tục vi phạm dẫn đến việc tổng giá trị tiền phạt lớn hơn 12% giá trị hợp đồng thì Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng và chuyển giao cho đơn vị khác tiếp tục thực hiện mà không cần thông báo và sẽ không được xem xét để tham gia đấu thầu đối với các công trình, dự án do Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư trong vòng 02 năm.
- Công trình thi công xong mà Nhà thầu chưa hoàn tất hồ sơ hoàn công, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu (lỗi do Nhà thầu thi công gây ra) thì chịu phạt số tiền 15 triệu đồng.
- Các vi phạm của Nhà thầu sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để trong quá trình lựa chọn Nhà thầu thi công xây dựng các Chủ đầu tư và các Ban QLDA có thể xem xét kết quả xử lý của Sở Xây dựng. Đồng thời Sở Xây dựng sẽ báo cáo, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét cấm Nhà thầu tham gia đấu thầu đối với các công trình khác trong ngành giao thông vận tải.
- Trong trường hợp kéo dài do giải tỏa, do thiên tai, Chủ đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn giám sát phải lập biên bản xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành công việc.