

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công	Tất cả tiêu chí dưới đây được xác định là đạt	Đạt
		Có 1 tiêu chí trở lên được xác định là không đạt	Không đạt
1.1	Giải pháp cung ứng vật tư, thiết bị chính cho gói thầu.	Đề xuất đầy đủ, chi tiết các yêu cầu về vật tư, thiết bị chính sử dụng cho gói thầu đáp ứng các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.	Đạt
		Đề xuất không đủ, thiếu chi tiết hoặc sai sót hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu.	Không đạt
1.2	Phương án tổ chức thi công	Đề xuất đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế các nội dung được quy định tại mục “Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công” thuộc chương V của HSMT.	Đạt
		Không có đề xuất hoặc đề xuất không đủ hoặc đề xuất đủ nhưng không hợp lý, không rõ ràng, không khả thi hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế.	Không đạt
1.3	Giải pháp thi công các hạng mục chính	Đề xuất đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế các nội dung được quy định tại mục “Yêu cầu về giải pháp thi công các hạng mục chính” thuộc chương V của HSMT.	Đạt
		Không có đề xuất hoặc đề xuất không đủ hoặc đề xuất đủ nhưng không hợp lý, không rõ ràng, không khả thi hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế.	Không đạt
1.4	Biện pháp thi công	Đề xuất đầy đủ (gồm thuyết minh, bản vẽ), chi tiết, hợp lý, khả thi đáp ứng các yêu cầu quy định tại chương V và phù hợp với đề xuất về giải pháp thi công, tiến độ thi công, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, điều kiện thực tế gồm hạng mục chế tạo cọc, cọc thí nghiệm, thí nghiệm cọc, cọc đại trà, móng, thân thô, hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và hạ tầng kỹ thuật.	Đạt
		Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.	Không đạt

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.5	Biện pháp phòng ngừa rủi ro, xử lý tình huống	Đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro, xử lý tình huống hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện thực tế.	Đạt
		Không có đề xuất hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế.	Không đạt
2	Tiến độ thi công chi tiết	Tất cả tiêu chí dưới đây được xác định là đạt	Đạt
		Có 1 tiêu chí trở lên được xác định là không đạt	Không đạt
2.1	Thời gian thi công có tính điều kiện thời tiết, ngày nghỉ lễ, tết kể từ ngày khởi công.	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 450 ngày.	Đạt
		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 450 ngày.	Không đạt
2.2	Tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế các nội dung được quy định tại chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không có đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi đối với các nội dung được quy định tại chương V của E-HSMT.	Không đạt
2.3	Huy động và sử dụng nhân lực, thiết bị	Đề xuất đầy đủ chi tiết các nội dung sau: Danh sách nhân sự (cung cấp đầy đủ thông tin về chức danh, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thời gian huy động. Phù hợp với tính chất gói thầu); Sơ đồ tổ chức nhân sự thi công (có sơ đồ tổ chức nhân lực tại công trường, thể hiện rõ phân công trách nhiệm và mối liên hệ giữa các bộ phận); Tiến độ huy động nhân sự (có biểu đồ huy động nhân lực theo từng giai đoạn thi công, phù hợp với tiến độ tổng thể); Danh sách thiết bị thi công chủ yếu (cung cấp danh sách thiết bị chính sẽ sử dụng, bao gồm: chủng loại, công suất, số lượng, tình trạng (sở hữu/đi thuê)); Tiến độ huy động thiết bị (có biểu đồ huy động và sử dụng thiết bị theo từng giai đoạn công việc và phù hợp với tiến độ tổng	Đạt

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		thể); Biện pháp huy động và sử dụng nhân lực, thiết bị phải đảm bảo hợp lý, khả thi (số lượng, loại thiết bị và nhân sự phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, khối lượng công việc và tính chất gói thầu);	
		Đề xuất không đủ, thiếu chi tiết hoặc được đánh giá không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
2.4	Huy động tài chính thực hiện gói thầu	Có biểu đồ huy động tài chính (Thể hiện dòng tiền dự kiến huy động và sử dụng theo tiến độ thi công); Nguồn tài chính rõ ràng và hợp lệ; Có cam kết tín dụng (nếu có vay); Có tính toán hợp lý theo tiến độ thi công (Tài chính huy động theo từng tháng/quý tương ứng với tiến độ thi công; Không bị thiếu hụt dòng tiền tại bất kỳ giai đoạn nào; Tỷ lệ tạm ứng phù hợp với quy định trong hồ sơ mời thầu); Tính khả thi cao (Nguồn vốn thể hiện tính khả thi, hợp lý; Không phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay hoặc tạm ứng; Có sự phân bổ đều, tránh dồn vốn về cuối kỳ)	Đạt
		Thiếu một trong số các yêu cầu trên hoặc có nhưng được đánh giá không phù hợp, không khả thi.	Không đạt
3	Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường	Tất cả tiêu chí dưới đây được xác định là đạt	Đạt
		Có 1 tiêu chí trở lên được xác định là không đạt	Không đạt
3.1	Tổ chức mặt bằng công trường	Có thuyết minh và bản vẽ tổng thể mặt bằng tổ chức thi công tại công trường, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng: Tập kết thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.	Đạt
		Giải pháp kỹ thuật không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.2	Tổ chức bộ máy thi công công trình	Có sơ đồ tổ chức bộ máy tại công trường và thuyết minh theo sơ đồ tổ chức bộ máy tại công trường (bao gồm ban chỉ huy công trường và các tổ đội thi công) thể hiện nhiệm vụ của từng vị trí trong sơ đồ và các bên liên quan như chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị quản lý vận hành và các bên liên quan khác (nếu có) hợp lý, khả thi.	Đạt
		Không đề xuất đầy đủ hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
3.3	Tổ chức quản lý tiến độ thi công	Có thuyết minh giải pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có các yếu tố chủ quan và khách quan.	Đạt
		Không đề xuất đầy đủ hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
3.4	Tổ chức quản lý chi phí và tài chính	Có thuyết minh giải pháp lý chi phí và tài chính phù hợp, khả thi.	Đạt
		Không đề xuất đầy đủ hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
3.5	Tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu	Có thuyết minh giải pháp quản lý hồ sơ, tài liệu phù hợp, khả thi.	Đạt
		Không đề xuất đầy đủ hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
4	Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động	Tất cả tiêu chí dưới đây được xác định là đạt	Đạt
		Có 1 tiêu chí trở lên được xác định là không đạt	Không đạt
4.1	Biện pháp đảm bảo chất lượng	Đề xuất các nội dung được quy định tại chương V của E-HSMT.	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp.	Không đạt
4.2	Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh công trường	- Có kế hoạch đào tạo, trang bị bảo hộ cho người lao động. - Nêu các nguyên nhân có thể dẫn tới mất	Đạt

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		an toàn và biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công tác thi công: Đào đắp, an toàn máy thi công, an toàn thi công trên cao, an toàn điện, an toàn giao thông đoạn có phương tiện giao thông qua lại. - Có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản xung quanh. - Có đề xuất các chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định hiện hành. - Giải pháp đảm bảo an ninh: Hệ thống quản lý, liên lạc với các cơ quan chức năng và các bên liên quan, đảm bảo an ninh trong thời gian thi công.	
		Không đề xuất đầy đủ hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
4.3	Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường	Có đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải hợp lý, khả thi.	Đạt
		Không đề xuất đầy đủ hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
4.4	Biện pháp đảm bảo PCCC	- Nhà thầu phải thành lập đội PCCC cơ sở tại công trường cho từng vị trí. - Có biện pháp đào tạo, phương án thoát hiểm, thoát nạn, trang bị vật dụng chữa cháy, phương án chữa cháy trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.	Đạt
		Không đề xuất đầy đủ hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
4.5	Kế hoạch thí nghiệm	Nhà thầu phải đề xuất kế hoạch thí nghiệm hợp lý, khả thi và đầy đủ, gồm: - Danh mục các loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị cần thí nghiệm, kiểm tra; - Tần suất thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành (TCVN, QCVN,...); - Hình thức thực hiện: Tại hiện trường hay phòng thí nghiệm được công nhận; - Đơn vị thực hiện thí nghiệm (phòng LAS, tổ chức đủ điều kiện); - Thời điểm, kế hoạch bố trí nhân lực phục vụ thí nghiệm; - Cam kết không đưa vật liệu, thiết bị chưa thí nghiệm hoặc không đạt yêu cầu vào	Đạt

Stt	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		công trình.	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
5	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì	Tất cả tiêu chí dưới đây được xác định là đạt	Đạt
		Có 1 tiêu chí trở lên được xác định là không đạt	Không đạt
5.1	Thời gian bảo hành công trình	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng	Đạt
		Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng	Không đạt
5.2	Kế hoạch bảo hành, bảo trì	Có đề xuất kế hoạch bảo hành, bảo trì phù hợp với quy định hiện hành	Đạt
		Không đề xuất hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi.	Không đạt
6	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng	Tất cả tiêu chí dưới đây được xác định là đạt	Đạt
		Có 1 tiêu chí trở lên được xác định là không đạt	Không đạt
6.1	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng	Theo thông tin đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia hoặc Báo đấu thầu: - Không có hợp đồng nào bị đánh giá vi phạm về chất lượng, tiến độ. - Không bị kết luận về cung cấp tài liệu thiếu trung thực khi tham dự thầu.	Đạt
		Nhà thầu vi phạm một trong các điều trên.	Không đạt
Kết luận		Tất cả tiêu chí nêu trên được xác định là đạt	Đạt
		Có tối thiểu 1 tiêu chí được xác định là không đạt	Không đạt

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.