

Số:

“СОГЛАСОВАНО”
Phó Tổng Giám đốc XDCB
Зам. Ген. Директора по КС
СП «Вьетсовпетро»

“УТВЕРЖДАЮ”
Tổng Giám đốc Vietsovpetro
Генеральный директор
СП «Вьетсовпетро»

Đặng Đức Phong

Vũ Mai Khanh

“СОГЛАСОВАНО”
Phó Tổng giám đốc Dịch vụ
Зам. ген. директора по услугам

“УТВЕРЖДАЮ”
Phó Tổng Giám đốc Thứ nhất
Первый зам. ген.директора
СП «Вьетсовпетро»

Mai Đăng Tuấn

Сараев О.П.

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU **ПЛАН ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА**

Đơn vị đặt hàng/ Заказчик: XNXL KS&SC / ПСОРОНГД.

Đơn hàng số/ Заявка №: DVN-DV-4614/25-XL-DA.

Tên Dịch vụ/ На приобретение услуг: Hiring vessel for supporting load-out of TNHA Jacket, Topside, Piles and Maneuver Barge in/out of Song Dinh – Thi Vai channel.

Ngày nhận đơn hàng/ Дата получения заявки отделом исполнителем: 28/11/2025.

Ngày bắt đầu thực hiện/ Дата начала реализации: 02/12/2025.

Phòng thực hiện/ Отдел – исполнитель: Phòng Tiếp thị & Dịch vụ

Quy chế áp dụng/ Применяется Положению: Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo tính liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro VSP-000-TM-238. Phiên bản: 02 và sửa đổi 01 hiệu lực ngày 01/01/2025/
Положение о порядке приобретения товаров и услуг для обеспечения непрерывности хозяйственно-производственной деятельности и поддержания постоянной работы СП «Вьетсовпетро» VSP-000-TM-238 (Вер. 02 и изменение 01, вступает в силу с 1 января 2025 г.).

Số hiệu gói thầu/ Номер тендерного пакета: DVN-DV-4614/25-XL-DA.

Tên Gói thầu/ На приобретение услуг: Hiring vessel for supporting load-out of TNHA Jacket, Topside, Piles and Maneuver Barge in/out of Song Dinh – Thi Vai channel.

Loại gói thầu/ Вид тендерного пакета: Gói thầu phi tư vấn/ На приобретение неконсалтинговых услуг.



Giá gói thầu/ Стоимость тендерного пакета: 216.248,40 USD / 5.645.596.848 VND.

Trong đó bao gồm/ Включая:

- Giá trị Dịch vụ / Стоимость услуг: **196.589,45 USD / 5.132.360.771 VND.**

- Dự phòng/ Запас: **0 VND**

- Giá trị thuế GTGT/ НДС: **19.658,95 USD / 513.236.077 VND.**

- Theo tỷ giá tháng - По курсу 11/2025: 1USD = 26.107 VND

Quy mô gói thầu/ Тендерный пакет: Quy mô nhỏ/ малый размер

Tùy chọn mua thêm/ Опция дополнительной закупки: Không áp dụng/ не применяется.

Tên dự án/ Проект: EPCIC Dự án Phát triển mỏ Thiên Nga -Hải Âu Giai đoạn 1 Lô 12/11, ngoài khơi Việt Nam/ Проект разработки месторождения EPCIC Thien Nga - Hai Au, фаза 1, Блок 12/11, шельф Вьетнама.

Nguồn tài chính/ Источник финансирования: Mục 25.03.11.05.03 Mục B.I.39 - Kế hoạch mua sắm hàng hóa, xây lắp và thuê dịch vụ - giai đoạn thực hiện dự án (Rev.1) - tính đến ngày 22/08/2025 / Пункт 25.03.11.05.03 раздел B.I.39 План закупки товаров, монтажа и аренды услуг – На этапе реализации проекта - Версия 1 - по 22/08/2025г.

Kế hoạch thanh toán năm/ Планируемый срок оплаты: 2026.

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu/ Форма выбора подрядчика: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)/Расширенный внутренний тендер (в государственной сетевой тендерной системе).

2. Quy trình lựa chọn nhà thầu/ Процедура выбора подрядчика: Quy trình bình thường / Стандартные процедуры.

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu/ Способ выбора подрядчика: Một giai đoạn, một túi hồ sơ/ Одноэтапный, однопакетный.

4. Kế hoạch thực hiện:

График исполнения:

STT №.	Các bước Этапы исполнения	Thời gian thực hiện (ngày) Срок исполнения (день)
1.	Lập, trình ký tắt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) <i>Составление и визирование плана выбора подрядчика, электронной тендерной документации</i>	4
2.	Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KHLCNT, E-HSMT <i>Представление руководству ВСП на утверждение плана выбора подрядчика, электронной тендерной документации</i>	3
3.	Đăng tải thông tin và tổ chức mời thầu <i>Публикация информации и приглашение на тендер</i>	1
4.	Phát hành E-HSMT, nhận và mở E-Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) <i>Публикация электронной документации, получение и вскрытие электронных тендерных предложений</i>	09 ngày lịch/календарные дни
5.	Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu <i>Оценка правомерности электронных тендерных предложений, возможностей и опыта подрядчиков</i>	1
6.	Đánh giá kỹ thuật, lập và trình ký tắt kết luận kỹ thuật (KLKT) <i>Проведение технической оценки, составление и представление на визирование Технического заключения.</i>	5

7.	Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KLKT <i>Представление руководству ВСП на утверждение технического заключения</i>	3
8.	Đánh giá thương mại, lập và trình ký tắt Báo cáo đánh giá E-Hồ sơ dự thầu (BCĐG E-HSDT) <i>Проведение коммерческой оценки, составление и представление на визирование отчета об оценке электронных тендерных предложений</i>	3
9.	Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt BCĐG E-HSDT <i>Представление Руководству ВСП на утверждение отчета об оценке электронных тендерных предложений</i>	3
10.	Đàm phán thương thảo hợp đồng với nhà thầu <i>Проведение переговоров по условиям контракта с подрядчиком</i>	2
11.	Lập, trình ký tắt Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu (BCKQLCNT) <i>Составление, представление на визирование отчета о результатах выбора подрядчика</i>	3
12.	Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt BCKQLCNT <i>Представление руководству ВСП на утверждение отчета о результатах выбора подрядчика</i>	3
13.	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu <i>Уведомление о результатах выбора подрядчика</i>	1
14.	Hoàn thiện, ký tắt hợp đồng và trình Lãnh đạo Vietsovpetro ký tắt, ký chính thức dự thảo hợp đồng <i>Завершение, визирование проекта контракта и представление Руководству ВСП на визирование и официальное подписание контракта</i>	1
15.	Ký kết hợp đồng với nhà thầu. <i>Подписание контракта подрядчиком.</i>	1
	Tổng số ngày, trong đó Сумма дней	43
	(i) Ngày làm việc/ <i>Рабочие дни</i>	34
	(ii) Ngày lịch/ <i>Календарные дни</i>	9

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu/ *Начало процедуры отбора участников торгов:*
Tháng 12/2025

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Вид контракта: «Под ключ».

6. Thời gian thực hiện gói thầu/ *Срок выполнения тендерного пакета:* July, 2026.

7. Tổ chuyên gia xét thầu:

Рабочая группа экспертов:

техническим вопросам

7.1 Lãnh đạo Tổ chuyên gia xét thầu

- Nguyễn Thành Minh – Trưởng phòng TTDV, Tổ trưởng tổ chuyên gia

Начальник ОМиОУ, Нгуен Тхань Минь - Рук. рабочей группы

- Павленко В.Д. – Phó phòng TTDV, Tổ phó, Phụ trách Thương mại



- Zam. Начальника ОМиОУ, Павленко В.Д. – Zam. Руководителя рабочей группы по коммерческим вопросам*
- Nguyễn Thu Thủy - Phó phòng TTDV, Tổ phó, Phụ trách Thương mại
Zam. Начальника ОМиОУ, Нгуен Тхи Туи. – Zam. Руководителя рабочей группы по коммерческим вопросам
 - Lê Quốc Anh – Phó giám đốc XNXL, Tổ phó phụ trách kỹ thuật
Zam. Директора ПСОРОНГД, Ле Куок Ань – Zam. Руководителя рабочей группы по техническим вопросам

7.2 Các chuyên gia về kỹ thuật, tài chính và thương mại:

Члены рабочей группы экспертов по техническим, финансовым, коммерческим вопросам:

Đại diện Phòng ban/đơn vị <i>Представитель Отдела/ Подразделения</i>	Họ và tên <i>ФИО</i>	Chức danh <i>Должность</i>
Các chuyên gia/ Члены рабочей группы экспертов:		
Các chuyên gia về kỹ thuật/ Специалисты по техническим вопросам:		
Đại diện XNXL/ Представитель ПСОРОНГД	Đông Văn Nhường	Trưởng P.KTSX
	Borodin E.S	Phó P.KTSX
	Trần Sỹ Thái	Trưởng P.TK
	Phạm Minh Quang	Chuyên viên P.TK
	Phạm Nguyên Vũ	Chuyên viên P.TK
	Đỗ Hoàng Vũ	Kỹ sư P.TK
	Lê Minh Kha	Kỹ sư P.TK
Các chuyên gia về thương mại – tài chính– bảo hiểm/ Специалисты по коммерческим, финансовым и страховым вопросам:		
Đại diện Phòng Kế toán – VSP Представитель БО ВСП	Nguyễn Tố Ninh	Kỹ sư phòng Kế toán.
Đại diện Phòng TTDV - VSP Представитель ОМиОУ	Olga Pletneva	Chuyên viên
	Nguyễn Huy Hoàng	Kỹ sư

8. Tổ chuyên gia hoặc các thành viên các phòng, đơn vị được chỉ định chịu trách nhiệm soạn thảo E-HSMT trên cơ sở dự thảo do phòng thực hiện lập để trình Lãnh đạo phê duyệt.

Рабочая группа экспертов проводит рассмотрение и принятие подготовленных отделом-исполнителем Документов приглашения на тендер для представления руководству СП «Вьетсовпетро» на утверждение.

9. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong E-HSMT, Tổ chuyên gia tổ chức đánh giá E-HSDT và lập Báo cáo đánh giá E-HSDT (nếu cần thiết), Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt.

На основании утвержденных критериев в Документах приглашения на тендер/ Документах запросов, рабочая группа экспертов проводит рассмотрение и оценку тендерных



предложений, составление и представление Отчета оценки тендерных предложений (при необходимости), Отчета о результатах выбора подрядчика Руководству СП «Вьетсовпетро» на утверждение.

Việc làm rõ E-HSDT phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu và được thực hiện như sau:

Уточнение Тендерных предложений должно обеспечить принцип сохранения основного содержания в поданном Тендерном предложении, сохранения предложенной цены и осуществляется следующие:

9.1 Làm rõ nội dung đề xuất về kỹ thuật:

Уточнение технического содержания в Тендерных предложениях:

Tổ chuyên gia về kỹ thuật soạn thảo nội dung cần làm rõ, ký visa; Tổ phó Tổ chuyên gia về kỹ thuật thỏa thuận; Tổ trưởng Tổ chuyên gia thầu phê duyệt nội dung và ký công văn gửi các nhà thầu.

Рабочая группа экспертов по техническому вопросу подготовит документ, в котором указывать содержание уточнения Тендерного предложения, визирует (в электронном подписании); Заместитель руководителя рабочей группы экспертов согласует (в электронном подписании); Руководитель рабочей группы экспертов подписывает документ и письменный документ в адрес подрядчиков.

9.2 Làm rõ nội dung đề xuất về Tài chính-Thương mại:

Уточнение финансово-коммерческого содержания в Тендерных предложениях:

Tổ chuyên gia về Tài chính Thương mại soạn thảo nội dung cần làm rõ, ký visa; Tổ trưởng Tổ chuyên gia phê duyệt và ký công văn gửi nhà thầu.

Рабочая группа экспертов по финансово-коммерческому вопросу подготовит документ, в котором указывать содержание уточнения Тендерного предложения, визирует (в электронном подписании); Руководитель рабочей группы экспертов подписывает документ и письменный документ в адрес подрядчиков.

9.3 Trong trường hợp cần phải xử lý tình huống, tổ trưởng tổ chuyên gia gửi báo cáo cho lãnh đạo VSP xin chỉ đạo trước khi gửi làm rõ cho các nhà thầu.

В случае необходимости проработки возникающих ситуаций, Руководитель рабочей группы экспертов представит Руководству СП «Вьетсовпетро» для получения разрешения на отправку письма уточнения Документов подрядчикам.

10. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá E-HSDT. Phòng thực hiện chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Рабочая группа экспертов отвечает за своевременное рассмотрение тендерных предложений и их оценку. Отдел-исполнитель несет ответственность за осуществление контроля за выполнением проведения тендера.

Chánh Kế toán Vietsovpetro/ Главный бухгалтер _____ **Lương Quốc Dân**

Trưởng phòng TTDV/ Начальник ОМУОУ _____ **Nguyễn Thành Minh**

Giám đốc XNXL/ Директор ПСОРОНГД _____ **Phạm Thanh Bình**



Tài liệu đính kèm/ Приложение: Đơn hàng/ Заявка No. DVN-DV-4614/25-XL-DA.
Thực hiện/ Исполнитель: Nguyễn Huy Hoàng (Tel: 2948).

