

Số: 23.4/2026/BCTĐ-DAE10

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”

Kính gửi: Tổng Giám đốc

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia số 15/BC-TCG/DAE10 ngày 23/4/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu cho các gói thầu nâng cấp, sửa chữa, mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2026 đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng” và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở pháp lý sau đây:

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định số 4570/QĐ-PTC ngày 19/12/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định đấu thầu cho các gói thầu nâng cấp, sửa chữa, mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2026;

- Căn cứ Nghị quyết số 3100/NQ-PTC ngày 29/8/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP bổ sung dự án “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng” vào kế hoạch năm 2025;

- Căn cứ Quyết định số 3135/QĐ-PTC ngày 03/9/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc phê duyệt chủ trương và kế hoạch thực hiện dự án “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng” vào kế hoạch năm 2025;

- Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-PTC ngày 09/3/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) công trình “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”;

- Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-PTC ngày 11/3/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”;

- Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-PTC ngày 01/4/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”;

- Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-TCG/DAE10 ngày 10/4/2026 về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”;

- Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-TCG/DAE10 ngày 20/4/2026 về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”.

- Căn cứ Biên bản mở thầu ngày 20/4/2026;

- Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-TCG/DAE10 ngày 23/4/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu cho các gói thầu nâng cấp, sửa chữa, mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2026 về việc hủy thầu và cho phép tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

2.1. Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng;

- Tổng mức kinh phí: **7.769.197.000** đồng (đã bao gồm thuế GTGT);

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn khác;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày;

- Địa điểm: Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng, khu Hạ Đoạn 2, đường xuyên đảo Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng;

- Quy mô: Pha trộn E10 khi hoàn thành đầu tư xây dựng nâng sức chứa Kho thêm 40.000 m³

+ Pha trộn xăng E10 vào bồn T30 và T31;

+ E100 lấy từ bồn T32(bồn 5.000 m³);

+ Xăng RON95 lấy từ bồn T33 và T35 (dự án Mở rộng sức chứa Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng);

+ Lắp đặt cụm pha trộn Blending Skid 6'' và 2'' để pha xăng E10 in-line vào các bồn T30, T31 và xuất thủy trực tiếp xăng E10. Cụm pha chế gồm các thiết bị chính: Bình lọc tính + tách khí, lưu lượng kế, van điều khiển, cảm biến nhiệt độ, áp kế, van chặn, van 1 chiều, cụm thử đồng hồ LLK, bộ điều khiển BCU;

+ Máy bơm: Máy bơm E100 dùng bơm đầu tư giai đoạn 1: Q=25 m³/h, H=65m;

+ Máy bơm xăng RON95 lắp mới: Q=225 m³/h, H=50m.

+ Bổ sung đường ống 6'' từ máy bơm xăng RON95 và cụm pha chế về bồn T30, T31 và đấu nối với đường xuất thủy hiện có.

+ Hệ thống phụ trợ: Điện, an toàn PCCC, v.v.

2.2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng;

- Giá gói thầu: **6.680.352.210** đồng (đã bao gồm thuế GTGT);

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn khác;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Địa điểm: Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng, khu Hạ Đoạn 2, đường xuyên đảo Đình Vũ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng;

- Quy mô: Pha trộn E10 khi hoàn thành đầu tư xây dựng nâng sức chứa Kho thêm 40.000 m³

+ Pha trộn xăng E10 vào bồn T30 và T31;

+ E100 lấy từ bồn T32(bồn 5.000 m³);

+ Xăng RON95 lấy từ bồn T33 và T35 (dự án Mở rộng sức chứa Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng);

+ Lắp đặt cụm pha trộn Blending Skid 6’’ và 2’’ để pha xăng E10 in-line vào các bồn T30, T31 và xuất thủy trực tiếp xăng E10. Cụm pha chế gồm các thiết bị chính: Bình lọc tính + tách khí, lưu lượng kế, van điều khiển, cảm biến nhiệt độ, áp kế, van chặn, van 1 chiều, cụm thử đồng hồ LLK, bộ điều khiển BCU;

+ Máy bơm: Máy bơm E100 dùng bơm đầu tư giai đoạn 1: $Q=25 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=65\text{m}$;

+ Máy bơm xăng RON95 lắp mới: $Q=225 \text{ m}^3/\text{h}$, $H=50\text{m}$.

+ Bể sung đường ống 6’’ từ máy bơm xăng RON95 và cụm pha chế về bồn T30, T31 và đầu nối với đường xuất thủy hiện có.

+ Hệ thống phụ trợ: Điện, an toàn PCCC, v.v.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

- Cung cấp phiếu đăng ký thông báo mời thầu cho mạng đấu thầu Quốc gia số IB2600106472 ngày 01/4/2026.

- Mời thầu: Việc phát hành hồ sơ mời thầu được thực hiện từ 14h01 ngày 01/4/2026 đến 10h00 ngày 10/4/2026 (thời điểm đóng thầu), chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

- Bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu theo Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

- Mời thầu: Việc phát hành hồ sơ mời thầu tiếp tục được thực hiện đến 09h00 ngày 20/4/2026 (thời điểm đóng thầu), có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

- Mở thầu: Việc mở thầu được tiến hành vào lúc 09h06 ngày 20/4/2026.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu, trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: từ ngày 20/4/2026 đến ngày 23/4/2026.

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ thẩm định đấu thầu:

Tổ thẩm định đấu thầu được Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP thành lập theo Quyết định số 4570/QĐ-PTC ngày 19/12/2025 để thực hiện thẩm định E-HSMT gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”.

b) Thành phần Tổ thẩm định đấu thầu:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong Tổ thẩm định đấu thầu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Vũ Trọng Duy	Tổ trưởng	Chịu trách nhiệm chung trong

			việc thực hiện công tác tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
2	Huỳnh Quốc Bảo	Tổ viên	Trực tiếp nghiên cứu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, đưa ra ý kiến đánh giá

c) Cách thức làm việc: Các thành viên Tổ thẩm định đấu thầu độc lập thẩm định; trường hợp có ý kiến khác không thể thống nhất với các thành viên khác trong Tổ, sẽ được ghi nhận trong phần nhận xét và kiến nghị.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	Nghị quyết số 3100/NQ-PTC ngày 29/8/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP bổ sung dự án “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng” vào kế hoạch năm 2025	X	
2	Quyết định số 3135/QĐ-PTC ngày 03/9/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc phê duyệt chủ trương và kế hoạch thực hiện dự án “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng” vào kế hoạch năm 2025	X	
3	Quyết định số 887/QĐ-PTC ngày 09/3/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc phê duyệt BCKTKT công trình “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”	X	
4	Quyết định số 922/QĐ-PTC ngày 11/3/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”	X	
5	Quyết định số 1215/QĐ-PTC ngày 01/4/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP về	X	

	việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”		
6	Tờ trình số 13/TTr-TCG/DAE10 ngày 10/4/2026 về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”	X	
7	Tờ trình số 14/TTr-TCG/DAE10 ngày 20/4/2026 về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”	X	
8	Biên bản mở thầu ngày 20/4/2026	X	
9	Tờ trình số 16/TTr-TCG/DAE10 ngày 23/4/2026 về việc hủy thầu và cho phép tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”	X	
10	Quyết định số 4570/QĐ-PTC ngày 19/12/2025 của Tổng Giám đốc về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định đấu thầu cho các gói thầu nâng cấp, sửa chữa, mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ năm 2026	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Tổ thẩm định đấu thầu đánh giá: Cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu là đầy đủ theo các qui định về đấu thầu, các qui định liên quan và phù hợp với gói thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03				
Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày 11/3/2026	X	
2	Thông báo mời thầu	Ngày 01/4/2026	X	

3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Ngày 01/4/2026, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 10 ngày	X	
4	Thời điểm đóng thầu	10h00 ngày 10/4/2026	X	
5	Gia hạn thời điểm đóng thầu	10 ngày, đến 09h00 ngày 20/4/2026	X	
6	Mở thầu	09h06 ngày 20/4/2026	X	
7	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	04 ngày	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, Tổ thẩm định đấu thầu đánh giá: thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (không đánh giá)		
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật (không đánh giá)		
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính (không đánh giá)		

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 04**, Tổ thẩm định đấu thầu đánh giá: Căn cứ khoản 18.3 Điều 18. Bảo đảm dự thầu Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu trong E-HSMT quy định:

Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong

đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV), v.v.

Trong file hồ sơ đính kèm hồ sơ dự thầu, nhà thầu liên danh có đính kèm Thư bảo lãnh dự thầu số MD2609832022 ngày 08/4/2026 và Thư sửa đổi bảo lãnh số 01 ngày 13/4/2026 sửa đổi Thư bảo lãnh bảo lãnh MD2609832022, tuy nhiên Thư bảo lãnh dự thầu thiếu trang có chữ ký của đại diện hợp pháp của Ngân hàng phát hành Thư bảo lãnh - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Ngân hàng MSB) và thiếu các cam kết trong bảo lãnh theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV của Hồ sơ mời thầu.

Thư bảo lãnh dự thầu của Liên danh nhà thầu Đại Bảo An - Oval không có chữ ký hợp lệ, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV của Hồ sơ mời thầu) dẫn đến hồ sơ dự thầu không đáp ứng tính hợp lệ, không được được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia: Không.

2. Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên: Không.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH: Không.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đấu thầu đánh giá:

- Về cơ sở pháp lý: Cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu là đầy đủ theo các qui định về đấu thầu, các qui định liên quan và phù hợp với gói thầu.

- Về kết quả đánh giá: Hồ sơ dự thầu của Liên danh nhà thầu Đại Bảo An - Oval không đáp ứng được các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Trong quá trình tổ chức đấu thầu, các công việc yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ được thực hiện đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng; việc đăng tải thông tin về đấu thầu, mở thầu được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng qui định về đấu thầu.

- Tổ thẩm định đấu thầu thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ chuyên gia đấu thầu: Hủy thầu và cho phép tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định đấu thầu kiến nghị Tổng Giám đốc chấp thuận hủy thầu và cho phép tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu gói thầu “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi các thành viên Tổ thẩm định đấu thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. KTXD.

TỔ THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU



Vũ Trọng Duy, Tổ trưởng



Huỳnh Quốc Bảo, Thành viên