

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62/QĐ-BQLDA1

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 3 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ - dự toán Tư vấn khảo sát, lập thiết kế  
bản vẽ thi công – tổng dự toán

Dự án: Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm  
Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông.

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số  
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật  
Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024  
ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật  
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia  
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công,  
Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 26/5/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: số 175/2024/NĐ-CP ngày  
30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số  
214/2025/NĐ – CP ngày 04/08/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện  
pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày  
31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung và xác định quản lý chi phí đầu tư xây  
dựng; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về điều chỉnh bổ sung một số điều  
thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 12/2021/TT-BXD ngày  
31/8/2021 ban hành định mức xây dựng và số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024  
sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số  
12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về  
việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu  
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của Ủy ban nhân  
dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án Nâng cấp đường nối từ đường  
ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BQLDA1 ngày 12/3/2026 của Ban QLDA  
đầu tư xây dựng số 1 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng  
cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới  
tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Hợp đồng số 28/2026/HĐTV ngày 18/3/2026 giữa Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông thủy lợi Lâm Đồng về việc thực hiện gói thầu: Số 01 – Lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và nhiệm vụ lập hồ sơ, cắm cọc GPMB,


Xét Tờ trình số 16/TTr-BQLDA1-GSCTGT ngày 23/3/2026 của Phòng Giám sát – Quản lý chất lượng công trình giao thông về việc thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ - dự toán Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông. (kèm Báo cáo thẩm định số 246/BQLDA1-KTTĐ ngày 24/3/2026).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt đề cương nhiệm vụ - dự toán Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán với nội dung như sau:

- 1. Người phê duyệt:** Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.
- 2. Tên công trình:** Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông.
- 3. Hạng mục:** Đề cương nhiệm vụ - dự toán Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán.
- 4. Thuộc dự án:** Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông.
- 5. Địa điểm xây dựng:** Xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.
- 6. Đơn vị lập đề cương nhiệm vụ - dự toán Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán:** Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông thủy lợi Lâm Đồng.
- 7. Nội dung nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán:**
  - Nội dung nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công: Theo tờ trình số 16/TTr-BQLDA1-GSCTGT ngày 23/3/2026 và Báo cáo thẩm định số 246/BQLDA1-KTTĐ ngày 24/3/2026.
  - Giá trị dự toán chi phí phê duyệt: **6.599.377.000 đồng** (Sáu tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, ba trăm bảy mươi bảy ngàn đồng) trong đó:

Stt	Khoản mục chi phí	Thành tiền sau thuế (đồng)
<b>I</b>	<b>Chi phí khảo sát</b>	<b>4.587.603.288</b>
1	Chi phí khảo sát	4.369.145.989
2	Chi phí dự phòng (5% chi phí khảo sát)	218.457.299
<b>II</b>	<b>Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán</b>	<b>2.011.773.498</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6.599.377.000</b>



**Điều 2.** Giao Phòng Giám sát – Quản lý chất lượng công trình giao thông chịu trách nhiệm tham mưu triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu. Trong quá trình triển khai kế hoạch đấu thầu nếu có sự thay đổi phải kịp thời trình điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ban, Trưởng các phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám sát – Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kỹ thuật – Thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Giám đốc Ban (báo cáo);
- Như điều 3 (thực hiện);
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Võ Ngọc Minh Phát**

