



CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT CM

Địa chỉ: Số 303, Lý Thường Kiệt, K9, P6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001296120

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E HỒ SƠ DỰ THẦU (theo quy trình số 01)

Số hiệu gói thầu và số thông báo mời thầu <i>(trên Hệ thống):</i>	IB2600132855- 00
Tên gói thầu <i>(theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):</i>	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
Dự án <i>(theo nội dung thông báo mời thầu trên Hệ thống):</i>	Xây dựng đường Bờ Nam kênh Nam Giang, Bờ Bắc Lung Gộc, Bờ Nam kênh Cờ Trắng, bờ Bắc kênh Công Nông

Năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Kính gửi: Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ;
- Tên dự án: Xây dựng đường Bờ Nam kênh Nam Giang, Bờ Bắc Lung Gộc, Bờ Nam kênh Cờ Trắng, bờ Bắc kênh Công Nông;
- Tên Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình;
- Số KHLCNT: PL2600056703-00 thời điểm đăng tải ngày: 13/03/2026 – 15:31;
- Số E-TBMT: IB2600132855 -00 thời điểm đăng tải ngày: 04/04/2026 16:30;
- Giá gói thầu: 3.631.241.764 VND;
- Dự toán gói thầu: 3.814.969.000 VND;
- Nguồn vốn: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, 2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không;
- Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ về việc phê duyệt Dự án Xây dựng đường Bờ Nam kênh Nam Giang, Bờ Bắc Lung Gộc, Bờ Nam kênh Cờ Trắng, bờ Bắc kênh Công Nông. Quyết định 012/QĐ-UBND Ngày 06/01/2026 về việc điều chỉnh Quyết định số 2144/QĐ-UBND; 2145/QĐ-UBND; 2147/QĐ-UBND; 2148/QĐ-UBND; 2149/QĐ-UBND; 2150/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Hưng Mỹ.
- Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BQL ngày 09/03/2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng đường Bờ Nam kênh Nam Giang, Bờ Bắc Lung Gộc, Bờ Nam kênh Cờ Trắng, bờ Bắc kênh Công Nông;

- Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-BQL ngày 04/04/2026 của Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình;

- E-HSMT Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình do Công ty TNHH Hoàng Phát CM lập tháng 03/2026.

2. Tổ chuyên gia

a) Cở sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số 09/2026/HĐTV-HSMT ngày 20/03/2026 giữa Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ và Công ty TNHH Hoàng Phát CM về việc thực hiện gói thầu: Lập HSMT và ĐGHSDT gói thầu thi công xây dựng Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình.

Tổ chuyên gia được đơn vị tư vấn thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-HP ngày 20/03/2026 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu nêu trên.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Hoàng Thám	Tổ trưởng	Chủ trì và kiểm tra kết quả đánh giá
2	Phan Khắc Ghi	Tổ viên	Xem xét, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Việc đánh giá HSDT được thực hiện theo nhóm, thống nhất kết quả như nhau.

Trường hợp có một hoặc một số thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với các thành viên còn lại thì sẽ được bản lưu ý kiến theo mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

BIÊN BẢN MỞ THẦU

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2600132855
Tên gói thầu	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
Tên chủ đầu tư	Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ
Số lượng nhà thầu	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	13/04/2026 15:00
Lĩnh vực	Xây lắp

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2600056703
Tên kế hoạch LCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng đường Bờ Nam kênh Nam Giang, Bờ Bắc Lung Gộc, Bờ Nam kênh Cờ Trắng, bờ Bắc kênh Công Nông
Loại hợp đồng	Trọn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	120 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	13/04/2026 15:00
Giá dự toán	3.814.969.000 VND

Thông tin nhà thầu

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn1001125123	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	3.497.212.541	1	3.462.240.415,59	90	57.224.000	120	120 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: (không có)

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Nhà thầu đã đính kèm Công văn số 2904/CV-VN/2026 ngày 28/04/2026 của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Việt Nam. Kèm theo các tài liệu liên quan để làm rõ hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu tại Công văn số 59/BQL ngày 22/04/2026 của Ban Quản lý dự án xã Hưng Mỹ.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01).

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	Không Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT, thay thế nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu (nếu có)):

- Nhà thầu đính kèm Thư cam kết cấp tín dụng số 03.130426 ngày 13/04/2026 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – PGD Thăng Long phát hành. Nội dung thư cam kết “Chúng tôi, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – PGD Thăng Long; Trụ sở đặt tại: 85-87 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành Phố Hà Nội cam kết trong trường hợp **Công ty Cổ phần Xây lắp điện Công nghiệp** trúng thầu công trình trên, chúng tôi sẽ cung cấp một lượng vốn tín dụng ngắn hạn có giá trị tối thiểu 1.145.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ một trăm bốn mươi năm triệu đồng chẵn) cho Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Việt Nam theo Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, quy chế tín dụng hiện hành và quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín và theo tiến độ thi công công trình để Nhà thầu thực hiện Hợp đồng thi công xây lắp công trình trên, với điều kiện nguồn vốn thanh toán công trình trên là đảm bảo chắc chắn”. Việc **Công ty Cổ phần Xây lắp điện Công nghiệp** trúng thầu theo thư cam kết tín dụng trên là không phù hợp, giá trị cung cấp tín dụng của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tổ chuyên gia đánh giá Không đạt.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có):

Nhà thầu đã đính kèm Công văn số 2904/CV-VN/2026 ngày 28/04/2026 của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Việt Nam. Kèm theo các tài liệu liên quan để làm rõ hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu tại Công văn số 59/BQL ngày 22/04/2026 của Ban Quản lý dự án xã Hưng Mỹ.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	Không Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT). Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT:

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Nam:

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, bao gồm các nội dung sau đây:

- **Đánh giá về Giải pháp kỹ thuật:**

+ Theo quy định tại nội dung số 2.1, điểm 2, mục 3, Chương III của E-HSMT được quy định:

E-HSMT			E-HSDT
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng		
2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm (nếu có), kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công:	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt	Toàn bộ thuyết minh đính kèm theo E-HSDT (<i>BPTC DUONG BO NAM.pdf</i> – Bao gồm 39 trang), nhà thầu không thể hiện nội dung về tổ chức mặt bằng công trường theo yêu cầu. Đồng thời, toàn bộ bản vẽ đính kèm E-HSDT (file BAN VE BPTC DUONG BO NAM.pdf – Bao gồm 04 trang) nhà thầu không thể hiện bản vẽ Bố trí mặt bằng công trường theo yêu cầu.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại.	Chấp nhận được	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt	

→ Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng nội dung trên.

+ Theo quy định tại nội dung số 2.4, điểm 2, mục 3, Chương III của E-HSMT được quy định:

được quy định.

E-HSMT			E-HSDT
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng		
2.4. Công tác thi công xây dựng: (Đảm bảo đủ các công tác thi công xây dựng theo Thiết kế BVTC và nội dung công việc thực hiện). Bao gồm tối thiểu các hạng mục công việc sau:	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Thể hiện chi tiết bản vẽ biện pháp thi công cho các công việc trong hạng mục xây dựng.	Đạt	Kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia: Không đạt. + Nhà thầu không có giải pháp kỹ thuật phân gia cố. + Nhà thầu không có bản vẽ thi công phân gia cố.

a. Bờ Nam kênh Nam Giang, ấp Láng Tượng. b. Bờ Bắc Lung Gộc, ấp Hoàng Lâm - Tân Tạo. c. Bờ Nam kênh Cờ Trắng, ấp Láng T. d. Bờ Bắc kênh Công Nông, ấp Hoàng Lâm.	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và không đầy đủ giải pháp kỹ thuật các công việc của công trình xây dựng, không đầy đủ bản vẽ biện pháp thi công.	Không đạt	
---	---	------------------	--

→ Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng nội dung trên.

- **Đánh giá về Giải pháp kỹ thuật:**

+ Theo quy định tại nội dung số 3.2, điểm 3, Mục 3, Chương III của E-HSMT được quy định:

E-HSMT			E-HSDT
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng		
3.2. Bố trí đủ các mũi thi công, mô tả biện pháp, công nghệ thi công các công việc chính (Chi tiết tại Mục 2.4) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.	Bố trí đủ các mũi thi công, tổ đội thi công. Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công và bản vẽ thi công chi tiết.	Đạt	Kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia: Không đạt. + Nhà thầu không có mô tả biện pháp, công nghệ thi công phần gia cố. + Nhà thầu không có bản vẽ thi công chi tiết phần gia cố.
	Không bố trí đủ các mũi thi công, tổ đội thi công hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công, bản vẽ thi công chi tiết.	Không đạt	

→ Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng nội dung trên.

- **Đánh giá về Tiến độ thi công:**

+ Theo quy định tại nội dung số 4.2 và 4.3, điểm 4, Mục 3, Chương III của E-HSMT được quy định:

E-HSMT			E-HSDT
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng		
4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công c) Giữa cung cấp vật tư và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và c).	Đạt	Kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia: Không đạt. Nhà thầu không thể hiện được tính phù hợp giữa cung cấp vật tư và tiến độ thi công. Trong đó, không có biểu đồ thể hiện vật tư huy động theo tiến độ thi công.
	Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c).	Không đạt	

4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (Yêu cầu lập theo sơ đồ ngang gồm: <i>Biểu đồ tiến độ thi công; Biểu đồ thiết bị; Biểu đồ Nhân lực; Biểu đồ vật tư</i>)	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt	

→ Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng nội dung trên.

- Đánh giá về Biện pháp bảo đảm chất lượng:

+ Theo quy định tại nội dung số 5.3, điểm 5, Mục 3, Chương III của E-HSMT được quy định:

E-HSMT			E-HSDT
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng		
5.3. Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán.	Có quy trình biện pháp quản lý hợp lý, khả thi phù hợp với các quy định của pháp luật.	Đạt	Kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia: Không đạt. Nhà thầu không thể hiện nội dung theo yêu cầu trên.
	Không có quy trình biện pháp quản lý hợp lý, khả thi hoặc có quy trình biện pháp quản lý nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các quy định của pháp luật.	Không đạt	

→ Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng nội dung trên.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có): Không có

5. Kết quả đánh giá về tài chính: (Không có)

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 6 với các nội dung cơ bản như sau:

T T	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không Đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-
5	Xếp hạng các E-HSDT	-

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp:

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 07 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM	Đạt	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Nhà thầu đã đính kèm Công văn số 2904/CV-VN/2026 ngày 28/04/2026 của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Việt Nam. Kèm theo các tài liệu liên quan để làm rõ hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu tại Công văn số 59/BQL ngày 22/04/2026 của Ban Quản lý dự án xã Hưng Mỹ.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 13 tháng 04 năm 2026 đến ngày 04 tháng 05 năm 2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: (Không có)
2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý:
 - Về tính cạnh tranh, công bằng: Đảm bảo tính cạnh tranh công bằng giữa các nhà thầu;

- Về tính minh bạch: đảm bảo tính công khai, minh bạch;
- Về hiệu quả kinh tế của gói thầu: Không có.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: (Không có)

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: (Không có)

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây: Không có.

STT	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
Không có				

- Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Nguyễn Hoàng Thám

Phan Khắc Ghi

Đơn vị tư vấn

 Nguyễn Hoàng Thám

PHẦN II:
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
I	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
1.	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	65/QĐ-BQL ngày 30/03/2026
2.	Quyết định phê duyệt E-HSMT	81/QĐ-BQL ngày 04/04/2026
3.	Văn bản thành lập tổ chuyên gia	20/QĐ-HP ngày 20/03/2026
4.	Quy chế làm việc của tổ chuyên gia (nếu có)	Không
5.	Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia	X
6.	Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp)	X
II	Đánh giá E-HSDT	
7.	Kết quả mở thầu	X
8.	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT (nếu có)	-
9.	Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSDT (nếu có):	X
10.	Các tài liệu khác có liên quan	Không