

Số: 25/QĐ-TTĐVTH

Thần Sa, ngày 21 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của chính quyền xã Thần Sa

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ THẦN SA

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND xã Thần Sa về việc giao cho Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp làm chủ đầu tư thực hiện dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của chính quyền xã Thần Sa;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 của UBND xã Thần Sa về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của chính quyền xã Thần Sa;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 06/04/2026 của UBND xã Thần Sa về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của chính quyền xã Thần Sa;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTĐVTH ngày 06/04/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thần Sa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của chính quyền xã Thần Sa;

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-TCG ngày 18/04/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH tư vấn đầu tư quốc tế Tuấn Long về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của chính quyền xã Thần Sa;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 22/BCTĐ-TP ngày 20/04/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tân Phú về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của chính quyền xã Thần Sa;

Xét đề nghị của Bộ phận phụ trách quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Thần Sa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của chính quyền xã Thần Sa, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận phụ trách quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thần Sa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà); Bộ phận phụ trách quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thần Sa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3(T/h);
- Kho bạc nhà nước KV VII- PGD số 2;
- UBND xã;
- Kế toán CĐT;
- Lưu: VT, hồ sơ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Trọng