

Số: 265/26-XL/KHLCNT

Ngày: 09/04/2026

“THỎA THUẬN”
“СОГЛАСОВАНО”

Phó Giám Đốc Vật tư
Заместитель Директора ПСОРОНГД

“PHÊ DUYỆT”
“УТВЕРЖДАЮ”
Giám Đốc XNXLKS&SC
Директор ПСОРОНГД

ЕЛКИН И. А

Phó Giám Đốc Sản Xuất
Заместитель Директора ПСОРОНГД

PHẠM THANH BÌNH

Chánh Kỹ Sư
Главный инженер ПСОРОНГД

NGUYỄN THÊ VĂN

БАГНЮКОВ А. Ю

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
ПЛАН ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА

Gói thầu: Phụ tùng cho máy cuốn ống năm 2026.
На приобретение: Запчасти для вальцегибочной машины 2026 году.

Đơn vị đặt hàng/ Заказчик: **Xưởng Điện - Máy xây dựng/ ЦЭСМ.**

Đơn hàng số/ Заявка No: **VT-1264/26-XL-TTH**, ngày/ Дата 07/04/2026.

Tên hàng hóa/dịch vụ: **Phụ tùng cho máy cuốn ống năm 2026.**

На приобретение: Запчасти для вальцегибочной машины 2026 году.

Ngày nhận đơn hàng/ Дата получения заявки отделом исполнителем: 09/04/2026.

Ngày bắt đầu thực hiện/ Дата начала реализации: 09/04/2026.

Phòng thực hiện/ Исполнитель: **Phòng Thương Mại/ КО.**

Quy chế áp dụng/ Применяется Положению: VSP-000-TM-238 rev 2 - ngày 01/01/2026.

Số hiệu gói thầu: **VT-1264/26-XL-TTH**

Tên gói thầu: **Phụ tùng cho máy cuốn ống năm 2026.**

На приобретение товара/ услуг: Запчасти для вальцегибочной машины 2026 году.

Loại gói thầu: **Mua sắm hàng hóa**

Вид тендерного пакета: на приобретение товаров

Giá gói thầu/ Стоимость тендерного пакета: 28,998.78 USD ~ 761.131.058 VND

Trong đó bao gồm/ Включая:

- Giá trị hàng hóa/ Стоимость товаров:	26,362.53 USD	~	691.937.325 VNĐ
- Dự phòng/ Запас:	0.00 USD	~	0 VNĐ
- Giá trị thuế ước tính/ Ориентировочная сумма налогов:			
	2,636.25 USD	~	69.193.733 VNĐ
Giá trị thuế GTGT/HĐC:	2,636.25 USD	~	69.193.733 VNĐ

Giá trị từng phần/Стоимость каждой Группы:

Group I: Phụ tùng máy cuốn ống Davi.

	11,910.80 USD	~	312.622.768 VNĐ
- Giá trị hàng hóa/ Стоимость товаров:	10,828.00 USD	~	284.202.516 VNĐ
- Dự phòng/ Запас:	0.00 USD	~	0 VNĐ
- Giá trị thuế ước tính/ Ориентировочная сумма налогов:			
	1,082.80 USD	~	28.420.252 VNĐ
Giá trị thuế GTGT/HĐC:	1,082.80 USD	~	28.420.252 VNĐ

Group II: Phụ tùng máy cuốn ống Haeusler.

	17,087.98 USD	~	448.508.290 VNĐ
- Giá trị hàng hóa/ Стоимость товаров:	15,534.53 USD	~	407.734.809 VNĐ
- Dự phòng/ Запас:	0.00 USD	~	0 VNĐ
- Giá trị thuế ước tính/ Ориентировочная сумма налогов:			
	1,553.45 USD	~	40.773.481 VNĐ
Giá trị thuế GTGT/HĐC:	1,553.45 USD	~	40.773.481 VNĐ

Quy mô gói thầu/ Тендерный пакет: Quy mô nhỏ/ малой стоимости

Gói thầu trọn gói/ Тендерный пакет целый.

Tùy chọn mua thêm/ Опция дополнительной закупки: Không/ Не

Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa/ Максимальный объем опций дополнительной закупки: 0%

Lô/ Блок: Lô 09-1

Dự án: Lô 09-1.

Проект: Блок 09-1.

Nguồn tài chính - Источник финансирования: Lô 09-1/ Блок 09-1.

Mục tài chính – Пункт: 03.04.07.00.00 – Phụ lục – Приложение № 22.1

Kế hoạch mua sắm VTTB - План приобретения МТР СП «Вьетсовпетро» на 2026г.

Thuế - Налог:

Mục- Пункт 22.00.00.00 «Thuế - Налоги» - Phụ lục - Приложение № 22.2

Kế hoạch thanh toán theo năm 2026/ 28,998.78 USD ~ 761.131.058 VNĐ

План выполнения оплат 2026г:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: **Đấu thầu rộng rãi trong nước (đăng báo Đấu thầu).**
Форма выбора подрядчика: Расширенный и внутренний тендер (Опубликовало в Тендерном бюллетене).
- Quy trình lựa chọn nhà thầu: **Quy trình bình thường**
Процедура выбора подрядчика: Стандартная.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: **Một giai đoạn, một túi hồ sơ**
Способ выбора подрядчика: Одноэтапный, однопакетный.
- Kế hoạch thực hiện (42,0 ngày làm việc):
График исполнения (42,0 рабочих дней):

Stt №.	Các bước Этапы исполнения	Thời gian thực hiện (ngày) Срок исполнения (день)
1	Lập, trình ký tắt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), Hồ sơ mời thầu (HSMT) <i>Составление и визирование Плана выбора подрядчика и Документов приглашения на тендер</i>	3,0
2	Trình Phó Giám đốc Vật Tư, Phó GĐSX, Chánh kỹ sư thỏa thuận KHLCNT, HSMT. <i>Утверждение руководством ПСОРОНГД - Плана выбора подрядчика.</i>	1,0
3	Trình Giám Đốc XNXLKS&SC phê duyệt KHLCNT, HSMT. <i>Утверждение Директором ПСОРОНГД - Плана выбора подрядчика и Документов приглашения на тендер.</i>	1,0
4	Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu. Nhà thầu nhận HSMT và chuẩn bị nộp Hồ sơ dự thầu (HSDT), mở thầu. <i>Опубликование информации и приглашение участия в тендере в Национальной Тендерной сети и газете “Тендер”. Получение тендерных предложений, подготовка поставки предложений и вскрытие тендерных предложений.</i>	10,0
5	Đánh giá sơ bộ HSDT. <i>Предварительная оценка тендерных предложений.</i>	1,0
6	Đánh giá kỹ thuật HSDT. <i>Оценка тендерных предложений по технике.</i>	5,0
7	Đánh giá thương mại HSDT và lập báo cáo đánh giá HSDT, trình ký tắt tổ chuyên gia (nếu cần). <i>Оценка тендерных предложений по коммерции, составление и визирование отчета оценки тендерных предложений.</i>	3.0
8	Trình Phó Giám đốc Vật Tư, Phó GĐSX, Chánh kỹ sư thỏa thuận báo cáo đánh giá HSDT. <i>Утверждение руководством ПСОРОНГД отчета оценки тендерных предложений.</i>	1.0
9	Trình Giám Đốc XNXLKS&SC phê duyệt báo cáo đánh giá HSDT. <i>Утверждение руководством ПСОРОНГД отчета оценки тендерных предложений.</i>	1.0
10	Họp đàm phán thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất (nếu cần) và lập báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu, trình ký tắt tổ chuyên gia. <i>Переговоры с поставщиками по проекту контрактов. Составление и визирование отчета о результатах выбора подрядчика.</i>	3.0
11	Trình Phó Giám đốc Vật Tư, Phó GĐSX và Chánh kỹ sư thỏa thuận báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu. <i>Утверждение руководством ПСОРОНГД отчета о результатах выбора подрядчика.</i>	1.0
12	Trình Giám Đốc XNXLKS&SC phê duyệt báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu. <i>Представление Директором ПСОРОНГД отчета о результатах выбора подрядчиков для утверждения.</i>	1.0
13	Thông báo kết quả đấu thầu cho nhà thầu và nhận bảo đảm thực hiện hợp đồng.	3,0

Stt №.	Các bước Этапы исполнения	Thời gian thực hiện (ngày) Срок исполнения (день)
	<i>Уведомление о результатах выбора подрядчика.</i>	
14	Soạn thảo Hợp đồng và trình ký tắt. <i>Составление и визирование контракта.</i>	3,0
15	Trình Giám Đốc XNXLKS&SC ký hợp đồng và đóng dấu VSP. <i>Утверждение Директором ПСОРОНГД контракта и печать «VSP».</i>	2,0
16	Giao hợp đồng cho nhà thầu và nhận lại hợp đồng. <i>Передать контракт подрядчикам а затем взять на себя.</i>	3,0
	Tổng số ngày Сумма дней	42,0

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 04/2026.
Время начала организации выбора подрядчика: 04/2026.
6. Hình thức hợp đồng: **Hợp đồng trọn gói**
Вид контракта/договора: Под ключ.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: **120 ngày lịch kể từ ngày ký hợp đồng.**
Срок поставки товара/выполнения контракта: 120 дней или ранее с даты подписания Договора.
8. Tổ chuyên gia đánh giá HSDT:
Рабочая группа экспертов:
- Tổ trưởng Tổ chuyên gia: Bà Lê Thị Minh Huệ - Trưởng phòng P.Thương Mại.
Руководитель рабочей группы: Начальник КО
 - Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật: Ông Đặng Tiến Dũng – Xưởng Trưởng XĐM.
Зам.Руководителя группы по тех.вопросам: Начальника ЦЭСМ.
- 8.2 Các chuyên gia về kỹ thuật, tài chính và thương mại:
Члены рабочей группы экспертов по техническим, финансовым, коммерческим вопросам:

Đại diện Phòng ban/đơn vị Представитель Отдела/ подразделения	Họ và tên Ф.И.О	Chức danh Должность
Đại diện đơn vị đặt hàng <i>Представитель подразделения - заказчика</i>	Hà Văn Trường	Chuyên viên Xưởng ĐM <i>ГЛ. Специалист ЦЭСМ</i>
Đại diện phòng ban liên quan <i>Представители функциональных отделов</i>	Bùi Đức Thương	Kỹ sư P.Kỹ Thuật – ПТО <i>Инженер</i>
Đại diện Phòng Kế toán <i>Представитель БО СП</i>	Trần Thị Minh Dung	Kỹ sư Phòng Kế Toán. <i>Инженер Бухгалтер</i>
Đại diện Phòng thực hiện <i>Представитель КО</i>	Vũ Văn Hiếu	Kỹ sư Phòng TM/ <i>Инженер КО</i>

9. Tổ chuyên gia hoặc các thành viên các phòng, đơn vị được chỉ định chịu trách nhiệm soạn thảo HSMT trên cơ sở dự thảo do phòng thực hiện lập để trình Giám đốc XNXLKS&SC phê duyệt.
Рабочая группа экспертов проводит рассмотрение и принятие подготовленного

отделом исполнителем тендерного приглашения для представления Директором ПСОРОНГД на утверждение

10. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong HSMT, Tổ chuyên gia tổ chức đánh giá HSDT và lập Báo cáo đánh giá HSDT (nếu cần thiết), Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình Lãnh đạo phê duyệt. *На основании утвержденных критериев в тендерном приглашении, рабочая группа экспертов проводит рассмотрение тендерных предложений и дает оценку для представления руководству СП на утверждение.*

Việc làm rõ HSDT phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu và được thực hiện như sau:

Уточнение Тендерных предложений должно проводиться с соблюдением принципов неизменности основного содержания в поданном Тендерном предложении, неизменности ценового предложения и осуществляться следующим образом:

- a/ Làm rõ nội dung đề xuất về kỹ thuật:

Уточнение технического предложения:

Tổ chuyên gia về kỹ thuật soạn thảo nội dung cần làm rõ, ký visa (chữ ký điện tử); Tổ Trưởng, Tổ Phó kỹ thuật ký tắt; Giám Đốc XNXL phê duyệt nội dung và ký công văn gửi các nhà thầu.

Рабочая группа экспертов по технической части формирует содержание, которое необходимо уточнить, ставит визу (через электронное подписание); Заместитель руководителя группы должен согласовать (через электронное подписание); Директором ПСОРОНГД утверждает содержание и подписывает письмо для рассылки подрядчикам.

- b/ Làm rõ nội dung đề xuất về Tài chính- Thương mại:

Уточнение финансово-коммерческого предложения:

Tổ chuyên gia về Tài chính Thương mại soạn thảo nội dung cần làm rõ, Tổ Trưởng tổ chuyên gia ký tắt; Giám Đốc XNXL phê duyệt và ký công văn gửi nhà thầu.

Рабочая группа экспертов по финансово-коммерческим вопросам формирует содержание, которое необходимо уточнить, ставит визу (через электронное подписание); Директором ПСОРОНГД утверждает содержание и подписывает письмо для рассылки подрядчикам.

- c/ Trong trường hợp cần phải xử lý tình huống, Tổ Trưởng Tổ Chuyên Gia gửi báo cáo cho Giám Đốc XNXLKS&SC xin chỉ đạo trước khi gửi làm rõ cho các nhà thầu.

При необходимости разрешения возникающих вопросов, Руководитель рабочей группы экспертов представляет отчет Директором ПСОРОНГД для получения указаний перед направлением писем с уточнениями подрядчикам

11. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá HSDT. Phòng thực hiện chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Рабочая группа экспертов отвечает за своевременное рассмотрение тендерных предложений и их оценку. Отдел-исполнитель несет ответственность за осуществление контроля за выполнением проведения тендера.

Ký tắt/Виза:

Trưởng phòng TM/ *Начальник КО*

Lê Thị Minh Huệ

Xưởng Trưởng XĐM/ *Начальника ЦЭСМ*

Đặng Tiến Dũng

Trưởng phòng PVT/ *Начальник ОМТС*

Trương Xuân Thủy

Tài liệu đính kèm: Đơn hàng VT-1264/26-XL-TTH