

UBND XÃ QUẢNG OAI
BAN QLDA ĐẦU TƯ – HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 224/QĐ-BQLHT

Quảng Oai, ngày 20 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng

Dự án: Cải tạo, chỉnh trang sân thể thao thôn Cao Cường

Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Oai, Thành phố Hà Nội

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ QUẢNG OAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 74/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 của UBND xã Quảng Oai về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, dự án: Cải tạo, chỉnh trang sân thể thao thôn Cao Cường;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của UBND xã Quảng Oai về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán, dự án: Cải tạo, chỉnh trang sân thể thao thôn Cao Cường;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-BQLHT ngày 13/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Quảng Oai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Cải tạo, chỉnh trang sân thể thao thôn Cao Cường;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 82/2026/TTr-HHP ngày 18/04/2026 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình HHP Việt Nam; Báo cáo số 01/BCTĐVĐ-HSMT ngày 19/4/2026 của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Viễn Đông về việc thẩm định E-HSMT, Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng, dự án:

Cải tạo, chỉnh trang sân thể thao thôn Cao Cường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng, dự án: Cải tạo, chỉnh trang sân thể thao thôn Cao Cường do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình HHP Việt Nam lập với các nội dung như sau:

1. Tập Thuyết minh - chỉ dẫn đối với nhà thầu khổ giấy A4 có E-HSMT kèm theo:

* Mô tả tóm tắt.

* Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU:

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

* Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

* Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

2. Tập bản vẽ - Bản vẽ thiết kế thi công

* Là bản chụp khổ giấy A3 gồm 1 tập; Công ty Cổ phần Kiến trúc VT&T Hà Nội lập; Được UBND xã Quảng Oai phê duyệt tại Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/02/2026.

Điều 2. Giao các đơn vị tư vấn giúp việc đấu thầu có trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản Pháp luật hiện hành của Nhà nước. Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Pháp luật về chất lượng sản phẩm công việc hoàn thành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Quảng Oai, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã (để b/c);
- Lưu: BQLHT.



Vũ Việt Cường