

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

3.1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

3.1.1 Giải pháp kỹ thuật

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
a. Tổ chức mặt bằng công trường: - Thiết bị thi công; - Kho bãi tập kết vật liệu; - Lán trại; - Bố trí rào chắn, biển báo; - Tổ chức phân luồng giao thông trong quá trình thi công	Có giải pháp mặt bằng tổ chức (thuyết minh và bản vẽ) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng	Đạt
	Không có hoặc thiếu ≥ 01 Giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
b. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý	Đạt
	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, không ghi rõ trách nhiệm từng thành viên hoặc có nhưng không hợp lý	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.1.2 Biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
a. Giải pháp công tác trắc đạc, định vị các kết cấu công trình.	Nêu thuyết minh và bản vẽ đầy đủ, hợp lý khả thi	Đạt

	Nêu sơ sai, chiếu lệ hoặc không nêu hoặc không có bản vẽ minh họa.	Không đạt
b. Công tác đảm bảo giao thông (lắp đặt biển báo, đèn báo hiệu, hướng dẫn lưu thông, bảng thông báo,...).	Nêu thuyết minh và bản vẽ đầy đủ, hợp lý khả thi	Đạt
	Nêu sơ sai, chiếu lệ hoặc không nêu hoặc không có bản vẽ minh họa.	Không đạt
c. Biện pháp thi công phần đường (Nội mục chi tiết các hạng mục theo hồ sơ BCKTKT được duyệt)	Có thuyết minh BPTC kèm theo bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, chi tiết, hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành	Đạt
	Không có BPTC hoặc bản vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh BPTC nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ nhưng không có thuyết minh BPTC hoặc có thuyết minh BPTC và bản vẽ nhưng biện pháp thi công sơ sai hoặc không phù hợp với hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành	Không đạt
d. Biện pháp thi công phần thoát nước (Nội mục chi tiết các hạng mục theo hồ sơ BCKTKT được duyệt)	Có thuyết minh BPTC kèm theo bản vẽ thể hiện theo yêu cầu, chi tiết, hợp lý, phù hợp với hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và các quy trình quy phạm hiện hành	Đạt
	Không có BPTC hoặc bản vẽ theo yêu cầu hoặc có thuyết minh BPTC nhưng không có bản vẽ hoặc có bản vẽ nhưng không có thuyết minh BPTC hoặc có thuyết minh BPTC và bản vẽ nhưng biện pháp thi công sơ sai hoặc không phù hợp với hồ sơ thiết kế, trình tự phương án thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công	Không đạt

	trình và các quy trình quy phạm hiện hành	
e. Giải pháp cho công tác: Dọn dẹp vệ sinh, hoàn thiện trước khi bàn giao; Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán A-B.	Nêu đầy đủ, hợp lý khả thi	Đạt
	Không đầy đủ hoặc không hợp lý, khả thi	Không đạt
Kết luận	Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.2. Tiến độ thi công

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.2.1 Thời gian thực hiện gói thầu 120 ngày Nhà thầu phải lập Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các công tác thuộc biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công nêu trên.	- Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không quá 120 ngày - Nhà thầu có lập Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các công tác thuộc biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công.	Đạt
	Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu vượt quá 120 ngày; hoặc không có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các công tác thuộc biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công nêu trên.	Không đạt
3.2.2. Tính phù hợp: - Giữa biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ tiến độ thi công; - Giữa biểu đồ bố trí nhân lực và biểu đồ tiến độ thi công.	Có đề xuất biểu đồ huy động thiết bị, nhân lực phù hợp với thời gian thi công	Đạt
	Không đề xuất hoặc có nhưng không phù hợp	Không đạt
3.2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với	Không đạt

	đề xuất kỹ thuật	
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, Tổ chức quản lý hiện trường

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Tổ chức quản lý dự án, Tổ chức quản lý hiện trường	Có biện pháp tổ chức quản lý, tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ thi công.	Đạt
	Không có biện pháp tổ chức quản lý, tổ chức quản lý hiện trường hoặc có nhưng không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ thi công.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.4.1 Có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự liên quan đến công tác quản lý chất lượng và thuyết minh mô tả trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức	Có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự liên quan đến công tác quản lý chất lượng và thuyết minh mô tả trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự hoặc không có thuyết minh hoặc có sơ đồ tổ chức và thuyết minh nhưng không hợp lý, không khả thi không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt

3.4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị và vật tư, nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công: (1). Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu theo điểm 3.8 Mục 3 Chương III của E-HSMT; (2). Quy trình và biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị; (3). Biện pháp quản lý chất lượng cho công tác thi công sau: - Thi công phân đường - Thi công phân thoát nước (4) Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu, thiết bị khi mưa bão	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc thiếu ≥ 1 biện pháp hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông

Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
3.5.1. An toàn lao động			
Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt	
3.5.2. An toàn giao thông			
Biện pháp an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt	

	Không có biện pháp an toàn giao thông hoặc có biện pháp an toàn giao thông nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
3.5.3. Phòng cháy, chữa cháy		
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
3.5.4. Vệ sinh môi trường		
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
Kết luận	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.6.1 Thời gian bảo hành	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng hoặc không đề xuất thời gian bảo hành.	Không đạt
3.6.2 Kế hoạch bảo trì công trình	Có trình bày kế hoạch và quy trình về	Đạt

	bảo trì công trình	
	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với công trình	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	- Nhà thầu phải có văn bản cam kết về việc nhà thầu không vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Trường hợp liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải có văn bản cam kết. Nhà thầu cam kết không trung thực thì sẽ bị xử lý theo quy định	Đạt
	- Nhà thầu không có văn bản cam kết về việc nhà thầu không vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp sau khi làm rõ E-HSDT (nếu có): Nhà thầu không cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh theo yêu cầu nêu trên. Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện Nhà thầu có vi phạm các nội dung trên thì được đánh giá là không đạt ở mục này	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3.8. Các yếu tố cần thiết khác

	Mức độ đáp ứng	
Đối với các vật tư, vật liệu chính: - Đất - Sỏi	Nhà thầu có cam kết thực hiện cung cấp đúng tiến độ và đạt chất lượng theo thiết kế và bản chính hoặc bản sao được	Đạt

- Cát - Đá - Xi măng - Ống bê tông - Trụ biển báo	công chứng/chứng thực hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp kèm theo bản sao được công chứng/chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà cung cấp hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu tự sản xuất và cung cấp các vật tư, vật liệu chính.	
	Trường hợp sau khi làm rõ E-HSDT (nếu có): Nhà thầu không cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh theo yêu cầu nêu trên	Không đạt
Kết luận	Tiêu chí được xác định là đạt	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.