

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU SỐ 14A

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT
GÓI THẦU PHI TƯ VẤN**

(theo quy trình số 01)

(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

TÊN GÓI THẦU	:	GÓI THẦU SỐ 03: THUÊ LẮP DỰNG SÂN KHẤU VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC MÙA DU LỊCH THÁI NGUYÊN “HỒ TRÊN NÚI - TRÀ TRONG MÂY” NĂM 2026
DỰ TOÁN	:	CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC MÙA DU LỊCH THÁI NGUYÊN “HỒ TRÊN NÚI - TRÀ TRONG MÂY” NĂM 2026
CHỦ ĐẦU TƯ	:	SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN

Năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

TÊN GÓI THẦU	:	GÓI THẦU SỐ 03: THUÊ LẮP DỰNG SÂN KHẤU VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC MÙA DU LỊCH THÁI NGUYÊN “HỒ TRÊN NÚI - TRÀ TRONG MÂY” NĂM 2026
DỰ TOÁN:	:	CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC MÙA DU LỊCH THÁI NGUYÊN “HỒ TRÊN NÚI - TRÀ TRONG MÂY” NĂM 2026
CHỦ ĐẦU TƯ	:	SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN

PHẦN I:
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E - HSDT

TÊN GÓI THẦU	: GÓI THẦU SỐ 03: THUÊ LẮP DỰNG SÂN KHẤU VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC MÙA DU LỊCH THÁI NGUYÊN “HỒ TRÊN NÚI - TRÀ TRONG MÂY” NĂM 2026
DỰ TOÁN:	: CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC MÙA DU LỊCH THÁI NGUYÊN “HỒ TRÊN NÚI - TRÀ TRONG MÂY” NĂM 2026
CHỦ ĐẦU TƯ	: SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 39/BCĐG-TP

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 03: Thuê Lắp dựng sân khấu và tổ chức chương trình nghệ thuật thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026

Thuộc Dự toán: Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý:

- Chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.
- Tên Gói thầu: Gói thầu số 03: Thuê Lắp dựng sân khấu và tổ chức chương trình nghệ thuật thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026.
- Tên Dự toán: Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026.
- Số KHLCNT: Số PL2600106102 thời điểm đăng tải ngày 27 tháng 04 năm 2026;
- Số TBMT: Số IB2600176886-00 thời điểm đăng tải lúc 14 giờ 45 phút ngày 27 tháng 04 năm 2026; Số IB2600176886-01 thời điểm đăng tải lúc 23 giờ 08 phút ngày 05 tháng 05 năm 2026.
- Giá gói thầu: 9.994.437.600 VND
- Dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt KHLCNT: 9.354.220.000 VND.
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí nhà nước cấp năm 2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4, 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 18/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026;;

+ Quyết định số 1303/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 2) cho đơn vị dự toán Văn phòng Sở thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên;

+ Quyết định số 424/QĐ-SVHTTDL ngày 24/4/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026;

+ Quyết định số 428/QĐ-SVHTTDL ngày 25/4/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026;

+ Quyết định số 440/QĐ-SVHTTDL ngày 27/04/2026 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Thuê lắp dựng sân khấu và tổ chức chương trình nghệ thuật thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026.

+ Quyết định số 486/QĐ-SVHTTDL ngày 05/05/2026 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 03: Thuê lắp dựng sân khấu và tổ chức chương trình nghệ thuật thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số: 28/2026/HĐTV ngày 25 tháng 4 năm 2026 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tân Phú về việc thuê tư vấn lập E-HSMT; đánh giá E-HSDT Gói thầu số 03: Thuê Lắp dựng sân khấu và tổ chức chương trình nghệ thuật thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026;

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Tân Phú thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-TMTP ngày 25/04/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu số 03: Thuê Lắp dựng sân khấu và tổ chức chương trình nghệ thuật thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Bùi Gia Thuận	Tổ trưởng	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT
2	Đồng Thị Thương	Tổ viên	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Làm việc tập trung theo nhóm: Từng thành viên đánh giá độc lập theo từng nội dung được phân công xem xét; nghiên cứu của các thành viên trong tổ; sau đó thống nhất quan điểm, cách thức chấm điểm và kết quả đánh giá chung trong toàn Tổ tư vấn. Đảm bảo kết quả lựa chọn nhà thầu có năng lực về kỹ thuật và tài chính, có kinh nghiệm và kỹ thuật thi công tối ưu; có giá trúng thầu thấp nhất và hợp lý nhất.

- Thời gian thực hiện các công việc: Mỗi phần việc thực hiện lần lượt theo các bước đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo thời gian đánh giá tối đa theo quy định.

- Phương án xử lý khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến đánh giá khác biệt với đa số thành viên còn lại:

- + Kiểm tra lại quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- + Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- + Đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước về công tác lựa chọn nhà thầu.
- + Báo cáo Chủ đầu tư về các nội dung không thống nhất để xin ý kiến về phương pháp xử lý.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu:

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2600176886
Tên gói thầu	Gói thầu số 03: Thuê Lắp dựng sân khấu và tổ chức chương trình nghệ thuật thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026
Tên chủ đầu tư	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
Số lượng nhà thầu	1
Thời điểm hoàn thành mở thầu	11/05/2026 06:02
Lĩnh vực	Phi tư vấn

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2600106102
-----------	--------------

Tên kế hoạch LCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Chương trình Khaimạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026
Loại hợp đồng	Trộn gói
Thời gian thực hiện gói thầu	10 ngày
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	11/05/2026 06:00
Giá dự toán	9.354.220.000 VND

Thông tin nhà thầu

ST T	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực EHSD T (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BĐ DT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn010773 7702	LDT N	8.169.053.400	0	8.169.053.400	90	140.000.000	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: *(được trích xuất từ Mẫu số 01)*

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	LDTN	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: *(trích xuất từ Mẫu số 02):*

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	LDTN	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:
(được trích xuất từ Mẫu số 3B):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	LDTN	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

* Nhà thầu: LDTN Không đáp ứng yêu cầu tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT về kỹ thuật theo các nội dung như sau:

- Không đáp ứng yêu cầu tại mục 4. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện như sau:

Tại mục 4.1 Quản lý chất lượng của nhà thầu đề xuất nội dung này tuân thủ theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Đây là Nghị định quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chứ không phải văn bản quy định về “Quản lý chất lượng nhà thầu trong chương trình nghệ thuật” như nhà thầu đề xuất vì vậy đề xuất của nhà thầu là không phù hợp, không hợp lý. (Đồng thời nghị định trên đã hết hiệu lực từ ngày 04/08/2025 và đã được thay thế bằng Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

- Không đáp ứng yêu cầu tại mục 6. Tiến độ thực hiện gói thầu theo các nội dung sau:

+ Biểu tiến độ không thể hiện được từng mốc thời gian cụ thể quá trình cung cấp dịch vụ đảm bảo hợp lý, khả thi, logic với nhau, phù hợp thuyết minh biện pháp thực hiện, phù hợp công việc và thực tế gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Biểu tiến độ không thể hiện được phương án bố trí thiết bị và nhân lực, không tổng hợp được số liệu về nhân lực và thiết bị cho từng công việc đảm bảo phù hợp với tiến độ kèm theo, phù hợp với đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Không có thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến độ, duy trì thực hiện công việc khi mất điện, đảm bảo thiết bị khi thực hiện được hoạt động liên tục, hợp

lý. (Ghi chú: Nhà thầu phải đề xuất được các nội dung như tính toán công suất tiêu thụ điện cho cả chương trình để bố trí thiết bị phát điện dự phòng có công suất bằng hoặc lớn hơn so với công suất tiêu thụ của chương trình, lên được phương án bố trí máy móc thiết bị, bố trí đường điện, nguồn điện dự phòng và phương đấu nối với nguồn điện dự phòng ... Để đảm bảo thiết bị khi thực hiện được hoạt động liên tục một cách hợp lý khi mất điện)

- Không đáp ứng yêu cầu tại Mục 9. Mức độ đáp ứng về khả năng huy động ca sỹ, giải pháp thay thế nhân sự và máy móc thiết bị như sau:

Nhà thầu không huy động được các Ca sỹ tham gia biểu diễn, phục vụ chương trình (không có văn bản thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc với từng ca sỹ/Công ty, tổ chức quản lý/người đại diện ký với nhà thầu để chứng minh tham gia chương trình đối với các ca sỹ tham gia biểu diễn, phục vụ chương trình (các ca sỹ có tên tại Mục 3.2 – Mẫu số 01A phạm vi cung cấp thuộc Chương IV-Biểu mẫu mời thầu).

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không.

5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E- HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		LDTN
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC: Không.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT: Trong ngày 11/05/2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư hủy thầu gói thầu số 03: Thuê Lắp dựng sân khấu và tổ chức chương trình nghệ thuật thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026 và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Về tính cạnh tranh, công bằng: Trong quá trình tổ chức đấu thầu, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư luôn đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng đối với nhà thầu tham gia dự thầu;

- Về tính minh bạch: Các thủ tục tổ chức đăng tải thông tin, mở thầu đảm bảo tính minh bạch, công khai theo đúng quy định.

- Về tính hiệu quả kinh tế của gói thầu: Do không có nhà thầu trúng thầu nên không xác định được hiệu quả kinh tế của gói thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Do không có nhà thầu đáp ứng E-HSDT nên không có nội dung đối chiếu tài liệu.

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này tiến hành hủy thầu gói thầu số 03: Thuê Lắp dựng sân khấu và tổ chức chương trình nghệ thuật thực hiện Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên “Hồ trên núi - Trà trong mây” năm 2026 và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU : Không

Báo cáo đánh giá này được lập bởi tổ chuyên gia:

Tổ trưởng: Bùi Gia Thuận



Tổ viên: Đồng Thị Thương

