

Xếp 72.71

SAO Y; ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DẦU GIÂY; Thời gian ký: 2026-04-06T15:10:16+07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DẦU GIÂY

Số: 870 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Dầu Giây, ngày 06 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư dự án

Dự án: Đường song hành phía Tây Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Dầu Giây).

Địa điểm: xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DẦU GIÂY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/04/2025 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 02/2025/TT-BXD ngày 31/3/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2021/TT-BXD

ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND huyện Thống Nhất về duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Bàu Hàm 2;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Dầu Giây khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND xã Dầu Giây về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số ~~626~~/TTr-KT ngày ~~06~~ tháng 4 năm 2026 về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường song hành phía Tây Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Dầu Giây).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường song hành phía Tây Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Dầu Giây), với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông và giảm bớt lưu lượng xe trên đường Quốc lộ 20 đoạn qua xã Dầu Giây; Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển chung của xã Dầu Giây và của toàn tỉnh Đồng Nai.

- Tạo động lực thu hút, mời gọi đầu tư đầu giá các khu đất ở, đất thương mại liền kề đã được tích hợp vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; Góp phần tăng cường củng cố nền An ninh, Quốc phòng; Cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. Quy mô đầu tư:

a) Loại và cấp công trình: Công trình giao thông - đường đô thị, Vận tốc thiết kế 50km/h. Công trình cấp II.

b) Nội dung đầu tư:

- Xây dựng tuyến đường với chiều dài khoảng 1,6Km, điểm đầu tuyến giao với đường Tỉnh lộ ĐT.772 (Đường Trảng Bom - Xuân Lộc); điểm cuối tuyến giao với đường Lê Lợi – Bàu Hàm. Phạm vi thực hiện giải phóng mặt bằng là 32m, hết phạm vi lộ giới quy hoạch cho giai đoạn hoàn thiện. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây

dựng phía bên phải tim tuyến với quy mô đầu tư như sau: Mặt đường bằng bê tông nhựa nóng rộng 7m; Giải phân cách giữa rộng 4,0m; Lề đất phải rộng 7m (bao gồm mái taluy), Lề đất trái 0,5m; Nền đường rộng 18,5m (Theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế và các Quy chuẩn; tiêu chuẩn khác có liên quan theo quy định).

— Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến 1 bên; hệ thống chiếu sáng 1 bên, Hệ thống đảm bảo an toàn giao thông (Theo QCVN 07:2023/BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các Quy chuẩn; tiêu chuẩn khác có liên quan theo quy định).

— Tuyến đi qua khu vực suối Gia Nhan, với địa hình đắp cao, Xây dựng cầu trên tuyến vượt qua suối Gia Nhan; kết cấu cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu, sử dụng dầm BTCT DUL căng trước mặt cắt chữ I, sơ đồ nhịp dự kiến 24,54m+33m+24,50m; tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 0,003Mpa. Mặt xe chạy rộng 7,0m, vỉa hè bên phải rộng 2,0m, gờ lan can mỗi bên rộng 0,5m, dải an toàn 0,5m x 2 bên. Tổng bề rộng cầu 11,0m (Theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823 – 2017 Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ và các Quy chuẩn; tiêu chuẩn khác có liên quan theo quy định).

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 123.681.005.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, năm nghìn đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn: Đầu tư công.
- Mức vốn: 100% vốn xã.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2028.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 03 năm kể từ ngày bố trí vốn thực hiện dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện


- Giao đơn vị chủ đầu tư (Văn phòng HĐND và UBND xã) có trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện Quyết định này đảm bảo hoàn thành đầu tư dự án theo quy định; Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý XDGB trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Tổ chức công khai quyết định của UBND xã về chủ trương đầu tư dự án.

- Giao Phòng Kinh tế thẩm định theo phân cấp và kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Chánh, Phó Văn phòng HDND và UBND xã;
- Phòng Kinh tế ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Mai Văn Hiến