

Số: 23/QĐ-BQLDA

Đơn Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập tại một số tuyến đường trên
địa bàn huyện Đơn Dương

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
KHU VỰC ĐƠN DƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 3381/SXD-QLXD ngày 15/11/2025 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Đơn Dương;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-SXD, ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Về việc phê duyệt dự án: xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Đơn Dương;

Căn cứ Văn bản số 80/BC-BQLDA ngày 18/5/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đơn Dương về việc báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Đơn Dương;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BQLDA, ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Đơn Dương về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Đơn Dương;

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đơn Dương tại Tờ trình số /TTr-BQLDA ngày 19/5/2026 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Đơn Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Đơn Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban QLDA ĐTXD khu vực Đơn Dương, các Phòng: QLDA, kỹ thuật và QLCL công trình và các đơn vị, phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Người có thẩm quyền;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Vũ

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHỐNG NGẬP TẠI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG



(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLDA ngày __ tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Đơn Dương)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA ĐTXD khu vực Đơn Dương	Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công	Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT, đánh giá E-HSDT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu xây lắp số 02 và 03	80.872.000	Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và 2026 – 2030	Tự thực hiện			Quý II/2026		45 ngày	Không có
2		Gói thầu số 02: Xây lắp	Thi công xây dựng Hệ thống thoát nước chống ngập đường Nguyễn Chí Thanh, xã Đơn Dương	8.945.418.000		Chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2026	Trộn gói	15 tháng	Không có
3		Gói thầu số 03: Xây lắp	Thi công xây dựng Hệ thống thoát nước chống ngập đường GTNT số 1 và số 2 và số 9 xã Quảng Lập	4.533.297.000		Chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2026	Trộn gói	10 tháng	Không có
4		Gói thầu số 04	Quản lý dự án	343.327.000		Tự thực hiện					Theo tiến độ thi công	Không có
5		Gói thầu số 05	Giám sát thi công xây dựng	305.857.000		Tự thực hiện					Theo tiến độ thi công	Không có
Tổng giá gói thầu				14.208.771.000								

