

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km20+680 - Km21+180, Km21+462 - Km22+330, Km22+855 - Km24+428; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km17+306 - Km17+486 (T/P), Km19+241 - Km19+287 (T), Km19+550 - Km19+830 (T), Km21+066 - Km21+134 (T), Km22+822 - Km23+242 (T), Km23+367 - Km23+611 (T) - Đường tỉnh 931B

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2026 cho Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-SXD ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km20+680 - Km21+180, Km21+462 - Km22+330, Km22+855 - Km24+428; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km17+306 - Km17+486 (T/P), Km19+241 - Km19+287 (T), Km19+550 - Km19+830 (T), Km21+066 - Km21+134 (T), Km22+822 - Km23+242 (T), Km23+367 - Km23+611 (T) - Đường tỉnh 931B;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-SXD ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km20+680 - Km21+180, Km21+462 - Km22+330, Km22+855 - Km24+428; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km17+306 - Km17+486 (T/P), Km19+241 - Km19+287 (T), Km19+550 - Km19+830 (T), Km21+066 - Km21+134 (T), Km22+822 - Km23+242 (T), Km23+367 - Km23+611 (T) - Đường tỉnh 931B;

Căn cứ Tờ trình số 17.06/TTr-TH ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Xây dựng Tân Hiệp về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km20+680 - Km21+180, Km21+462 - Km22+330, Km22+855 - Km24+428; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km17+306 - Km17+486 (T/P), Km19+241 - Km19+287 (T), Km19+550 - Km19+830 (T), Km21+066 - Km21+134 (T), Km22+822 - Km23+242 (T), Km23+367 - Km23+611 (T) - Đường tỉnh 931B;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 15/BCTĐ-TA ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km20+680 - Km21+180, Km21+462 - Km22+330, Km22+855 - Km24+428; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km17+306 - Km17+486 (T/P), Km19+241 - Km19+287 (T), Km19+550 - Km19+830 (T), Km21+066 - Km21+134 (T), Km22+822 - Km23+242 (T), Km23+367 - Km23+611 (T) - Đường tỉnh 931B;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa mặt đường các đoạn: Km20+680 - Km21+180, Km21+462 - Km22+330, Km22+855 - Km24+428; Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn: Km17+306 - Km17+486 (T/P), Km19+241 - Km19+287 (T), Km19+550 - Km19+830 (T), Km21+066 - Km21+134 (T), Km22+822 - Km23+242 (T), Km23+367 - Km23+611 (T) - Đường tỉnh 931B với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kết cấu hạ tầng, Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Xây dựng Tân Hiệp và Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Xây dựng Tân Hiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đấu thầu Tân An và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KCHT.MT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Lê Trung