
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
- Tên gói thầu: Thi công xây lắp. 
- Tên công trình: Xây dựng HTNN tuyến đường từ lò gạch Việt Tiến đến văn phòng 
khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước. 
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Tân Khánh. 
- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố. 
- Quy mô công trình: Theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 
2. Thời hạn hoàn thành. 
- Thời gian hoàn thành: 120 ngày. 
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. Lưu ý: Giá gói thầu đã bao gồm 8% VAT. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Tiến độ thi công yêu cầu: 120 ngày.  
Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi 

công tổng thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho từng 
đoạn, phân đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức 
thời gian theo dự kiến thi công. 

Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời theo 
thi công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể cho từng 
hạng mục công trình. 

Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến 
độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành 
như sau: 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 
1 Thi công xây lắp Kể từ ngày chủ 

đầu tư phát lệnh 
khởi công 

Tùy vào đề xuất của nhà 
thầu nhưng tối đa 120 
ngày (Kể từ ngày chủ 
đầu tư phát lệnh khởi 
công)

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 



2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
a. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong 
công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và tuân thủ quy 
chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cũng như phù hợp với điều kiện riêng của 
công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu 
trong hợp đồng. 
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 
các hoạt động của công trường trong suốt thời theo thi công, hoàn thiện công trình 
và trong giai đoạn bảo hành công trình. 
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 
liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể 
từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào 
đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu 
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi 
công công trình. 
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 
- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ năng 
lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp 
đồng. 
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong 
suốt quá trình thi công. 
- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý 
kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện 
đúng nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường 
nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công 
trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu 
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu 
phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ, 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 
yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 
b. Giám sát thi công: 
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị 
trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám 
sát kỹ thuật công trình trong công tác theo. 



- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau 
khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị 
bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi 
công trường. 
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công 
trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có 
biện pháp xử lý. 
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và 
phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào 
công trường. 
- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có theo bản nghiệm thu. Nếu 
không tuân theo những quy định theo thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 
thầu chịu. 
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi 
bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những 
trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu 
chuẩn về phương pháp thử): 

Nhà thầu phải liệt kê (đề xuất) đầy đủ các loại vật tư, thiết bị chủ yếu, có nguồn 
cung cấp, nhà cung cấp (có chức năng sản xuất cung cấp hoặc có chức năng cung 
cấp) theo quy định, có xuất xứ, đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ thiết kế và các 
quy trình quy phạm hiện hành. Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức năng 
cung cấp tất cả vật tư, thiết bị (trừ vật tư, thiết bị nhà thầu là nhà sản xuất). 
3.1 Danh mục chủng loại vật tư chính dung thi công công trình  

STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 

1  Bê tông thương phẩm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

2  Bê tông nhựa nóng 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

3  Cấp phối đá dăm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

4  Nhũ tương gốc Axít 60% 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

5  Thép hình, thép tấm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

6  Thép tròn các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 



7  Vật tư khác 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà thầu. 

5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, 
thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ 
giới phục vụ thi công phải có bằng cấp. 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc 
không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường. 
- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn. 
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an 
toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách 
nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn. 
- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho nguời trong quá trình thi công. 
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp. 
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với 
các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn. 
- Công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện 
hành. 

Ngoài ra tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành 
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo đầy đủ các 
công việc và nhiệm vụ về vệ sinh môi trường theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án được duyệt. 
- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên 
cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra 
vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố liên 
quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm 
các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và 
công trình gây nên. 
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần 
thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn 
thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra 
trong thi công và sinh hoạt. 
- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ 
đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công. . 
- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích 
hợp. 



- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. Khi 
bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động. 
- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà dân 
xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

Nhà thầu phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động và theo Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 
25/08/2021 và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, một số quy chuẩn, quy phạm 
chính như sau:  

STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 
trong xây dựng. 

QCVN 
18:2021/BXD

2 
Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: 
Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng

16/2021/TT-BXD

3 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991 
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn 
thành, nhà thầu cần có; 
- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác Thi công xây dựng. 
- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ thuật 
phải lành nghề. 
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi công 
theo một trong các phương pháp sau: 

+ Tuần tự; 
+ Song song; 
+ Dây chuyền;  
+ Hỗn hợp. 
Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất 

lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế 
được duyệt. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu xây 
dựng trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo 
qui định. 
- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu, 
cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. 
- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, 
thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình. 



- Lập bản vẽ hoàn công các công tác Thi công xây dựng, giai đoạn xây lắp hạng mục 
công trình hoàn thành và công trinh hoàn thành. 
- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm 
thu sản phẩm các công tác Thi công xây dựng, giai đoạn xây lắp hạng mục công tình 
hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. 

Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng Thi công xây dựng định 
kỳ. 

12. Yêu cầu khác: Theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. 
IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 
STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 Bản vẽ Thiết kế bản vẽ 
thi công 

Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 
11/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành 
phố Tân Uyên về việc phê duyệt báo cáo 
kinh tế kỹ thuật Công trình Xây dựng 
HTNN tuyến đường từ lò gạch Việt Tiến 
đến văn phòng khu phố Cây Chàm, 
phường Thạnh Phước

 


