
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Thông tin chung. 

Tên dự án: Dự án thành phần số 2: Hồ Mò Ó thuộc Dự án cụm Hồ chứa Hố Khế, 

Mò Ó, Cha Mai. 

Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT. 

Hạng mục: Cụm đầu mối. Cấp công trình: Cấp II. 

Hạng mục: Hệ thống dẫn nước. Cấp công trình: Cấp IV. 

Tên gói thầu: QN/MOO/12: Thi công xây dựng công trình 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam 

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

quản lý. 

Địa điểm xây dựng: Xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. 

2. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng công trình hồ chứa nước 

Mò Ó. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:   

1. Thời gian thi công công trình theo yêu cầu của bên mời thầu: 

Thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng là 630 ngày (tối đa không 

quá 30/9/2027, tùy theo điều kiện nào đến trước) đã bao gồm những ngày nghỉ Lễ, Tết, 

điều kiện thời tiết... nhưng không bao gồm những ngày ngừng nghỉ do nguyên nhân 

bất khả kháng và thời gian chờ cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra công 

tác nghiệm thu). 

Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ hạng mục công trình, còn có yêu 

cầu tiến độ hoàn thành cho từng công tác của hạng mục công trình. Nhà thầu phải lập 

bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành như sau: 

- Bắt đầu thực hiện hợp đồng (dự kiến): ngày 01/01/2026. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa đến ngày 30/9/2027. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến khi công tác 

xây lắp được nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và nhà thầu chuyển 

sang nghĩa vụ bảo hành. 

2. Tiến độ thực hiện theo cam kết của nhà thầu: 

Trên cơ sở nghiên cứu bản vẽ thiết kế và các yêu cầu của E-HSMT cùng các giải 

pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công mà nhà thầu dự kiến áp dụng cho công trình, 

nhà thầu vạch ra tiến độ thi công, bao gồm tổng tiến độ thi công cả hạng mục công 



 

 

trình, tiến độ thi công từng hạng mục công việc; thời gian thi công của từng loại công 

việc phải phù hợp với khối lượng công việc và yêu cầu của E-HSMT. 

Biểu đồ tiến độ thi công được lập phải đảm bảo chính xác, phù hợp với điều kiện 

thời tiết khí hậu và biện pháp kỹ thuật thi công của nhà thầu. 

3. Các yêu cầu đối với nhà thầu trúng thầu nhằm đảm bảo thời gian thực 

hiện hợp đồng: 

- Nếu trúng thầu, nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công chi tiết và hoàn thành 

hạng mục công trình theo tiến độ trong E-HSDT, bao gồm thời điểm bắt đầu và thời 

điểm kết thúc hạng mục công trình, khối lượng công tác dự kiến thực hiện, giá trị dự 

kiến thanh toán, yêu cầu nhân lực thiết bị trong từng giai đoạn thi công. 

- Nhà thầu phải tuân thủ các mốc thời gian bắt đầu và kết thúc công việc chính 

nêu trong tiến độ thi công nhằm đảm bảo hoàn thành hạng mục công trình như thời 

gian đã nêu trong E-HSDT. 

- Nếu nhà thầu không hoàn thành toàn bộ công trình trong thời gian quy định trong 

hợp đồng mà không có lý do chính đáng, nhà thầu phải trả cho chủ đầu tư khoản bồi 

thường thiệt hại như đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

4. Giá hợp đồng: Bao gồm thuế VAT 10% 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu tham chiếu tài liệu kèm theo HSMT: 

- TẬP: CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG HẠNG MỤC CỤM CÔNG TRÌNH 

ĐẦU MỐI 

- TẬP: CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG HẠNG MỤC HỆ THỐNG DẪN 

NƯỚC 

- TẬP: THUYẾT MINH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUAN TRẮC 

- TẬP: CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC. 

- CÁC TẬP BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG KÈM THEO E-HSMT. 

IV. Tài liệu 

Tài liệu tham chiếu bao gồm các tập bản vẽ Thiết kế bản vẽ thi công được đính 

kèm theo E-HSMT. 

*************** 


