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II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng là 100 ngày.
Tiến độ chi tiết từng công trình như sau:
	TT
	Hạng mục công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	Gói thầu 05 - Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp công trình Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Sốp Cộp, Púng Bánh, Sông Mã, Huổi Một, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương tỉnh Sơn La năm 2025:

	I
	- Hàng hóa
	Từ khi hợp đồng có hiệu lực
	Bao nhiêu ngày: Tổng … ngày. Từ ngày…/…/…năm… đến ngày…/…/…năm…
(Nhà thầu đề xuất thời gian cung cấp đầy đủ hàng hóa cho gói thầu)

	II
	- Xây lắp
	Từ khi hợp đồng có hiệu lực
	Bao nhiêu ngày: Tổng … ngày. Từ ngày…/…/…năm… đến ngày…/…/…năm…
(Nhà thầu đề xuất thời gian thi công xây lắp hoàn thành công trình)

	
	Gói thầu 05 - Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp công trình Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Sốp Cộp, Púng Bánh, Sông Mã, Huổi Một, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương tỉnh Sơn La năm 2025
	Từ khi hợp đồng có hiệu lực. Dự kiến tháng 12/2025
	100 ngày


- Địa điểm thực hiện dự án: Tại các xã Sốp Cộp, Púng Bánh, Sông Mã, Huổi Một, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương, tỉnh Sơn La.
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