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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
1 Biện pháp tổ chức thi 

công 
  

1.1 Am hiểu của nhà thầu về 
gói thầu: 
a. Hiểu biết về gói thầu, vị 
trí dự án; 
b. Hiểu biết về thuận lợi, 
khó khăn của mặt bằng thi 
công. 

Nhà thầu có hiểu biết đúng và chi tiết về 
gói thầu đáp ứng (a) và (b). 

Đạt 

Nhà thầu có hiểu biết sai về gói thầu 
hoặc hiểu đúng nhưng chỉ đáp ứng (a) 
hoặc (b). 

Không 
đạt 

1.2 Mức độ đáp ứng yêu cầu 
về vật tư chính: 
Nhà thầu cần chào thầu rõ 
ràng chủng loại/ nguồn 
gốc/xuất xứ/ thương hiệu 
của vật tư chính cụ thể 
dưới đây (Chào thầu rõ 
ràng là không được phép 
chào thầu tương đương 
hoặc chào nhiều hơn 03 
chủng loại/ nguồn gốc/ 
xuất xứ/ thương hiệu cho 
cùng một loại vật tư): 
- Đối với vật tư có nguồn 
gốc khai thác tự nhiên: cát 
xây dựng, đá phải nêu rõ 
nguồn gốc, mỏ khai thác; 
- Đối với vật tư là sản 
phẩm công nghiệp: xi 
măng, cột điện, dây diện, 
cáp điện phải nêu rõ nhà 
sản xuất hoặc cơ sở sản 
xuất, thương hiệu. 

- Nhà thầu chào thầu rõ ràng; 
- Có nêu rõ đặc điểm, chủng loại, tính 
chất của vật tư và phù hợp với hồ sơ 
thiết kế; 
- Có hợp đồng nguyên tắc với bên cung 
cấp vật tư. 
- Có phương án hợp lý, chi tiết về việc 
cung ứng vật tư, vật liệu đảm bảo tiến 
độ thi công và đáp ứng được khi tăng 
tiến độ thi công. 

Đạt 

- Nhà thầu chào thầu không rõ ràng; 
- Không nêu hoặc nêu không rõ đặc 
điểm, chủng loại, tính chất của vật tư 
hoặc nêu nhưng không phù hợp với hồ 
sơ thiết kế hoặc nêu nhưng thiếu nhiều 
hơn 01 vật tư theo yêu cầu; 
- Không có hoặc có hợp đồng nguyên 
tắc với bên cung cấp vật tư, tuy nhiên 
thiếu nhiều hơn 01 vật tư theo yêu cầu. 
- Không có hoặc có phương án về việc 
cung ứng vật tư, vật liệu đảm bảo tiến 
độ thi công và đáp ứng được khi tăng 
tiến độ thi công nhưng không chi 
tiết/hợp lý. 

Không 
đạt 

1.3 Tổ chức mặt bằng công 
trường: 
a. Mặt bằng bố trí công 
trường, thiết bị thi công, 
kho bãi tập kết vật liệu, 
thiết bị;  

- Có bản vẽ tổ chức mặt bằng công 
trường hợp lý và vị trí rõ ràng; 
- Có giải pháp tổ chức mặt bằng công 
trường đầy đủ các nội dung trên; 
- Các giải pháp đảm bảo khả thi và phù 
hợp với với biện pháp thi công, tiến độ 
thi công. 

Đạt 
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STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
b. Bố trí rào chắn, biển 
báo; 
c. Giải pháp cấp điện, cấp 
nước, thoát nước, giao 
thông nội bộ, liên lạc trong 
quá trình thi công. 

- Không có hoặc có bản vẽ tổ chức mặt 
bằng công trường nhưng chưa hợp lý/rõ 
ràng; 
- Không có hoặc có giải pháp tổ chức 
mặt bằng công trường, nhưng không 
đầy đủ các nội dung trên; 
- Có các giải pháp nhưng không khả thi 
hoặc không phù hợp với với biện pháp 
thi công, tiến độ thi công. 

Không 
đạt 

1.4 Hệ thống tổ chức của nhà 
thầu tại công trường (bao 
gồm sơ đồ và nội dung 
thuyết minh). 

Có đủ sơ đồ và nội dung thuyết minh. 
Sơ đồ ít nhất thể hiện được thành phần 
chính tham gia dự án. Thuyết minh ít 
nhất thể hiện được mục đích, chính sách 
của hệ thống tổ chức của nhà thầu; chức 
năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các 
thành phần chính tham gia dự án. 

Đạt 

Không có sơ đồ; hoặc không có nội 
dung thuyết minh; hoặc sơ đồ không thể 
hiện được thành phần chính tham gia dự 
án; hoặc thuyết minh không thể hiện 
được mục đích/chính sách/chức 
năng/nhiệm vụ/cơ chế phối hợp. 

Không 
đạt 

1.5 Cách thức tổ chức quản lý 
về dự án, tổ chức quản lý 
về hiện trường 

Có Sơ đồ và thuyết minh giải pháp cho 
các nội dung trên một cách chi tiết, khả 
thi và phù hợp với điều kiện của dự án. 

Đạt 

Không có hoặc thiếu sơ đồ/thuyết minh 
hoặc có giải pháp cho các nội dung trên 
nhưng không khả thi/không phù hợp với 
điều kiện của dự án. 

Không 
đạt 

1.6 Phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng (Nhà thầu 
có phòng thí nghiệm hoặc 
có hợp đồng nguyên 
tắc/kinh tế với đơn vị có 
phòng thí nghiệm). 

Đáp ứng điều kiện trên và phòng thí 
nghiệm đủ điều kiện hoạt động theo quy 
định pháp luật. 

Đạt 

Không đáp ứng điều kiện trên hoặc 
phòng thí nghiệm không đủ điều kiện 
hoạt động theo quy định pháp luật. 

Không 
đạt 

2 Biện pháp kỹ thuật thi 
công (bao gồm bản vẽ và 
thuyết minh) 

  

2.1 Thi công, lắp đặt theo hồ 
sơ thiết kế, bao gồm nhưng 

Có biện pháp đầy đủ, chi tiết, khả thi và 
phù hợp với yêu cầu của gói thầu và 
điều kiện thi công dự án. 

Đạt 
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STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
không giới hạn bởi các nội 
dung chính sau: 
- Thi công móng cột, hào 
cáp, tiếp địa, cáp ngầm. 
- Lắp đặt cột đèn, đèn; 
- Thí nghiệm thiết bị. 

Không có hoặc có biện pháp nhưng 
không đầy đủ/chi tiết hoặc biện pháp 
không khả thi/không phù hợp với yêu 
cầu của gói thầu và điều kiện thi công 
dự án. 

Không 
đạt 

3 Tiến độ thi công   
3.1 Trình bày bảng tiến độ thi 

công dưới dạng biểu đồ 
ngang, thể hiện rõ ràng và 
chi tiết từng công việc 
chính. Mỗi công việc cần 
ghi tên rõ ràng, thời gian 
bắt đầu, thời gian kết thúc. 
Biểu đồ phải trực quan, dễ 
theo dõi, giúp xác định 
trình tự thực hiện, thời gian 
hoàn thành từng hạng mục 
và tổng thể dự án. 

Trình bày đầy đủ các nội dung trên, tiến 
độ phù hợp với biện pháp thi công và có 
tiến độ thi công không vượt quá 70 
ngày. 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ các nội dung 
trên hoặc không phù hợp với biện pháp 
thi công hoặc có tiến độ thi công vượt 
quá 70 ngày. 

Không 
đạt 

3.2 Bảng/biểu đồ huy động 
nhân sự (cán bộ, công 
nhân), huy động thiết bị 
kèm theo bảng tiến độ thi 
công. 

- Có biểu đồ huy động nhân sự được nêu 
rõ số lượng nhân sự; 
- Có bảng huy động thiết bị được thể 
hiện dạng biểu đồ ngang và nêu rõ tên 
loại thiết bị; 
- Bảng/biểu đồ huy động phù hợp với 
bảng tiến độ thi công và biện pháp thi 
công. 

Đạt 

- Không có bảng huy động nhân sự hoặc 
bảng không nêu rõ số lượng nhân sự; 
- Không có bảng huy động thiết bị hoặc 
bảng huy động không thể hiện tên loại 
thiết bị. 
- Bảng/biểu đồ huy động không phù hợp 
với bảng tiến độ thi công/biện pháp thi 
công. 

Không 
đạt 

3.3 Biện pháp đảm bảo tiến độ 
thi công và giải pháp bù 
tiến độ khi chậm. 

Có đề xuất biện pháp chi tiết, hợp lý, 
khả thi. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất biện 
pháp nhưng không hợp lý/ không khả 
thi. 

Không 
đạt 

3.4 Biện pháp bảo đảm tiến độ 
thi công khi xảy ra các tình 

Có đề xuất biện pháp hợp lý, phù hợp 
với điều kiện thi công, biện pháp thi 
công. 

Đạt 
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STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
huống bất trắc: mất điện, 
mưa bão. 

Không đề xuất hoặc có đề xuất biện 
pháp nhưng không hợp lý/ không phù 
hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi 
công. 

Không 
đạt 

4 Biện pháp bảo đảm chất 
lượng 

  

4.1 Hệ thống quản lý chất 
lượng nội bộ của nhà thầu. 

Nhà thầu trình bày hệ thống quản lý chất 
lượng nội bộ của nhà thầu (bao gồm sơ 
đồ, thuyết minh). 
Trình bày một cách chi tiết. 

Đạt 

Nhà thầu không hoặc có trình bày hệ 
thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà 
thầu nhưng thiếu sơ đồ hoặc thuyết 
minh hoặc trình bày không chi tiết. 

Không 
đạt 

4.2 Quản lý chất lượng vật tư:  
a. Giải pháp kiểm tra chất 
lượng vật tư; 
b. Giải pháp xử lý vật tư 
khi phát hiện không phù 
hợp với yêu cầu của thiết 
kế. 

Có giải pháp chi tiết, hợp lý và phù hợp 
với biện pháp thi công. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp nhưng khôn 
chi tiết/ không hợp lý/ không phù hợp 
với biện pháp thi công. 

Không 
đạt 

4.3 Quản lý chất lượng cho 
từng công tác thi công. 

Các biện pháp/giải pháp được trình bày 
chi tiết, nội dung phù hợp với biện pháp 
thi công. 

Đạt 

Không có hoặc có biện pháp/giải pháp 
được trình bày quá sơ sài hoặc nội dung 
không phù hợp với biện pháp thi công. 

Không 
đạt 

4.4 Lập và ghi nhật ký thi 
công. 

Có giải pháp/biện pháp chi tiết và phù 
hợp với quy định, quy phạm. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp/biện pháp 
nhưng không phù hợp với quy định, quy 
phạm. 

Không 
đạt 

4.5 Nghiệm thu, lập bản vẽ 
hoàn công và quản lý tài 
liệu công trình. 

Có kế hoạch thực hiện, giải pháp/quy 
trình thực hiện các nội dung trên. Các 
nội dung được trình bày chi tiết, phù 
hợp với quy định, quy phạm. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất kế hoạch 
thực hiện, giải pháp/quy trình thực hiện 
nhưng không đủ nội dung trên hoặc các 
nội dung được trình bày không chi 
tiết/không phù hợp với quy định, quy 
phạm. 

Không 
đạt 
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5 Vệ sinh môi trường, 

phòng cháy, chữa cháy, 
an toàn lao động 

  

5.1 Biện pháp giảm thiểu, bảo 
vệ môi trường: Chất thải, 
phế thải, vệ sinh, tiếng ồn, 
bụi, khói, đường bên ngoài 
công trường. 

- Có đề xuất biện pháp cho các nội dung 
trên. Biện pháp đảm bảo khả thi và phù 
hợp với các tiêu chuẩn quy định (nếu 
có). 

Đạt 

- Không đề xuất hoặc có đề xuất biện 
pháp nhưng không đủ các nội dung trên; 
hoặc biện pháp không khả thi hoặc 
không phù hợp với các tiêu chuẩn quy 
định (nếu có). 

Không 
đạt 

5.2 Phòng chống cháy nổ. Có đề xuất biện pháp cho nội dung trên. 
Biện pháp đảm bảo khả thi và phù hợp 
với các tiêu chuẩn quy định (nếu có). 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
biện pháp không khả thi hoặc không phù 
hợp với các tiêu chuẩn quy định (nếu 
có). 

Không 
đạt 

5.3 Biện pháp thực hiện và kế 
hoạch đảm bảo an toàn lao 
động: 
- Tổ chức đào tạo, thực 
hiện và kiểm tra an toàn 
lao động; 
- Chính sách về quản lý an 
toàn lao động; 
- Sơ đồ tổ chức của bộ 
phận quản lý an toàn lao 
động; trách nhiệm của các 
tổ chức, cá nhân có liên 
quan. 
- Biện pháp bảo đảm an 
toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công và từng 
công việc thi công theo 
biện pháp thi công; 
- Quy định về quy trình 
làm việc hàng ngày, hàng 
tuần, hàng tháng hoặc định 
kì đối với các công việc có 
yêu cầu cụ thể đảm bảo an 
toàn lao động; 

Có đề xuất biện pháp cho nội dung trên. 
Biện pháp đảm bảo khả thi và phù hợp 
với các quy định. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
biện pháp không khả thi hoặc không phù 
hợp với các quy định. 

Không 
đạt 
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- Quy trình thực hiện việc 
theo dõi, báo cáo công tác 
quản lý an toàn lao động 
định kỳ, đột xuất. 
- Biện pháp tổ chức sơ cấp 
cứu và ứng cứu khẩn cấp. 

5.4 Biện pháp đảm bảo an toàn 
khu vực xung quanh: 
- Bảo đảm an ninh, trật tự 
công trường/khu vực đóng 
quân; 
- Quản lý an toàn cho công 
trình và cư dân xung quanh 
công trường. 
- An toàn giao thông ra vào 
công trường; 

Có đề xuất biện pháp cho nội dung trên. 
Biện pháp đảm bảo khả thi và phù hợp 
với các tiêu chuẩn quy định. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
biện pháp không khả thi hoặc không phù 
hợp với các tiêu chuẩn quy định. 

Không 
đạt 

6 Bảo hành   
6.1 Thời gian bảo hành công 

trình. 
Đề xuất thời gian bảo hành công trình 
tối thiếu 12 tháng. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất thời gian 
bảo hành công trình ít hơn 12 tháng. 

Không 
đạt 

6.2 Giải pháp/quy trình bảo 
hành. 

Đề xuất giải pháp/quy trình bảo hành 
phù hợp với chương V của HSMT và 
theo đúng các quy định pháp luật. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất giải 
pháp/quy trình bảo hành nhưng không 
phù hợp với chương V của HSMT hoặc 
không phù hợp theo đúng các quy định 
pháp luật. 

Không 
đạt 

7 Uy tín của nhà thầu và 
yếu tố khác 

  

7.1 Có cam kết không vi phạm 
về kết quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. 

Nhà thầu cam kết đúng theo yêu cầu 
trên. 

Đạt 

Nhà thầu không cam kết đúng theo yêu 
cầu trên. 

Không 
đạt 

Ghi chú và lưu ý: 
- Một hồ sơ dự thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi đảm bảo 

có tất cả các tiêu chí (tiêu chí là các chỉ tiêu yêu cầu tại số thứ tự như 1.1, 1.2,… của bảng 
trên) được đánh giá là “đạt”. Trường hợp nhà thầu “không đạt” một trong các tiêu chí thì 
hồ sơ dự thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. 
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- Một tiêu chí được đánh giá là “đạt” khi đáp ứng đầy đủ các nội dung tại “mức độ 
đáp ứng đạt”. 

- Một tiêu chí chi tiết được đánh giá là “không đạt” khi đáp ứng một hoặc nhiều 
nội dung tại “mức độ đáp ứng không đạt”. 

- Bảng trên có dấu “/” được hiểu là “hoặc”. 
- Toàn bộ nội dung của các tiêu chí đánh giá phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật/chỉ 

dẫn kỹ thuật của gói thầu, phù hợp với điều kiện thi công, phạm vi thi công của dự án. 
- Bảng tiến độ thi công phải trình bày chi tiết từng công việc cụ thể, không được 

sử dụng các cụm từ mang tính khái quát như "bao gồm", "v.v.", "…" hoặc bất kỳ cách 
diễn đạt nào hàm ý có thêm các công việc chưa xác định rõ. 
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 
Bước 1. Xác định giá dự thầu; 
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 
Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá 

trị giảm giá (nếu có); 
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch 

thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp 
hạng thứ nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản 
tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem 
xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT 
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy 
định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: Không yêu cầu. 


