
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải pháp kỹ thuật: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: 

bố trí thiết bị thi công, bãi thải vật 

liệu, bãi tập kết vật liệu, bố trí đường 

ra vào, vận chuyển phục vụ thi công, 

rào che chắn, biển báo trong quá 

trình thi công 

Có giải pháp bố trí hợp lý với biện pháp tổ chức thi công. Có bản vẽ sơ đồ 

mặt bằng bố trí và có thuyết minh cho giải pháp. Các giải pháp phải phù 

hợp với điều kiện thực tế mặt bằng thi công và khu vực lân cận. 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng thiếu thuyết minh hoặc thiếu bản vẽ sơ đồ bố trí. 

Giải pháp và sơ đồ bố trí không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thực 

tế mặt bằng thi công. 

Không đạt 

1.2. Giải pháp và trình tự Thi công 

xây dựng đầy đủ các hạng mục công 

trình tại chương V. 

 

- Có giải pháp và trình tự thi công, phân chia các mũi thi công đồng thời 

hợp lý, phù hợp với giải pháp tổ chức mặt bằng thi công do nhà thầu đề 

xuất, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về kỹ thuật hiện hành. 

- Đối với hạng mục bậc cấp đá Granit lên khu mộ: Đề xuất giải pháp xử lý 

nền móng bậc cấp, bao gồm thi công móng bê tông, đệm lót và chống 

trượt phù hợp với địa hình có độ dốc lớn tại khu mộ.  Trình bày biện pháp 

vận chuyển, cẩu lắp đá khối tự nhiên lên vị trí cao; lựa chọn thiết bị nâng 

hạ phù hợp với không gian hạn chế và điều kiện tiếp cận khó khăn.  Đảm 

bảo việc định vị, cân cốt và lắp đặt các phiến đá đạt đúng cao độ thiết kế, 

ghép nối thẩm mỹ, độ bền và độ ổn định lâu dài. 

- Đối với hạng mục cầu giữa hồ nước:  Đề xuất biện pháp thi công móng, 

lựa chọn thiết bị và phương pháp neo giữ phù hợp. Có giải pháp tiêu nước, 

tạo mặt bằng khô cục bộ để thi công các cấu kiện móng và trụ cầu. Lập 

phương án vận chuyển thiết bị ra vị trí giữa hồ; đảm bảo an toàn, không 

gây ảnh hưởng đến hồ và công trình xung quanh.   

- Đối với hạng mục cây xanh: yêu cầu có giải pháp di dời và trồng cây 

xanh ở các vị trí, cao độ theo thiết kế phù hợp với địa hình khu mộ. 

Đạt 



Không có hoặc có giải pháp và trình tự thi công nhưng không đầy đủ, 

không phù hợp với giải pháp tổ chức mặt bằng thi công do nhà thầu đề 

xuất, không tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về kỹ thuật hiện 

hành. 

Không đạt 

  

1.3. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

chất lượng của nhà thầu. Có bảng bố 

trí nhân sự tham gia thực hiện gói 

thầu (có thuyết minh kèm theo), ghi 

rõ trách nhiệm của từng người phù 

họp với chuyên môn, chuyên ngành 

đào tạo 

Có đầy đủ, rõ ràng, phù họp với quy định quản lý chất lượng xây dựng 

hiện hành. 

Đạt 

Không có, hoặc có nhưng không đầy đủ, không đúng quy định về quản lý 

chất lượng xây dựng công trình. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 1.1; 1.2; 1.3 được xác định là đạt. Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 



2. Biện pháp tổ chức thi công: 

 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Biện pháp thi công chi tiết cho 

các công tác tại chương V 

- Các biện pháp phải đầy đủ thuyết minh, bản vẽ minh họa, phù hợp với thiết 

kế và giải pháp thi công do nhà thầu đề xuất, các tiêu chuẩn, quy chuấn hiện 

hành của Nhà nước và phù hợp với điều kiện môi trường làm việc thực tế của 

Chủ đầu tư. 

- Đối với hạng mục cây xanh: yêu cầu có biện pháp di dời và trồng cây xanh ở 

các vị trí, cao độ theo thiết kế phù hợp với địa hình khu mộ. 

Đạt 

Có hoặc có không đầy đủ, nêu sơ sài, không khả thi, không phù họp với giải 

pháp thi công do nhà thầu đề xuất, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của 

Nhà nước. 

Không đạt 

  



3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Biểu đồ và thuyết minh tiến độ 

thi công (bao gồm thời gian, nhân 

lực, máy thi công phục vụ thi công) 

Có biểu đồ tiến độ thi công tổng thể (bao gồm thời gian, nhân lực, máy thi 

công), thuyết minh tiến độ thi công phù hợp với thời gian thi công, giải pháp, 

biện pháp thi công chi tiết của từng hạng mục, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Cam kết tiến độ thi công không vượt quá 120 ngày (bao gồm cả thời tiết bất 

lợi, nghỉ lễ…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng sơ sài, không phù hợp với thời gian thi công do nhà 

thầu đề xuất và yêu cầu của E-HSMT hoặc không có cam kết thi công tiến độ 

không vượt quá 120 ngày (bao gồm cả thời tiết bất lợi, nghỉ lễ…) 

Không đạt 

3.2. Có đề xuất tiến độ thi công 

các hạng mục Tu bổ, tôn tạo bậc 

cấp lên mộ Tổng Bí thư Trần Phú 

(60 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực) và Nhà đón tiếp tại khu 

mộ (90 ngày kể từ ngày hợp đồng) 

có hiệu lực). 

Có đề xuất phù hợp yêu cầu, đảm bảo khả thi. Đạt 

Không có đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc vượt thời gian theo yêu cầu. Không đạt 

3.3. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị, khối 

lượng công việc, tiến độ cung ứng, 

tập kết vật tư với tiến độ thi công. 

b) Giữa bố trí nhân lực với khối 

lượng, tiến độ thi công. 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). Đạt 

Không có hoặc có nhưng đề xuất không đầy đủ, không phù hợp 2 nội dung a) 

và b). 
Không đạt 

Kết luận 

Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

 



4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

trong thi công công trình  

Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung như sơ đồ 

tổ chức kiểm soát vật liệu, trang thiết bị trước khi đưa vào sử dụng; có biện 

pháp, quy trình giám sát thi công; có phương án đảm bảo an toàn cho hoạt động 

thường xuyên cũng như cho các công trình hạ tầng xung quanh, nêu rõ trách 

nhiệm khắc phục, hoàn trả nếu bị ảnh hưởng do quá trình thi công; biện pháp 

thi công trong thời tiết bất lợi (mưa, gió...) 

Đạt 

Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng; không có biện pháp quy 

trình giám sát thi công; không có phương án đảm bảo an toàn hoặc thuyết minh 

không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu đối với các nội dung nêu trên. 

Không đạt 

4.2. Vật tư, vật liệu, thiết bị được sử 

dụng phục vụ gói thầu. 

Có biện pháp, quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị 

trước khi thi công và trong quá trình thi công phải có đầy đủ thiết bị thi công 

đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công và quy định hiện hành của Nhà nước. 

Đạt 

Không đáp ứng điều kiện trên. Không đạt 

4.3. Yêu cầu về tiến độ cung cấp 

hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị 

cung cấp cho gói thầu. 

Có phương án huy động đầy đủ vật tư, vật liệu đảm bảo đúng chủng loại, chất 

lượng theo tiến độ cho gói thầu. 
Đạt 

Không có phương án huy động đầy đủ vật liệu cho gói thầu. Không đạt 

4.4. Nhà thầu phải tuân thủ các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho việc 

thi công, nghiệm thu công trình phù 

hợp với tiêu chuẩn Việt Nam được 

nêu trong E-HSMT. 

Có bảng kê danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho việc thi 

công, nghiệm thu công trình được nêu trong E-HSMT và đảm bảo thực hiện 

theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn ngành, chịu trách nhiệm nghiệm thu với các cơ 

quan chức năng chuyên môn toàn bộ công việc của mình thực hiện. 

Đạt 

Không có bảng kê hoặc bảng kê không phù hợp phần lớn các công việc của gói 

thầu 
Không đạt 

Kết luận 
Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 
  



5. Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Vệ sinh môi trường 
 

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nêu chi tiết, hợp lý, đúng quy định, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công công trình. 

Đạt 

 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ 

sinh môi trường nhưng nêu sơ sài, không đúng với quy định hiện hành, không 

khả thi, không phù họp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu 

đề xuất. 

Không đạt 

5.2. Phòng chồng cháy, nổ 
 

Biện pháp phòng chống cháy nổ 

trong quá trình thi công. 

Có biện phòng cháy, chữa cháy được nêu chi tiết, hợp lý, khả thi phù hợp với 

biện pháp tổ chức thi công đã đề xuất. 
Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy nhưng không hợp lý, không tuân thủ quy định về PCCN, không phù 

hợp với biện pháp tổ chức thi công công trình đề xuất. 

Không đạt 

  



 
 

5.3. An toàn lao động 

 

Biện pháp an toàn lao động. 

Có biện an toàn lao động được nêu chi tiết, hợp lý, đúng quy định, các biện 

pháp đưa ra khả thi phù hợp với đề xuất về giải pháp, biện pháp tổ chức thi 

công công trình. Có phương án tổ chức tập huấn về an toàn lao động cho toàn 

bộ công nhân, công nhân kỹ thuật tham gia thi công tại công trường (nếu trúng 

thầu). 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng nêu không chi tiết, không hợp lý, không đúng quy 

định, không khả thi và không phù hợp với đề xuất giải pháp, biện pháp tổ chức 

thi công công trình. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

 

6. Bảo hành, bảo trì công trình: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Bảo hành công trình. 

Có nội dưng cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình ≥12 tháng. Đạt 

Không đáp ứng điều kiện trên. Không đạt 

 

  



7. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu và thiết bị xây dựng: 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1. Các loại vật tư, vật liệu đưa 

vào thi công xây dựng công trình 

(Xi măng; sắt thép các loại; cát 

các loại; đá các loại; đất đắp; gạch 

xây các loại; đá tự nhiên Bình 

Định hoặc Gia Lai) (nhà thầu phải 

đính kèm cùng E-HSDT bản scan 

bản gốc cam kết cung ứng hoặc 

hợp đồng nguyên tắc được đóng 

giáp lai dấu đỏ bên cung ứng cho 

riêng công trình này). 

(i) Có bảng danh mục và nêu rõ chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc xuất 

xứ, nguồn cung cấp 

(ii) Có cam kết cung cấp vật tư của đơn vị cung ứng hoặc hợp đồng nguyên tắc với 

đơn vị cung ứng. Đơn vị cung ứng phải phù hợp với tiến độ thi công công trình, 

biện pháp thi công. 

(iii) Đối với các vật liệu cát, đá, đất: Mỏ vật liệu cung cấp cát, đá, đất phải có giấy 

phép khai thác mỏ còn hiệu lực (Đính kèm tài liệu chứng minh). 

Đạt 

Không đáp ứng 1 trong 3 yêu cầu nêu trên Không đạt 

7.2. Đối với vật tư, vật liệu quy 

định tại mục III. Chương V  

Nêu đầy đủ nguồn gốc xuất xứ; có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn vị 

cung ứng 
Đạt 

Nêu không đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ hoặc ko có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam 

kết của đơn vị cung ứng Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2 được xác định là đạt; 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. 
Không đạt 

 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu càu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu 

không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 

 


