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CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 “Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án:

1.1. Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và khu tái định cư xã Quang Thành phục vụ GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn.


1.2. Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Kinh Môn
1.3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
1.4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2026.


1.5. Địa điểm xây dựng: Xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng.
1.6. Loại, cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

1.7. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:
Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu dân cư mới xã Quang Thành với quy mô diện tích thực hiện khoảng 4,97ha, bao gồm các hạng mục: San nền, giao thông; thoát nước (thoát nước mưa và thoát nước thải); cấp nước (cấp nước sinh hoạt và PCCC), cấp điện (cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng); cây xanh cảnh quan; thông tin liên lạc.
 (chi tiết theo hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT)

2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng.

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

- Nhằm chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư để thực hiện giám sát thi công xây dựng trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc giám sát thi công xây dựng theo đúng quy định hiện hành từ khi ký hợp đồng đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng như sau:
+ Tổ chức giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng công trình;

+ Tổ chức đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của công trình;

+ Tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình;

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có);

+ Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn ;

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

+ Các công việc liên quan đến công tác khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo;

+ Tổ chức thực hiện lập dự toán phát sinh của các gói thầu (nếu có);

+ Tổ chức thẩm tra thiết kế, dự toán thay đổi, bổ sung của dự án;

+ Tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác theo quy định của pháp luật.

Nhà thầu bảo đảm giám sát thi công xây dựng đúng thiết kế, với chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ; quản lý dự án phù hợp với các quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng.


2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn:

Nội dung công việc của nhà thầu tư vấn phải tiến hành thực hiện trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn phạm vi công việc quy định tại khoản 1 nêu trên và các công việc cụ thể như sau:

- Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) nhưng phải phù hợp với tổng tiến độ (tiến độ tổng thể) và các mốc quan trọng đã được duyệt;



- Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu;

- Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư;

- Báo cáo tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu của dự án;

- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra, điều hành tiến độ và chất lượng của thiết kế theo đúng hợp đồng thiết kế xây dựng công trình đã ký;

- Giúp Chủ đầu tư xem xét, kiểm tra, kiểm soát việc lập, thực hiện kế hoạch thi công;

- Các công tác chuẩn bị công trường của các nhà thầu như: thi công các công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình (văn phòng công trường; kho bãi tập phục vụ thi công; hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công; hệ thống đường tạm, hàng rào tạm phục vụ thi công …);

- Tiến độ thi công của các nhà thầu;

- Kế hoạch chất lượng công trình của nhà thầu;

- Kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị của các nhà thầu;

- Các kế hoạch khác phục vụ thi công công trình;

- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, điều hành các nhà thầu, các nhà thầu tư vấn khác tham gia thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ;

- Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu, các nhà tư vấn khác theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;

- Xem xét, kiểm tra các báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng) và các báo cáo khác của các nhà thầu;

- Tổ chức giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc của dự án;

- Kiểm tra kế hoạch và các điều kiện để tiến hành việc thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao;

- Giúp Chủ đầu tư và người sử dụng công trình nắm và hiểu rõ cơ chế vận hành và các thao tác cần thiết liên quan đến vận hành công trình;

- Kiểm tra, giám sát việc chuyển giao công nghệ của các nhà thầu (nếu có);

- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Thanh toán, quyết toán vốn ;

- Các nhiệm vụ công việc khác thuộc trách nhiệm của tư vấn giám sát theo quy định.



3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: 



Ngay sau khi hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn được ký kết.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Sau 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng đến ngày khởi công xây dựng công trình: Báo cáo hàng tháng trong đó phải nêu được các công việc đã thực hiện trong tháng của Tư vấn giám sát thi công và của các nhà thầu liên quan. Kế hoạch thực hiện của Tư vấn giám sát thi công và của các nhà thầu liên quan trong tháng kế tiếp. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

- Trong quá trình thi công xây dựng công trình: Định kỳ hàng tuần/tháng Tư vấn giám sát thi công xây dựng phải tổ chức họp giao ban với các Nhà thầu liên quan trên công trường (có mời Chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư tham dự). Các cuộc họp yêu cầu phải do Tư vấn giám sát trưởng chủ trì cuộc họp, nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản để gửi cho Chủ đầu tư. Trong biên bản phải nêu được các công việc Tư vấn giám sát thi công xây dựng, các Nhà thầu liên quan đã thực hiện trong tuần và kế hoạch thực hiện trong tuần kế tiếp của Tư vấn giám sát thi công xây dựng, các Nhà thầu liên quan; phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình xây dựng ...

- Trước khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án phải có báo cáo tổng hợp công tác tư vấn của mình gửi Chủ đầu tư.

- Khi xảy ra các sự cố thì Tư vấn giám sát thi công xây dựng phải báo cáo ngay với người có trách nhiệm của Chủ đầu tư để cùng phối hợp giải quyết.

- Trường hợp đặc biệt, đột xuất thì Chủ đầu tư có thể yêu cầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng báo cáo về các lĩnh vực mà Chủ đầu tư cần Tư vấn giám sát thi công xây dựng cung cấp thông tin.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.

- Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại mục 2, chương III - E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng;

- Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi cán bộ Tư vấn giám sát trong trường hợp cán bộ Tư vấn giám sát không thực hiện đúng quy định;

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng tư vấn Tư vấn giám sát theo quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức Tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực tổ chức giám sát để giúp chủ đầu tư giám sát dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của Tư vấn giám sát;

- Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của đơn vị Tư vấn giám sát;

- Xử lý kịp thời những đề xuất của cán bộ tư vấn giám sát;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng Tư vấn giám sát;

- Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả công tác Tư vấn giám sát;

- Lưu trữ kết quả công tác Tư vấn giám sát.
VI. Thuế VAT khi lập giá dự thầu:
Thuế VAT trong khi lập giá dự thầu là 10%.
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