
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 
phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1.1 

Tổ chức mặt bằng công 
trường: 
- Mặt bằng bố trí công 
trình tạm, thiết bị thi 
công, kho bãi tập kết vật 
liệu, bãi thải; 
- Bố trí đường công vụ thi 
công, cổng ra vào, rào 
chắn, biển báo; 
- Giải pháp cấp điện, cấp 
nước, thoát nước, giao 
thông, liên lạc trong quá 
trình thi công. 

Nhà thầu phải có thuyết minh + Bản vẽ 
mô tả bố trí tổ chức mặt bằng công 
trường đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp 
với điều kiện biện pháp thi công và hiện 
trạng công trình xây dựng như nội dung 
đã yêu cầu. 

Đạt 

Nhà thầu có Thuyết minh + Bản vẽ mô 
tả bố trí tổ chức mặt bằng công trường 
nhưng chưa đầy đủ, thiếu sót một hoặc 
một số nội dung đã yêu cầu; 
Hoặc  

Có thuyết minh + Bản vẽ mô tả bố trí tổ 
chức mặt bằng công trường đầy đủ 
nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với điều kiện biện pháp 
thi công, hiện trạng công trình xây dựng; 

Hoặc 
Không nêu nội dung như đã yêu cầu. 

Không đạt 

1.2 
Giải pháp trắc đạc để định 
vị các kết cấu công trình 
trong quá trình thi công 

Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả giải 
pháp trắc đạc để định vị các kết cấu công 
trình đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp với 
biện pháp thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Đạt 

Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả giải 
pháp trắc đạc để định vị các kết cấu công 
trình  nhưng chưa đầy đủ, không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với biện 
pháp thi công và hiện trạng công trình 
xây dựng hoặc không nêu. 

Không đạt 

1.3 

Biện pháp tổ chức thi công 
các hạng mục chính của 
gói thầu (San ủi mặt bằng, 
Công tác đào, vận chuyển 

- Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả biện 
pháp thi công đầy đủ tất cả các hạng mục 
chính của gói thầu (San ủi mặt bằng, 
Công tác đào, vận chuyển đất và đắp  đất 

Đạt 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

đất và đắp  đất nền đường, 
thi công cấp phối đá dăm, 
thi công mặt đường bê 
tông nhựa, bê tông xi 
măng, thi công nhà văn 
hóa, hệ thống thoát nước, 
trụ điện, đường dây, công 
tác hoàn thiện, công tác an 
toàn giao thông); Biện 
pháp để đảm bảo thi công, 
đảm bảo chất lượng, an 
toàn công trình (kể cả 
nhân sự, thiết bị…) 

nền đường, thi công cấp phối đá dăm, thi 
công mặt đường bê tông nhựa, bê tông 
xi măng, thi công nhà văn hóa, hệ thống 
thoát nước, trụ điện, đường dây, công tác 
hoàn thiện, công tác an toàn giao thông) 
rõ ràng, đầy đủ và hợp lý, khả thi, phù 
hợp các quy định hiện hành và quy mô 
của gói thầu này. 
- Có đề xuất Biện pháp để đảm bảo thi 
công, đảm bảo chất lượng, an toàn công 
trình (kể cả nhân sự, thiết bị…) rõ ràng, 
đầy đủ và hợp lý, khả thi, phù hợp các 
quy định hiện hành và quy mô của gói 
thầu này 

- Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả biện 
pháp thi công nhưng chưa đầy đủ của 
các hạng mục chính của gói thầu (San ủi 
mặt bằng, Công tác đào, vận chuyển đất 
và đắp  đất nền đường, thi công cấp phối 
đá dăm, thi công mặt đường bê tông 
nhựa, bê tông xi măng, thi công nhà văn 
hóa, hệ thống thoát nước, trụ điện, 
đường dây, công tác hoàn thiện, công tác 
an toàn giao thông); hoặc có đầy đủ 
nhưng không rõ ràng, không hợp lý, 
không khả thi theo các quy định hiện 
hành và quy mô của gói thầu này hoặc 
không nêu biện pháp tổ chức thi công 
các hạng mục chính của gói thầu. 
- Có Biện pháp để đảm bảo thi công, 
đảm bảo chất lượng, an toàn công trình 
(kể cả nhân sự, thiết bị…) nhưng chưa 
đầy đủ rõ ràng hoặc có đầy đủ nhưng 
không rõ ràng, không hợp lý, không khả 
thi theo các quy định hiện hành và quy 
mô của gói thầu này. 

Không đạt 

2 Tiến độ thi công 

2.1 
Thời gian thực hiện gói 
thầu 

Có Bảng tiến độ thi công không vượt quá 
240 ngày. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

2.2 
 
Trình tự triển khai các 
hạng mục công việc 

Có Bảng tiến độ thi công thể hiện trình 
tự thi công chi tiết đầy đủ các hạng mục 
chính của gói thầu (San ủi mặt bằng, 
Công tác đào, vận chuyển đất và đắp  đất 

Đạt 



 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

nền đường, thi công cấp phối đá dăm, thi 
công mặt đường bê tông nhựa, bê tông 
xi măng, thi công nhà văn hóa hệ thống 
thoát nước, trụ điện, đường dây, công tác 
hoàn thiện, công tác an toàn giao thông) 
hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật. 

Có Bảng tiến độ thi công thể hiện trình 
tự thi công chi tiết nhưng không đầy đủ 
các hạng mục chính của gói thầu (San ủi 
mặt bằng, Công tác đào, vận chuyển đất 
và đắp  đất nền đường, thi công cấp phối 
đá dăm, thi công mặt đường bê tông 
nhựa, bê tông xi măng, thi công nhà văn 
hóa, hệ thống thoát nước, trụ điện, 
đường dây, công tác hoàn thiện, công tác 
an toàn giao thông) hoặc có đầy đủ 
nhưng không hợp lý, không khả thi và 
không phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc 
không có bảng tiến độ thi công chi tiết. 

Không đạt 

2.3 

Tính phù hợp giữa tiến độ 
thực hiện các hạng mục 
công việc và Biểu đồ bố trí 
nhân lực, máy thi công, vật 
liệu 

Có Biểu đồ bố trí nhân lực, máy thi công, 
vật liệu phù hợp với tiến độ thực hiện các 
hạng mục công việc 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

3 
Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện 
trường 

3.1 Tổ chức quản lý dự án 

Có thuyết minh tổ chức quản lý dự án rõ 
ràng, đầy đủ và hợp lý đảm bảo công 
trình thi công đúng tiến độ, chất lượng, 
an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

3.2 Tổ chức quản lý hiện 
trường 

Có thuyết minh tổ chức quản lý hiện 
trường rõ ràng, đầy đủ và hợp lý theo 
quy định pháp luật về quản lý thi công 
xây dựng công trình. 

 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

4 Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

4.1 
Khả năng cung cấp các 
loại vật tư, vật liệu,... cho 
gói thầu 

Có các tài liệu chứng minh khả năng huy 
động, nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu 
đảm bảo chất lượng, khả thi, phù hợp 
theo quy định để phục vụ thi công gói 
thầu, gồm: cát, đất, đá các loại, Bê tông 

Đạt 
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nhựa,… (tài liệu chứng minh: Hợp đồng 
nguyên tắc, giấy đăng ký kinh doanh, 
giấy phép hoạt động/khai thác, …) 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.2 
Quản lý chất lượng đối 

với bê tông nhựa 

Có thuyết minh giải pháp sản xuất, vận 
chuyển, thi công bê tông nhựa đảm bảo 
tính hợp lý, khả thi, phù hợp theo TCVN 
13567-1:2022 và các tiêu chuẩn, quy 
định khác có liên quan (kế hoạch, cự ly 
vận chuyển bê tông nhựa từ trạm trộn 
đến chân công trình phải đảm bảo sao 
cho hỗn hợp khi được vận chuyển đến 
chân công trình vẫn ở trong phạm vi 
nhiệt độ theo quy định, bản vẽ sơ họa thể 
hiện vị trí của trạm trộn và sơ đồ vận 
chuyển đến chân công trình,..) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.3 Chất lượng vật tư, vật liệu 

Có cam kết cung cấp vật tư, vật liệu đảm 
bảo chất lượng đáp ứng theo yêu cầu chỉ 
dẫn kỹ thuật được đính kèm cùng E-
HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.4 

Tiếp nhận và quản lý mặt 
bằng xây dựng, bảo quản 
mốc định vị và mốc giới 
công trình, quản lý công 
trường xây dựng theo quy 
định 

Có thuyết minh đầy đủ biện pháp tiếp 
nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo 
quản mốc định vị và mốc giới công trình, 
quản lý công trường xây dựng hợp lý, 
khả thi và phù hợp với quy mô của gói 
thầu. 

 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không 
đạt 

4.5 Hệ thống quản lý thi công 
xây dựng 

Có thuyết minh hệ thống quản lý thi 
công xây dựng phải phù hợp với quy mô, 
tính chất của công trình, trong đó nêu rõ 
sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá 
nhân đối với công tác quản lý thi công 
xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công 
trường; các cá nhân phụ trách kỹ thuật 
thi công trực tiếp và thực hiện công tác 
quản lý chất lượng, an toàn trong thi 
công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến 
độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi 
công xây dựng công trình. 

 
 
 

 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không 
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đạt 

4.6 

Tổ chức thực hiện các 
công tác thí nghiệm, kiểm 
tra, thử nghiệm, kiểm định 
vật liệu, cấu kiện, sản 
phẩm xây dựng 

Có thuyết minh chi tiết việc tổ chức thực 
hiện các hoạt động thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng trong quá trình thi công 
xây dựng công trình hợp lý, khả thi và 
phù hợp với quy mô gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không 
đạt 

4.7 

Biện pháp kiểm tra, kiểm 
soát chất lượng vật liệu, 
sản phẩm, cấu kiện, thiết 
bị được sử dụng cho công 
trình 

Có thuyết minh biện pháp kiểm tra, kiểm 
soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu 
kiện, thiết bị được sử dụng cho công 
trình hợp lý, khả thi và phù hợp với quy 
mô của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 

4.8 

Kế hoạch kiểm tra, 
nghiệm thu công việc xây 
dựng, nghiệm thu giai 
đoạn thi công xây dựng 
hoặc bộ phận (hạng mục) 
công trình xây dựng, 
nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục công trình, công 
trình xây dựng 

Có thuyết minh kế hoạch kiểm tra, 
nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm 
thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ 
phận (hạng mục) công trình xây dựng, 
nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 
trình, công trình xây dựng hợp lý, khả thi 
và phù hợp với quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 
Không 

đạt 

4.9 
Nhật ký thi công xây dựng 
công trình và bản vẽ hoàn 
công 

Có thuyết minh triển khai thực hiện nội 
dung nhật ký thi công xây dựng công 
trình và bản vẽ hoàn công phù hợp với 
quy định của pháp luật về xây dựng hiện 
hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 
Không 

đạt 

4.10 
Tổ chức lập và lưu trữ hồ 
sơ quản lý thi công xây 
dựng công trình 

Có thuyết minh biện pháp tổ chức lập và 
lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng 
công trình (bao gồm thời gian lưu trữ hồ 
sơ) phù hợp với quy định của pháp luật 
về xây dựng hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 

5 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 
chữa cháy, an toàn lao động. 

5.1 
Có biện pháp không phát 
tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ 
rung, ánh sáng vượt mức 

Có thuyết minh biện pháp đảm bảo 
không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ 
rung, ánh sáng vượt mức cho phép theo 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường đầy đủ, 

Đạt 



 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

cho phép theo quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường 

hợp lý, khả thi và phù hợp với quy mô 
của gói thầu. 

Có thuyết minh biện pháp đảm bảo 
không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ 
rung, ánh sáng vượt mức cho phép theo 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường nhưng 
không đầy đủ, không hợp lý, không khả 
thi và không phù hợp với quy mô của gói 
thầu hoặc không có thuyết minh. 

Không đạt 

5.2 

Việc vận chuyển vật liệu, 
trong hoạt động xây dựng 
phải được thực hiện bằng 
phương tiện phù hợp, bảo 
đảm không làm rơi vãi, 
gây ô nhiễm môi trường 

Có thuyết minh chi tiết việc vận chuyển 
vật liệu xây dựng phải được thực hiện 
bằng phương tiện phù hợp, bảo đảm 
không làm rơi vãi, gây ô nhiễm môi 
trường hợp lý, khả thi và phù hợp với 
quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5.3 
Phòng cháy, chữa cháy 
trong hoạt động xây dựng 
trên công trường 

Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy trong hoạt động xây dựng trên 
công trường chi tiết, đầy đủ, phù hợp với 
quy định An toàn trong thi công xây 
dựng hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5.4 

An toàn lao động: 
- Biện pháp đảm bảo an 
toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công; 
- An toàn giao thông ra 
vào công trường, bảo vệ an 
ninh công trường, quản lý 
nhân lực, thiết bị; 
- Biện pháp đảm bảo an 
toàn cho các công trình 
liền kề; 
An toàn cho cư dân xung 
quanh công trường. 

Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi 
và phù hợp với quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5.5 

Kế hoạch thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải 
rắn, chất thải nguy hại và 
các loại chất thải khác phát 
sinh trong quá trình thi 
công 

Có thuyết minh kế hoạch thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn, chất thải 
nguy hại và các loại chất thải khác phát 
sinh trong quá trình thi công đầy đủ, hợp 
lý, phù hợp với gói thầu 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

6 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 



 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1 Thời gian bảo hành 

Có đề xuất thời gian bảo hành công 
trình, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành 
công trình đưa vào sử dụng >= 12 tháng. 
(riêng đối với thiết bị thì thời gian bảo 
hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
nhưng không ít hơn 12 tháng) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

6.2 
Sửa chữa, khắc phục các 
hư hỏng, sai sót trong thời 
gian bảo hành  

Có đề xuất nội dung nhiệm vụ bảo hành 
của nhà thầu (có cam kết kèm theo)  

Đạt 

Không có đề xuất nội dung nhiệm vụ bảo 
hành của nhà thầu và không có cam kết 
kèm theo 

Không đạt 

6.3 
Bảo trì, duy tu bảo dưỡng 
trong thời gian bảo hành 

Có thuyết minh về việc bảo trì, duy tu 
bảo dưỡng trong thời gian bảo hành  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

7 Các yếu tố cần thiết khác: 

7.1 

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà 
thầu (nhà thầu gửi kèm 
bản cam kết, trường hợp 
cam kết không trung thực 
sẽ bị đánh giá là gian lận) 

Có văn bản cam kết không vi phạm về 
kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu 
quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 
của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 
một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Trường 
hợp nhà thầu liên danh: Từng thành viên 
trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu 
này) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

7.2 
Về sắp xếp hàng hoá và 
kiểm soát tải trọng 

Có văn bản cam kết việc tuân thủ các 
quy định về sắp xếp hàng hoá và kiểm 
soát tải trọng phương tiện vận tải của nhà 
thầu theo quy định Luật giao thông 
đường bộ và các quy định hiện hành 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

7.3 Các yếu tố khác 

Có văn bản cam kết việc vận chuyển vật 
tư, vật liệu, thiết bị đến công trình để thi 
công thuộc trách nhiệm của nhà thầu và 
đã tính vào giá thành phẩm các công việc 
dự thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 



 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Không thuộc trường hợp trên. Không đạt 

 


