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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu: 

 1. Phạm vi công việc của gói thầu 

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam 

Pleiku – tỉnh Gia Lai 

- Tên gói thầu: Gói thầu XL2: Thi công xây dựng hạng mục công trình San nền giai 

đoạn 1. 

- Tên chủ đầu tư: Chi nhánh Khu công nghiệp VRG Gia Lai – Công ty TNHH MTV 

Cao su Chư Sê. 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu 30%, vốn huy động 70% 

- Thời gian thực hiện: 90 ngày. 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước cấp III. 

- Vị trí: Xã Bờ Ngoong, xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai. 

- Thuế giá trị gia tăng (VAT) được xác định tại thời điểm xác định giá gói thầu là 10%. 

Khi có sự thay đổi về thuế (VAT) theo quy định thì Chủ đầu tư căn cứ vào giá gói thầu 

được duyệt so với thuế (VAT) hiện hành và giá dự thầu của nhà thầu bao gồm thuế 

(VAT) tương ứng để điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành. 

- Giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí, thuế (VAT, 

tương ứng với giá gói thầu), lệ phí cần thiết khác để thực hiện gói thầu theo đúng thiết 

kế và yêu cầu kỹ thuật nêu trong E-HSMT. 

 2. Thời gian hoàn thành: 

- Thời gian hoàn thành toàn bộ gói thầu: Tối đa 90 ngày 

Ghi chú: 

- Hiện nay dự án đang trong giai đoạn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

+ Trường hợp đến ngày thương thảo hoàn thiện hợp đồng đã có mặt bằng đủ điều 

kiện giao khởi công theo luật xây dựng thì Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

và 2 bên tiến hành ký kết hợp đồng; 

+ Trường hợp đến ngày thương thảo hoàn thiện hợp đồng chưa có mặt bằng đủ điều 

kiện giao khởi công theo luật xây dựng thì 2 bên thỏa thuận thêm trong biên bản thương 

thảo việc ký kết hợp đồng sau khi có đủ mặt bằng bàn giao theo luật xây dựng (có thông 

báo của Chủ đầu tư). Chủ đầu tư ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. 
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+ Thời gian hoàn thành toàn bộ gói thầu được tính từ ngày Chủ đầu tư bàn 

giao mặt bằng cho nhà thầu đủ điều kiện thi công. 

 3. Mục tiêu đầu tư, quy mô và giải pháp thiết kế: 

Căn cứ vào Quyết định số 791/QĐ-HĐTVCSCS, ngày 01/12/2025 của Hội 

đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê về việc phê duyệt hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán và dự toán gói thầu hạng mục công trình: San nền giai 

đoạn 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp 

Nam Pleiku - tỉnh Gia Lai (đính kèm). 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công 

trình/công trình theo ngày/tuần/tháng. 

Nhà thầu trình bày tiến độ thi công gói thầu trên các phần mềm thông dụng 

(Project, Word, xls, Cad…) hoặc PDF rõ ràng đầy đủ các hạng mục/nhóm công việc 

chính phù hợp với biện pháp thi công. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: 

1. Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn tham khảo: 

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tuân thủ toàn bộ các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn và điều kiện kỹ thuật đã qui định trong hồ sơ thiết kế. 

Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định 

số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 

Quy trình, quy phạm áp dụng cho công việc thi công và nghiệm thu tuân thủ 

theo chỉ dẫn kỹ thuật phát hành kèm theo hồ sơ mời thầu này. 

Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện tiêu chuẩn được nêu trong hồ 

sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu, đảm bảo tốt chất lượng công trình theo quy 

trình quy phạm về thi công và nghiệm thu, các tiêu chuẩn chất lượng nhà nước ban 

hành. 

Đối với một số công tác thi công mà Nhà nước chưa ban hành tiêu chuẩn quy 

phạm thi công và nghiệm thu thì nhà thầu phải tuân thủ đúng hướng dẫn và yêu cầu 

kỹ thuật của Nhà sản xuất vật tư, đồng thời phải đệ trình lên chủ đầu tư phương án thi 

công và nghiệm thu cũng như phải căn cứ vào ý kiến của đơn vị tư vấn thiết kế và tư 

vấn giám sát. 

Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

hiện hành theo quy định. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a) Yêu cầu chung: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx


3 

Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 

hành của Việt Nam cung như phù hợp với điều kiện riêng của công trình theo sự chỉ 

dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ 

giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của 

tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình 

và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải: 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khỏe an toàn của người lao động trên công trường. 

Đảm bảo trật tự an toàn công trình không để xay ra tình trạng nguy hiểm cho người 

lao động. 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường trong và ngoài 

công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực 

lân cận. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 

vật liệu và mày móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày 

khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong thời gian thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 

nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà 

thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo đúng thiết kế 

đưa vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 

hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề 

có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa 

vụ của Nhà thầu theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng thực hiện ở công trình theo thời gian thi 

công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu 

mà theo mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không 

có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép 

cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kì tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 

ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiệm trọng, hư hỏng hay chết 

người, Nhà thầu phải báo cáo nhanh nhất bằng phương tiện sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 

Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được 

sạch sẽ. 
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- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 

yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b) Giám sát thi công: 

Giám thi kỹ thuật thi công công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được 

tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm 

hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm chỉ được đưa vào công trường sau 

khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, 

bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi 

công trình. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gay tổn hại tới 

công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho 

tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 

và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa 

vào công trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 

không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 

thầu chịu. 

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 

hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong 

những trường hợp sau: 

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

c) Quản lý chất lượng thi công: 

Nhà thầu phải trình bày quy trình quản lý chất lượng thi công cho gói thầu này, 

cụ thể như sau: 

* Quản lý chất lượng: 

- Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, 

lưu kho, bảo quản. 

- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công theo khối lượng mời thầu 

và hồ sơ thiết kế được duyệt quy trình lập biện pháp thi công, kiểm tra nghiệm thu. 

- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão. 

Nhà thầu sẽ bị đình chỉ thi công hạng mục hoặc toàn bộ công trình trong các 

trường hợp sau: 

+ Nhà thầu cố tình đưa vật tư, thiết bị không đúng quy cách, chủng loại quy 

định vào công trình. 

+ Nhà thầu thi công không đúng thiết kế, không đúng kỹ thuật. 
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+ Nhà thầu gây trở ngại cho công tác tư vấn giám sát. 

- Sữa chữa hư hỏng và bảo hành công trình. 

* Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết 

toán. 

* Quản lý an toàn trên công trường: 

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. 

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công. 

- Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường. 

- An toàn giao thông ra vào công trường. 

- Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị. 

* Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường: 

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề. 

- Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh. 

- An toàn cho cư dân xung quanh công trường. 

* Quản lý môi trường: 

- Các biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn, bụi ,khói, rung. 

- Kiểm soát nước thải các loại. 

- Kiểm soát rà rỉ dầu mỡ, hóa chất. 

- Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 

các tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

3.1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của vật tư, thiết bị chính sử dụng cho công 

trình: 

 

STT 

Tên, chủng loại 

vật tư 

Chất 

lượng 

Quy cách, 

thông số kỹ 

thuật 

Xuất xứ Tiêu chuẩn Thương hiệu/ 

nhãn hiệu, đơn 

vị cung cấp 

 

 

1 

 

Đất san nền, 

đất chọn lọc 

 

 

Loại tốt 

Nhà thầu 

điền quy 

cách, thông 

số kỹ thuật 

vật tư theo 

HSTK 

Nhà thầu 

điền xuất 

xứ của vật 

tư 

Nhà thầu điền 

tiêu chuẩn áp 

dụng theo 

HSTK và còn 

hiệu lực 

Nhà thầu điền 

thương hiệu 

hoặc nhãn hiệu 

và đơn vị đơn 

vị cung cấp 

- Căn cứ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của vật tư, thiết bị, 

nhà thầu lập bảng quy cách chủng loại vật tư dự thầu theo các loại vật tư trong bảng 

sau để làm cơ sở đánh giá dự thầu và hoàn thiện hợp đồng. Nhà thầu liệt kê đầy đủ 
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chủng loại vật tư đưa vào phục vụ thi công công trình tối thiểu phải đáp ứng đầy đủ 

danh mục yêu cầu trong bảng trên. Ghi rõ: Tên, chủng loại vật tư, Chất lượng, quy 

cách, thông số kỹ thuật, xuất xứ, tiêu chuẩn, thương hiệu/ nhãn hiệu, đơn vị cung 

cấp. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu được xem là không đáp ứng yêu cầu và đánh 

giá là không đạt theo yêu cầu tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT. 

- Ngoài các loại vật tư chính nêu trên các loại vât tư, thiết bị khác nhà thầu phải 

đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo đúng chĩ dẫn kỹ thuật hồ sơ thiết kế được 

duyệt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng. 

- Tất cả các loại vật liệu trước khi đưa vào sử dụng đều phải có nguồn gốc, xuất 

xứ rõ ràng. Vật liệu phải mang thí nghiệm để kiểm tra chất lượng hoặc có chứng chỉ 

công nhận chất lượng của nhà sản xuất và phải được các cơ quan chức năng công 

nhận và được chủ đầu tư (hoặc tư vấn được ủy quyền) xác nhận. 

- Trường hợp có bất kỳ sự thay đổi chủng loại vật tư thì nhà thầu phải xin phép 

Chủ đầu tư trước khi thực hiện. Sau khi được phép thay đổi thì nhà thầu phải đưa 

mẫu cho Chủ đầu tư duyệt trước hoặc tùy loại vật tư cần phải thử mẫu (việc thử mẫu 

phải được thực hiện bởi một đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, có chức năng thực 

hiện theo quy định và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư) thì phải đưa kết quả 

thử mẫu cho chủ đầu tư để chủ đầu tư quyết định, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi 

trả. 

- Tất cả vật tư, vật liệu nhà thầu đề xuất đáp ứng chất lượng bằng hoặc tốt hơn 

yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế, kèm theo tài liệu đầy đủ theo 

yêu cầu và phù hợp với gói thầu. 

3.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a) Giai đoạn chuẩn bị thi công: 

- Nhà thầu phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của 

dự án. Đệ trình toàn bộ các mẫu biểu, biên bản liên quan đến công tác quản lý chất 

lượng phù hợp với quy định hiện hành. 

- Nhà thầu phải bố trí nhân lực, thiết bị thi công phù hợp với hồ sơ dự thầu; 

- Quy cách, chủng loại và tính năng của vật liệu cấu kiện, sản phẩm xây dựng, 

vật tư thiết bị sẽ sử dụng trong công trình phải phù hợp với hồ sơ dự thầu và hợp 

đồng đã ký. 

- Kiểm tra trước khi đưa máy móc thiết bị thi công tập kết tới công trình cụ thể: 

+ Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc thiết bị, thiết bị, vật tư 

có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình. 

+ Tính năng kỹ thuật. 

+ Sự phù hợp với biện pháp tổ chức thi công. 

+ Thời gian đăng kiểm. 

+ Biện pháp an toàn khi vận hành. 

b) Giai đoạn thực hiện thi công: 
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- Lập biện pháp thi công. 

- Lập hệ thống quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ theo hợp đồng giao nhận 

thầu. 

- Thường xuyên kiểm tra thiết bị thi công nhằm đảm bảo an toàn và đạt được 

hiệu quả tốt nhất về chất lượng, tiến độ thi công công trình và an toàn trong xây lắp. 

- Thực hiện công tác tự kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu 

kiện, sản phẩm xây dựng, lắp đặt theo hợp đồng trước khi đưa vào công trình, bao 

gồm: 

+ Chứng chỉ xuất xưởng của nhà sản xuất và các kết quả thí nghiệm của 

phòng thí nghiệm hợp chuẩn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 

đối với các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng chứng minh chất lượng của 

lô hàng, đợt sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp trước khi đưa vào công trường; 

+ Riêng các nhóm mặt hàng theo qui định phải có giấy chứng nhận kỹ thuật 

quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhà thầu phải cung cấp trước 

khi đưa vào công trường (bộ hồ sơ hợp qui sản phẩm hàng hóa); 

+ Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình, 

mẫu vật liệu lấy tại công trường trước khi gia công, lắp đặt; 

+ Các phiếu kiểm tra trong quá trình thi công; 

+ Các kết quả thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm cấu kiện hoàn thành. 

- Tuyệt đối không đưa vào sử dụng trong công trình những vật liệu, cấu kiện, 

sản phẩm xây dựng, thiết bị không phù hợp với tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách, 

công nghệ và chưa qua kiểm tra, kiểm định. 

- Về chất lượng: Việc thi công xây lắp phải đáp ứng đầy đủ chỉ dẫn kỹ thuật, 

các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định (bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn thiết kế, chỉ dẫn 

kỹ thuất thiết kế…) riêng của công trình. 

- Về tiến độ: Lập tiến độ chi tiết từng phần từng hạng mục và tiến độ tổng thể 

trình chủ đầu tư. 

- Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình: 

+ Lập bản vẽ hoàn công. 

+ Tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng. Lập danh 

mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và các qui định hiện hành khác về quản 

lý chất lượng công trình xây dựng. 

1. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Nhà thầu phải đề ra biện pháp thi công một cách hợp lý, phù hợp với tính chất 

và qui mô gói thầu nhằm mang lại hiệu quả cao nhất về chất lượng cũng như tiến 

độ. 
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Phải đề ra tiến độ thi công lắp đặt một cách cụ thể theo thứ tự của từng hạng 

mục công tác tránh thi công chồng chéo lên nhau gây thất thoát và hao phí. 

Tất cả các công tác thi công lắp đặt điều phải thực hiện theo đúng qui trình qui 

phạm không làm ảnh hưởng đến chất lượng. 

2. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 

Sau khi công trình hoàn thành nhà thầu phải lập qui trình bảo hành bảo trì công 

trình và đồng thời phải có kế hoạch hướng dẫn sử dụng cho đơn vị thụ hưởng. 

3. Yêu cầu về an toàn giao thông: 

Trong quá trình thi công phải bố trí nhân sự tham gia điều tiết giao thông, có 

hệ thống biển báo, cảnh báo, rào chắn. Thi công ban đêm phải có đèn chớp, áo phản 

quang dành cho cán bộ kỹ thuật và công nhân. Phải bố trí nhân sự hướng dẫn các 

thiết bị cơ giới trong quá trì thi công. 

4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải bảo đảm giữ vệ sinh môi trường cho 

các khu vực xung quanh công trường. Không được để xe chở vật liệu xây dựng, đất 

cát làm rơi vãi ra đường phố; cần hạn chế đến mức tối thiểu các ô nhiễm môi trường 

gây ra bởi bụi bặm, tiếng ồn, nước thải, rác thải, … khi thi công. 

Trên mặt bằng công trường và các khu vực thi công phải có hệ thống thoát 

nước bảo đảm mặt bằng thi công khô ráo sạch sẽ. Không để đọng nước trên mặt 

đường hoặc để nước chảy vào hố móng công trình. Mặt bằng khu vực đang thi công 

phải gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh; vật liệu thải và các vật chướng ngại phải được dọn 

sạch. 

Tuân thủ các quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật về vệ sinh môi trường cho công trình 

xây dựng. Phải có thuyết minh cam kết bảo vệ môi trường: Đảm bảo tiếng ồn, lượng 

chất thải, lượng bụi, … trong quá trình thi công xây dựng. 

5. Yêu cầu về an toàn lao động, PCCC: 

Phải có cán bộ chuyên trách phụ trách về an toàn lao động. 

Công nhân phải được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ, hàng tuần phải 

có kế hoạch tập huấn hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân. 

Bảo đảm an toàn giao thông cho các đường xung quanh khu vực công trường 

khi có xe cộ, máy móc thiết bị phục vụ thi công ra vào công trường. Phải bố trí biển 

báo, đèn cảnh báo (vào ban đêm) tại những khu vực nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn 

trong công trường như: các hố đào, mương… Trên công trường phải bố trí hệ thống 

đèn chiếu sáng đầy đủ trên các tuyến đường giao thông đi lại và các khu vực đang 

thi công vào ban đêm, không cho phép làm việc ở những nơi không được chiếu sang 

đầy đủ. 

Công nhân làm việc trên công trường phải sử dụng đúng đắn các phương tiện 

cá nhân đã được cấp phát; Không được đi dép lê hay đi guốc và phải mặc quần áo 

gọn gàng. 
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Mọi cán bộ công nhân viên của Nhà thầu và lao động địa phương (nếu có) tham 

gia thi công phải được học tập nội quy an toàn lao động và ký cam kết đảm bảo an 

toàn lao động cho bản thân mình và cho thiết bị. Công nhân lao động phải đủ tuổi 

lao động theo quy định của nhà nước, có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế 

cấp, định kỳ kiểm tra sức khoẻ theo quy định. 

Nhà thầu đảm bảo trang bị đầy đủ quần áo, giày, mũ và các dụng cụ bảo hộ lao 

động khác theo đúng ngành nghề và nhất thiết phải được sử dụng thường xuyên 

trong khi làm việc. 

Nghiêm cấm việc uống rượu bia trước và trong giờ làm việc. 

Trên công trường đang thi công phải có rào chắn cho các hố đào (thi công 

mương hoặc hố móng) trên mặt bằng. Ban đêm phải có đèn hiệu báo những vùng 

nguy hiểm. 

Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến giao thông trong công trường đầy 

đủ, đặc biệt đủ ánh sáng cho việc thi công ban đêm khi cần thiết. 

Việc phòng cháy, chữa cháy chủ yếu được tiến hành trong quá trình thi công 

công trình, với một số công việc cụ thể như sau: 

- Bố trí đầy đủ hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC). 

- Không sử dụng điện quá công suất. 

- Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công. 

- Chấp hành tốt nội quy, quy định về công tác PCCC. 

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành quy định về công tác an 

toàn về PCCC. 

6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Việc huy động nhân lực thiết bị của Nhà thầu để thi công công trình theo từng 

giai đọan thi công do nhà thầu bố trí và được thể hiện trong E- HSDT, trên cơ sở 

tổng số nhân lực huy động; Bảng kê công nhân, Bảng kê máy móc thiết bị đáp ứng 

tối thiểu yêu cầu của E- HSMT. 

- Toàn bộ máy móc thiết bị đưa ra công trình phải được kiểm tra chất lượng 

theo quy định đăng kiểm, phải có chứng nhận đăng kiểm còn hiệu lực (nếu có). 

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

+ Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

- Giao nhận mặt bằng, triển khai tim mốc: 

+ Xác lập hệ thống mốc định vị chuẩn phục vụ thi công: Mốc tọa độ, mốc 

cao độ. 

+ Triển khai hệ thống tim mốc phụ và tim trục các hạng mục công trình từ 

hệ thống mốc chuẩn trên bằng máy trắc đạc và máy thủy chuẩn. 
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+ Các mốc được thiết lập bằng BTCT hoặc gửi vào các công trình lân cận 

phải đảm bảo chính xác, dễ thấy. 

Tổ chức mặt bằng thi công: 

+ Dọn dẹp mặt bằng: 

+ Công tác chuẩn bị: 

 Tổng mặt bằng tổ chức thi công bao gồm việc bố trí các hạng mục 

công trình tạm, hệ thống kho bãi tạm, hệ thống tuyến đường thi công tạm, … 

 Toàn bộ các hạng mục phục vụ thi công phải được thể hiện trên tổng 

mặt bằng bố trí như sau: 

 Văn phòng công trường; 

 Kho vật tư tạm; 

 Khu vực tập kết phương tiện thi công cơ giới; 

 Nhà bảo vệ, cổng ra vào chính; 

 Khu vệ sinh tạm trong công trường; 

+ Làm hàng rào tạm, biển hiệu, biển báo: 

 Nhà thầu sẽ tiến hành cách ly khu vực thi công với xung quanh bằng 

hệ thống hàng rào tạm bao quanh công trình. Hệ thống hàng rào tạm được 

cấu tạo thành các mảng định hình để có thể dễ dàng lắp đặt và dỡ bỏ sau khi 

thi công xong phần xây dựng tường rào. 

 Ngoài ra Nhà thầu sẽ dựng các biển cảnh báo cho người và phương 

tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn về người và thiết bị khi thi công. Cụ thể: 

 Tại các lối vào Nhà thầu sẽ đặt bảng nội quy, biển báo quy định 

những người có nhiệm vụ được vào trong công trường. 

 Biển báo tại những nơi nguy hiểm như: Trạm điện, khu vực tập kết 

thiết bị và thi công để những người không có trách nhiệm đi lại hay lại gần 

khu vực này. 

 Tốc độ tối đa của các phương tiện đi lại trong công trường <=5km/h. 

- Bố trí lối vào thi công: Trong quá trình thi công, Nhà thầu bố trí phân luồng 

người, phương tiện ra vào công trường như sau: 

+ Đối với các phương tiện khi vào công trường, Nhà thầu sẽ bố trí người 

hướng dẫn, chỉ đường cho các phương tiện đảm bảo không làm ảnh hưởng 

đến các đơn vị đang thi công; 

+ Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ đường đi lại. 

- Bố trí hệ thống cấp điện, nước thi công: Để bảo đảm cho thi công được thuận 

lợi, nhà thầu sẽ chuẩn bị sẵn sàng hai nguồn điện phục vụ thi công: 

+ Nguồn cấp điện của khu vực; 
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+ Nguồn cấp điện của máy phát điện dự phòng (máy phát điện chạy bằng 

động cơ diezen); 

+ Hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi công. 

- Nhà thầu sử dụng nguồn nước sạch của mạng cấp nước chung để phục vụ thi 

công thông qua đồng hồ nước và bơm tăng áp do nhà thầu tự trang bị; 

- Tổ chức nhân sự: 

+ Thành lập Ban chỉ huy công trường và bố trí sơ đồ tổ chức thi công. 

+ Cán bộ chủ chốt phải đáp ứng yêu cầu năng lực và kinh nghiệm ứng với 

từng vị trí trong sơ đồ tổ chức công trường. 

+ Biểu đồ bố trí công nhân phải phù hợp với tiến độ thi công và tiến độ cung 

cấp vật tư thiết bị. 

- Nhà thầu căn cứ vào thiết kế đã duyệt, căn cứ năng lực thiết bị, nhân lực của 

mình lập ra phương án tổ chức thi công hợp lý, khả thi nêu cụ thể trong hồ sơ dự 

thầu làm cơ sở triển khai ngoài hiện trường được tư vấn giám sát chấp thuận.Ngoài 

việc lập tiến độ thi công tổng thể, hàng tháng nhà thầu phải lập kế hoạch thi công 

phù hợp với tiến độ tổng thể và báo cáo chi tiết cho Chủ đầu tư theo dõi để tránh 

trường hợp vỡ tiến độ. 

7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Nhà thầu thi công phải có đầy đủ hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của 

Nhà thầu. Những phần việc kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) nếu nhà thầu chưa 

đáp ứng yêu cầu thì thuê tư vấn độc lập thực hiện, nhưng phải được Chủ đầu tư đồng 

ý mới được thực hiện. 

- Về tổng quát nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công 

công trình do mình đảm nhận trước Nhà nước và Chủ đầu tư. Việc tham gia giám 

sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường là kỹ sư TVGS do Chủ đầu tư cử để thực hiện 

giám sát kỹ thuật xây dựng hiện trường không làm thay đổi trách nhiệm về chất 

lượng xây dựng công trình của nhà thầu trước Nhà nước và Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra 

trong các quy trình thi công, nghiệm thu, thí nghiệm hiện hành của Bộ GTVT và của 

Nhà nước. 

- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công 

trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng gọi tắt là KCS. Nếu 

nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị đó 

như là một nhà thầu phụ. 

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm 

tra chất lượng thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào, ở đâu thì phải nêu rõ 

trong hồ sơ dự thầu ở phần kê khai về máy móc thiết bị. 
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- KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đúng đắn trung 

thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu. Mọi thí nghiệm và kiểm tra 

nghiệm thu phải lập biên bản chính xác đầy đủ. 

- Nếu TVGS hoặc Chủ đầu tư phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không 

đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa và trình Chủ đầu tư cách 

giải quyết. Lập biên bản về kết quả sửa chữa (khối lượng, chất lượng công việc đã 

làm). 

- Vật liệu, máy móc dụng cụ thí nghiệm kiểm tra nếu không đảm bảo yêu cầu 

thì nhà thầu không được sử dụng và không được mang vào phạm vi công trường. 

Nhà thầu vi phạm chất lượng công trình thì phải sửa chữa đền bù phần hư hại đó và 

bị phạt hợp đồng. 

8. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: 

 a) Cung cấp bản vẽ thiết kế: 

- Chủ đầu tư cung cấp 01 bộ hồ sơ thiết kế BVTC xây dựng công trình cho nhà 

thầu sau khi nhà thầu trúng thầu có mộc đỏ (bản gốc/chính) được phê duyệt. 

- Trong quá trình thi công, nếu Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế cần có những thay 

đổi cục bộ cho phù hợp với thực tế thì Chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ thiết kế bổ 

sung cho nhà thầu kịp thời phù hợp với tiến độ thi công thống nhất. 

- Các hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và các biện pháp thi công cụ thể do nhà 

thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư 

1 bộ để theo dõi kiểm tra. 

 b) Mặt bằng xây dựng công trình: 

Chủ đầu tư sẽ bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng cho nhà thầu đủ để 

Nhà thầu tiến hành triển khai thi công sau khi ký hợp đồng xây lắp. Nhà thầu phải 

chịu trách nhiệm bảo quản, bảo vệ mặt bằng đến khi xong công trình bàn giao lại 

cho Chủ đầu tư. 

 c) Khảo sát lại: 

- Nhà thầu bằng chi phí của mình tiến hành khảo sát lại ở hiện trường cho tất 

cả các công trình và lập thiết kế tổ chức thi công công trình, kỹ sư Tư vấn duyệt 

trước khi bắt đầu công việc. 

- Trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình thi công nhà thầu phải tổ chức 

bộ phận thường xuyên đo đạc định vị lại vị trí các cọc và cao độ các bộ phận của 

công trình cho đúng với bản vẽ và thiết kế (nếu có). 

 d) Hồ sơ hoàn công: 

Nhà thầu phải thực hiện từ khởi công và trong quá trình thi công việc lập hồ sơ 

hoàn công kịp thời các bộ phận và hạng mục đã thi công. Hồ sơ hoàn công toàn bộ 

công trình phải lập xong khi Chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoàn thành và nộp 

cho Chủ đầu tư trước khi nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử 

dụng. 
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 e) Các trách nhiệm khác của nhà thầu: 

- Trước khi khởi công, nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức thi công và 

biện pháp thi công để thông qua Chủ đầu tư làm căn cứ kiểm tra việc thực hiện. 

- Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công của Kỹ sư tư 

vấn giám sát do Chủ đầu tư cử thực hiện. 

- Nhà thầu khi thi công phải có giấy phép của đơn vị hiện đang quản lý công 

trình. 

- Khi gặp trường hợp giám sát chính, chủ nhiệm đồ án chỉ dẫn cho nhà thầu 

làm sai quy trình quy phạm hiện hành, thì nhà thầu phải có văn bản phản ánh với họ 

những ý kiến của mình và gửi Chủ đầu tư 1 bản trước khi thực hiện. 

- Trong công tác chuẩn bị và quá trình thi công cho đến khi kết thúc việc bảo 

hành công trình, nhà thầu phải có biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường sá, 

cầu cống, cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai nhà cửa của những người xung quanh 

làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 

- Mọi chi phí công trình tạm phục vụ thi công đều được đưa vào đơn giá dự 

thầu. Vì vậy nhà thầu phải đứng ra liên hệ với chủ các công trình đường sá, bến bãi... 

mà nhà thầu cần thuê mượn để sử dụng tạm thời để tự giải quyết mọi thủ tục với họ. 

- Nhà thầu phải giải toả các chướng ngại vật và đảm bảo cảnh quan cho công 

trường, bố trí công trường gọn sạch. 

- Nhà thầu phải thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng theo quy 

chế bảo hành do Nhà nước ban hành. 

IV. Các bản vẽ: 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU 

1 Theo File scan Bản vẽ đính kèm trên hệ thống mạng đấu 

thầu Quốc gia 

 

 


