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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng 

quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định 

mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí 

tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản 

trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận 

được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát 

đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh 

giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải pháp cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
của vật tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Kế hoạch cung ứng đối với 
các vật tư, vật liệu chính: 

1) Cừ tràm 

2) Cừ bạch đàn 

3) Đá  0x4 

4) Đất đắp 

5) Thép xây dựng  

 

Nhà thầu phải chứng minh các nội dung 
sau: 
- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản 

gốc (hoặc chứng thực): Hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất 
cả các loại vật tư vật liệu theo yêu cầu 
của E-HSMT. Hợp đồng nguyên tắc phải 
ghi rõ là hợp đồng dành riêng cho gói 
thầu này không dùng chung cho các dự 
án hoặc công trình khác của nhà thầu. 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký 
doanh nghiệp của đơn vị cung cấp. 

- Nhà thầu có bản cam kết tất cả các loại 
vật liệu cung cấp trong gói thầu có nguồn 
gốc hợp pháp. 

Lưu ý: 
Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư nhận 
thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà thầu 
(hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có khả 
năng tự cung cấp) không mang tính khả thi 
hoặc không đủ điều kiện kinh doanh, cung 
cấp thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp 
tài liệu làm rõ để chứng minh theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu 
chất lượng và tính năng kỹ 
thuật của vật tư vật liệu. 

- Có nêu rõ nguồn cung cấp vật tư vật liệu 
đảm bảo hợp lý khả thi và đề xuất phương 
án vận chuyển đến chân công trình. 
- Vật tư vật liệu nhà thầu sử dụng phải đáp 
ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về kỹ thuật 
quy định trong hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy trình thiết kế, thi công, nghiệm 
thu hiện hành. 
- Có biện pháp cung ứng vật tư, vật liệu khi 
biến động giá hoặc khan hiếm khả thi, phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật, phù hợp với 
biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường bao gồm yêu cầu các 
nội dung sau:  
1) Kho bãi tập kết thiết bị 

thi công; 

2) Kho bãi tập kết vật liệu; 

3) Lán trại. 

4) Giải pháp cấp điện, nước, 
thông tin liên lạc. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 
minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công) 
theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp với hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng 
không theo yêu cầu hoặc không hợp lý hoặc 
không phù hợp với hiện trạng công trình 
xây dựng. 

Không đạt 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên công 
trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng 
thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 
trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi 
rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu 
cầu và hợp lý (sơ đồ phải bao gồm đầy đủ 
tên tuổi và các chức danh nhân sự bố trí 
theo yêu cầu của E-HSMT cũng như các 
nhân sự khác tùy theo thực tế của nhà thầu 
(nếu có thêm). 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.3. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công định vị, trắc đạc. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế (Trong 
đó có trình bày được các nội dung trắc đạc 
cao độ, định vị tọa độ đối với các hạng mục 
xây dựng chính). 

‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh cũng như thiết bị sử dụng. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.4. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công đào đắp nền 
đường 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.5. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công cừ tràm 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

‐ Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.6. Thi công xây dựng: Công 
tác cung cấp đất đắp. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.7. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công móng cấp phối đá 
dăm. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.8. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công lu lèn móng cấp 
phối đá dăm. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.9. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công biển báo giao 
thông. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ, 
khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.10. Bảo đảm giao thông và 
an toàn giao thông trong quá 
trình thi công. 

Có đề xuất giải pháp đảm bảo giao thông 
trong quá trình thi công hợp lý, an toàn và 
không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động 
của người dân khu vực xung quanh công 
trường. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

không hợp lý, không an toàn, không phù 
hợp với tình hình địa điểm thực tế của công 
trình hoặc không đầy đủ theo yêu cầu. 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu chỉ được xem xét khi nhà 
thầu trình bày đầy đủ trình tự từ các công việc từ đầu vào đến quá trình thi công và cuối 
cùng là kiểm tra, nghiệm thu. Trường hợp nhà thầu sao chép bản vẽ thiết kế mà không phải 
là bản vẽ thể hiện biện pháp thi công của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là không nắm được 
yêu cầu E-HSMT và bản vẽ đó sẽ không được xem xét. 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công.  

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT và không vượt quá 360 ngày 
kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công không đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc vượt quá 
360 ngày. 

Không đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi 
và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

3.3. Biểu đồ bố trí công nhân. 

Có biểu đồ bố trí công nhân hợp lý, khả thi, 
phù hợp với tiến độ thi công, đề xuất kỹ 
thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ bố trí công nhân hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề xuất 
kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu của 
E-HSMT. 

Không đạt 

3.4. Biểu đồ huy động vật tư, 
vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu hợp lý, 
khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu 
hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với tiến độ thi công hoặc đề 
xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT. 

Không đạt 

3.5. Biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hợp 
lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi công, đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
HSMT. 
Không có biểu đồ huy động máy móc thiết 
bị hoặc có nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với tiến độ thi công 
hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng 
và bộ phận quản lý chất 
lượng. 

‐ Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp 
lý. 

‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ 
của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý 
hoặc không nêu. 

Không đạt 

4.2. Hệ thống chất lượng 
kiểm tra thí nghiệm vật tư vật 
liệu đầu vào tại hiện trường. 

‐ Có trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện 
các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử 
nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, 
sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình 
phù hợp với biện pháp thi công cũng 
như hồ sơ thiết kế. 

‐ Có phòng thí nghiệm hiện trường được 
công nhận với bản liệt kê danh mục các 
phép thử và các thí nghiệm phù hợp với 
yêu cầu của công trình. 

(Trường hợp nhà thầu có phòng thí 
nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì 
phải cung cấp bản sao được chứng thực 
quyết định công nhận của cơ quan có 
thẩm quyền còn hiệu lực. 

‐ Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị 
thí nghiệm khác thì phải cung cấp bản 
sao được chứng thực: Hợp đồng nguyên 
tắc; Quyết định công nhận LAS-XD còn 
hiệu lực của đơn vị ký kết) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
4.3. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công bao 
gồm:  

- Quy trình và phương án 
quản lý đảm bảo chất lượng 
vật liệu xây dựng, sản phẩm, 
cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 
công trình xây dựng. 

- Kế hoạch tổ chức thí 

nghiệm, kiểm tra, kiểm định, 
thử nghiệm, chạy thử, quan 
trắc, đo đạc các thông số kỹ 
thuật của công trình theo yêu 
cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ 
thuật. 

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 
thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi công 
xây dựng hoặc bộ phận (hạng 
mục) công trình xây dựng, 
nghiệm thu hoàn thành hạng 
mục công trình, công trình 
xây dựng 

- Có quy trình và phương án quản lý đảm 
bảo chất lượng vật liệu xây dựng, sản 
phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công 
trình xây dựng đầy đủ và hợp lý, khả thi 
và phù hợp với biện pháp thi công cũng 
như hồ sơ thiết kế. 
- Có trình bày Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, 
chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số 
kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết 
kế và chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp với biện 
pháp thi công cũng như hồ sơ thiết kế. 
- Có trình bày Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 
thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai 
đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận 
(hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm 
thu hoàn thành hạng mục công trình, công 
trình xây dựng phù hợp với biện pháp thi 
công cũng như hồ sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị, công trình khi 
mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, 
công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật cũng như đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, 
thiết bị, công trình khi mưa bão hoặc có 
biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công 
trình khi mưa bão nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với giải 
pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

4.5. Đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận: 
- Nhà thầu trình bày phương 
án đảm bảo an toàn, chất 
lượng đối với các công trình 
hiện hữu, công trình lân cận. 
-  Nhà thầu có cam kết trong 
quá trình thi công không làm 
thay đổi hiện trạng các công 

- Có trình bày trình bày phương án đảm 
bảo an toàn, chất lượng đối với các công 
trình hiện hữu, công trình lân cận phù hợp 
với hiện trạng các công trình hiện hữu, lân 
cận. 
- Có cam kết đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
trình hiện hữu, các công trình 
lân cận; không làm ảnh 
hưởng, thay đổi kết cấu các 
công trình hạ tầng xung 
quanh. Trường hợp trong quá 
trình thi công làm thay đổi 
hiện trạng hư hỏng các công 
trình trình hiện hữu, các công 
trình lân cận, làm thay đổi kết 
cấu các công trình hạ tầng 
xung quanh, gây lún nứt, sụp 
nhà dân thì nhà thầu phải chịu 
trách nhiệm xử lý khắc phục 
bằng chi phí của nhà thầu. 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. An toàn lao động   
Biện pháp an toàn lao động 
bao gồm các nội dung sau: 
 Tổ chức thực hiện và 

kiểm tra an toàn lao 
động. 

 Biện pháp bảo đảm an 
toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công. 

 An toàn giao thông ra 
vào công trường. 

 Bảo đảm an ninh công 
trường, quản lý nhân sự, 
thiết bị. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, rõ 
ràng và đầy đủ các nội dung như yêu cầu. 

 
Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 
có biện pháp an toàn lao động nhưng không 
hợp lý, không rõ ràng hoặc không đầy đủ 
các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy   

Biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy bao gồm các nội dung 
sau: 
 Quy định, quy phạm tiêu 

chuẩn. 
 Các giải pháp, biện 

pháp, trang bị phương 
tiện phòng chống cháy, 
nổ. 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp 
lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung như yêu 
cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
nhưng không hợp lý, không rõ ràng hoặc 
không đầy đủ các nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

 Tổ chức bộ máy quản lý 
hệ thống phòng chống 
cháy nổ. 

5.3. Vệ sinh môi trường   

5.3.1 Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường bao gồm 
các nội dung sau:  
 Kiểm soát bụi, nhiệt, 

tiếng ồn, độ rung. 
 Kiểm soát rò rỉ, rơi vãi, 

gây ô nhiễm môi trường 
trong quá trình vận 
chuyển vật liệu, chất 
thải. 

 Kiểm soát nước thải. 
 Kiểm soát đất, bùn thải. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường nhưng không hợp lý, không rõ 
ràng hoặc không đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

6. Bảo hành:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thời gian bảo hành và chế độ 
bo hành. 

- Có trình bày cụ thể chế độ và phương án 
bảo hành của nhà thầu trong trường hợp 
có yêu cầu bảo hành.  
- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà thầu 
trước đó trong thời gian 05 
năm trở lại đây tính đến thời 
điểm đóng thầu. 
(Nhà thầu gửi kèm bản cam 
kết, trường hợp cam kết 

- Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến 
độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp 
đồng từ hai lần trở lên. 

- Nhà thầu không có hợp đồng thi công 
xây dựng bị xử phạt vi phạm về chất 
lượng. 

Đạt 



E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đê bờ bắc kênh Ông Lẫm 

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đê bờ bắc kênh Ông Lẫm                      Trang 66 

không trung thực sẽ bị đánh 
giá là gian lận) 
Đối với liên danh thì từng 
thành viên trong liên danh 
phải đáp ứng yêu cầu này. 

- Nhà thầu không bị Chủ đầu tư ra Quyết 
định chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp 
đồng do nguyên nhân từ phía nhà thầu. 

- Nhà thầu không vi phạm quy định tại 

Khoản 1 điều 20 Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025.  

Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất các 
tiêu chí trên mới được đánh giá là đạt. 
Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa 

(nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ 

nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm 

tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong 

quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không có. 


