
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 

định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu 

khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải 

cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 

hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 

trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật 

liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố 

khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 

nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 

quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ 

mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được 

chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác 

theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút 

Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn 

hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi 

măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà 

E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong 

E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác 

với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu 

về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu 

về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 

giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 



gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 

chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với 

các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không 

đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 

tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được 

đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 

tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

I 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1 Hiểu biết và biện pháp tổ chức thi công tổng thể gói thầu 

1.1 

Hiểu biết về dự án và gói thầu; Hiểu 

biết về đặc điểm về vị trí,khu vực thi 

công, từ đó đưa ra được những khó 

khăn và thuận lợi cho công tác tổ 

chức thi công gói thầu  

- Có am hiểu về gói thầu  

- Có hiểu biết về đặc điểm vị trí, 

đặc điểm địa hình, 

 - Có nêu được những khó khăn và 

thuận lợi cho công tác tổ chức thi 

công gói thầu 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng 

không đầy đủ các yêu cầu 

Không 

đạt 

1.2 

Trình bày công tác chuẩn bị: Văn 

phòng làm việc của nhà thầu tại công 

trình, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí 

rào chắn, biển báo, khu tập kết chất 

thải,  nhà vệ sinh hợp lý với vị trí mặt 

bằng dự án. Sơ đồ tổ chức nhân sự bố 

trí trên công trình 

Có giải pháp kỹ thuật, bao gồm: 

Thuyết minh và bản vẽ tổ chức 

mặt bằng thi công, văn phòng làm 

việc của nhà thầu tại công trình, 

kho bãi tập kết vật liệu, bố trí rào 

chắn, biển báo, khu tập kết chất 

thải,  nhà vệ sinh hợp lý với vị trí 

mặt bằng dự án.  

- Nhà thầu phải có thuyết minh và 

sơ đồ sơ đồ mô tả mối quan hệ 

phối hợp làm việc giữa các bên 

gồm:  Nhà thầu thi công xây dưng, 

tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự 

án và Chủ đầu tư trong quá trình 

tham gia dự án. 

Đạt 

Không có biện pháp khả thi hoặc 

không đầy đủ nội dung 

Không 

đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình 

2.1 
- Biện pháp thi công hệ thống chiếu 

sáng mỹ thuật mặt đứng công trình 

Có đề xuất về giải pháp kỹ thuật 

thi công đầy đủ cho từng hạng 

mục của gói thầu, thi công hệ 

Đạt 
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- Việc thi công hệ thống chiếu sáng 

mỹ thuật mặt đứng tòa nhà 16 tầng 

phải được tổ chức theo biện pháp thi 

công chuyên biệt cho công trình cao 

tầng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về 

người, thiết bị, công trình và khu vực 

xung quanh. 

- Yêu cầu Nhà thầu bắt buộc lập Biện 

pháp thi công chi tiết cho từng độ cao, 

trình Chủ đầu tư/Đơn vị giám sát phê 

duyệt trước khi triển khai. 

thống chiếu sáng mỹ thuật mặt 

đứng công trình, với nội dung 

mang tính hợp lý/ khả thi bao gồm 

thuyết minh và bản vẽ. 

Không có, hoặc có nhưng thuyết 

minh biện pháp thi công, giải pháp 

không khả thi; Không có bản vẽ 

hoặc có kèm theo bản vẽ biện 

pháp thi công nhưng không phù 

hợp với nội dung công việc 

Không 

đạt 

3 Khả năng cung cấp thiết bị, vật tư, vật liệu để thi công công trình 

3.1 

Kê khai rõ về nguồn gốc các loại vật 

tư, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật áp 

dụng của từng loại: theo yêu cầu 

chương V 

Có bảng kê khai rõ ràng Đạt 

Không có bảng kê khai rõ ràng 
Không 

đạt 

3.2 

Cam kết cung cấp các loại vật tư, vật 

liệu, thiết bị theo đúng đề xuất và tiêu 

chuẩn kỹ thuật quy định, kèm theo 

Hợp đồng nguyên tắc (Đơn vị cung 

cấp phải có đăng ký lĩnh vực kinh 

doanh phù hợp theo quy định) với các 

đơn vị cung cấp các loại vật tư, vật 

liệu, thiết bị chính: Theo quy định tại 

chương V 

Có cam kết rõ ràng kèm theo hợp 

đồng nguyên tắc 
Đạt 

Không có cam kết rõ ràng hoặc 

không có hợp đồng nguyên tắc 

(hoặc đơn vị cung cấp không đủ 

điều kiện kinh doanh các mặt 

hàng theo yêu cầu) 

Không 

đạt 

3.3 

Chứng minh sở hữu hoặc Hợp đồng 

nguyên tắc đi thuê phòng thí nghiệm 

dự kiến sử dụng cho gói thầu, kèm 

theo Quyết định của phòng LAS-XD; 

Cam kết sẽ bổ sung các phòng LAS-

XD có khả năng thí nghiệm các chỉ 

tiêu thí nghiệm phù hợp với yêu cầu 

của gói thầu trong trường hợp phòng 

LAS-XD nhà thầu đề xuất không có 

khả năng thực hiện các phép thử phù 

hợp theo yêu cầu của gói thầu 

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu Đạt 

Không đáp ứng đủ các yêu cầu 
Không 

đạt 

II 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 

chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông 

1 

Bảo vệ môi trường: Các biện pháp cụ 

thể nhằm hạn chế và giảm thiểu đến 

môi trường xung quanh trong quá 

trình thi công 

Có biện pháp rõ ràng Đạt 

Không có biện pháp rõ ràng 
Không 

đạt 

2 Có giải pháp cụ thể Đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

Phòng chống cháy nổ: Các giải pháp 

cụ thể cho từng công việc xây lắp, 

khu vực để vật tư, thiết bị 

Không có giải pháp cụ thể 
Không 

đạt 

3 

An toàn lao động: Các giải pháp an 

toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật 

tư cụ thể trong quá trình thi công 

Có giải pháp cụ thể Đạt 

Không có giải pháp cụ thể 
Không 

đạt 

4 

Nhà thầu có phương án cụ thể về 

công tác bố trí bãi thải, bãi tập kết vật 

liệu hợp vệ sinh khi thi công công 

trình. Nhà thầu có phương án với Chủ 

đầu tư về công tác thu gom, vận 

chuyển phế thải xây dựng trong quá 

trình thi công công trình 

Có giải pháp cụ thể Đạt 

Không có giải pháp cụ thể 
Không 

đạt 

5 

Nhà thầu có biện pháp đảm bảo an 

toàn giao thông trong quá trình thi 

công đồng thời có cam kết với Chủ 

đầu tư 

- Nhà thầu phải lập và trình phê duyệt 

biện pháp an toàn lao động, biện pháp 

làm việc trên cao trước khi triển khai 

thi công. 

Nhà thầu chỉ được triển khai thi công 

sau khi các biện pháp nêu trên được 

Chủ đầu tư/Đơn vị giám sát chấp 

thuận bằng văn bản. 

Có giải pháp cụ thể đồng thời có 

cam kết đảm bảo an toàn giao 

thông 

Đạt 

Không có giải pháp cụ thể hoặc 

không có cam kết đảm bảo an toàn 

giao thông 

Không 

đạt 

III Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

1 

Đề xuất giải pháp bảo hành, bảo trì 

công trình sau khi đưa vào sử dụng 

theo đúng các quy định hiện hành của 

nhà nước (bảo hành ít nhất trong 12 

tháng) 

Có giải pháp cụ thể và thời gian 

bảo hành, bảo trì đáp ứng yêu cầu 
Đạt 

Không có giải pháp cụ thể hoặc 

thời gian bảo hành < 12 tháng 

Không 

đạt 

2 
Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai 

sót trong thời gian bảo hành 

Có thuyết minh về trách nhiệm 

sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, 

sai sót trong thời gian bảo hành và 

đảm bảo thực hiện ngay trong 

vòng ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được 

yêu cầu của chủ đầu tư 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 

đạt 

IV Các biện pháp đảm bảo chất lượng 
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1 

Lập hệ thống quản lý chất lượng 

trong đó quy định trách nhiệm của 

từng cá nhân, bộ phận thi công 

Có hệ thống quản lý chất lượng rõ 

ràng 
Đạt 

Không có hệ thống quản lý chất 

lượng rõ ràng 

Không 

đạt 

2 

Thuyết minh biện pháp đảm bảo chất 

lượng trong các hạng mục thi công 

chính 

Đề xuất đủ các nội dung yêu cầu 

và biện pháp đảm bảo chất lượng 

đúng yêu cầu 

Đạt 

Không có thuyết minh hoặc thuyết 

minh không đầy đủ, không đạt yêu 

cầu đối với các nội dung nêu trên 

hoặc đề xuất biện pháp đảm bảo 

chất lượng không hợp lý 

Không 

đạt 

3 

Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: 

các quy trình kiểm tra chất lượng vật 

tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, bảo 

quản 

Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết các 

nội dung về công tác quản lý chất 

lượng vật tư, vật liệu 

Đạt 

Không thuyết minh biện pháp 

quản lý chất lượng vật tư, vật liệu 

hoặc có thuyết minh nhưng sơ sài, 

thiếu nội dung 

Không 

đạt 

4 

Công tác kiểm tra chất lượng nội bộ 

của nhà thầu, lập hồ sơ quản lý chất 

lượng, chuẩn bị tài liệu làm căn cứ 

nghiệm thu theo quy định và lập 

phiếu yêu cầu TVGS, Ban QLDA tổ 

chức nghiệm thu theo đúng quy định 

hiện hành 

Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết các 

nội dung theo yêu cầu 
Đạt 

Không thuyết minh hoặc có thuyết 

minh nhưng sơ sài, thiếu nội dung 

Không 

đạt 

V Tiến độ thi công 

1 

Thời gian hoàn thành công trình 

không quá 60 ngày: Tính hợp lý về 

tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục 

liên quan, phù hợp với phương án kỹ 

thuật, công nghệ thi công 

-  Có Biểu đồ tiến độ triển khai 

thực hiện hợp lý, khả thi và phù 

hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 

ứng yêu cầu của E- HSMT.  

(Biểu tiến độ phải thể hiện được 

từng mốc thời gian cụ thể quá 

trình triển khai thực hiện dịch vụ 

đến địa điểm cung cấp chi tiết đảm 

bảo hợp lý, khả thi, logic với 

nhau, phù hợp thuyết minh biện 

pháp thực hiện, phù hợp công việc 

và thực tế gói thầu và đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT, tổng hợp được 

số liệu về nhân lực, thiết bị huy 

động phục vụ cho gói thầu). 

Đạt 
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Không có tiến độ thi công phù 

hợp, đáp ứng yêu cầu 

Không 

đạt 

2 

Biểu đồ huy động nhân lực, vật tư, 

máy móc thiết bị phù hợp với tiến độ 

thi công 

Có biểu đồ phù hợp với tiến độ thi 

công 
Đạt 

Không có biểu đồ hoặc biểu đồ 

không phù hợp với tiến độ thi 

công 

Không 

đạt 

3 

Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: 

Đề xuất biện pháp tăng cường thiết 

bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị 

chậm trễ đảm bảo hoàn thành công 

trình theo đúng tiến độ 

Có nêu Đạt 

Không nêu 
Không 

đạt 

VI Uy tín của nhà thầu 

 

Uy tín của nhà thầu thông qua việc 

tham dự thầu từ năm 2022 đến nay. 

Nhà thầu có cam kết không bị kết 

luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp 

đồng của nhà thầu theo quy định tại 

điều 19 và điều 20 của nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 

của Chính Phủ. (Đối với nhà thầu liên 

danh thì từng thành viên liên danh 

phải đáp ứng yêu cầu này) 

Có cam kết đáp ứng đầy đủ các 

nội dung theo yêu cầu 
Đạt 

Không có cam kết hoặc có cam 

kết nhưng không đáp ứng đầy đủ 

nội dung theo yêu cầu 

Không 

đạt 

VII Các yêu cầu khác   

 
- Nhà thầu phải có cam kết trong quá 

trình thực hiện công việc theo hợp 

đồng phải chấp hành đầy đủ các nội 

quy, quy định của Binh đoàn 15 về an 

ninh, an toàn và phòng chống cháy 

nổ; 

- Nhà thầu phải có cam kết sẽ bồi 

thường thiệt hại các hư hỏng do nhà 

thầu gây ra trong quá trình thực hiện; 

- Nhà thầu phải có cam kết sẽ tự chịu 

trách nhiệm về an toàn lao động và 

con người của nhà thầu trong quá 

trình thực hiện gói thầu; 

- Nhà thầu phải có cam kết chấp 

thuận hoàn thiện hợp đồng ngay khi 

có thông báo của bên mời thầu; 

Có cam kết đáp ứng đầy đủ các 

nội dung theo yêu cầu 
Đạt 

 

Không có cam kết hoặc có cam 

kết nhưng không đáp ứng đầy đủ 

nội dung theo yêu cầu 

Không 

đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

- Nhà thầu phải có cam kết thời gian 

bắt đầu thực hiện thi công ngay sau 

khi hợp đồng có hiệu lực. 

Kết 

luận 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chuẩn 

tại mục I, II, III, IV, V, VI,VII được đánh giá là đạt. Trường hợp E-HSDT không 

đạt một trong các tiêu chuẩn I, II, III, IV, V, VI, VII thì được đánh giá là không đáp 

ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo 

 


