1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm hiện trường (nếu có), kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công theo bản vẽ tổng mặt bằng Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
	- Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
- Có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường đầy đủ các hạng mục: Lán trại công nhân, nhà điều hành, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng công trường hoặc không có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường hoặc
- Có nhưng không đầy đủ thuyết minh giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng công trường hoặc Bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường không đầy đủ các hạng mục nêu tại mục 1.1.
	Không đạt

	1.2. Giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công xây dựng các hạng mục sau:
- Phá dỡ, xây mới tường
- Tháo dỡ, lát lại gạch nền, tường; Sơn mới
- Tháo dỡ trần, đóng mới trần thạch cao
- Tháo dỡ và lắp đặt hệ thống cửa, vách kính
- Tháo dỡ và lợp lại hệ thống mái
- Hệ thống nước
- Hệ thống điện
- Hệ thống PCCC (hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy)
Phù hợp với hồ sơ thiết kế đính kèm.
	Có thuyết minh, bản vẽ giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công các hạng mục của gói thầu được nêu tại mục 1.2 hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh hoặc bản vẽ giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công các hạng mục của gói thầu được nêu tại mục 1.2; hoặc
- Có nhưng không đầy đủ các thuyết minh, bản vẽ giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công các hạng mục của gói thầu được nêu tại mục 1.2; hoặc
- Thuyết minh, bản vẽ giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công các hạng mục của gói thầu được nêu tại mục 1.2 không hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Không đạt

	[bookmark: _GoBack]1.3. Giải pháp kỹ thuật thi công không làm ảnh hưởng tới hoạt động của các công trình lân cận
	- Có thuyết minh giải pháp thi công hợp lý không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình lân cận
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh giải pháp thi công hợp lý không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình lân cận, hoặc
- Có giải pháp thi công không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình lân cận nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về giải pháp kỹ thuật thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Thời gian thi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 270 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 270 ngày.
	Không đạt

	2.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



 3. Các biện pháp bảo đảm chất lượng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1 Xuất xứ các chủng loại vật tư, vật liệu chính:
- Phần thô: xi măng, thép, cát, đá, gạch.
- Phần hoàn thiện: Sơn, gạch đá ốp lát; thiết bị điện; nước, cửa, tôn , xà gồ, thiết bị PCCC.
	Có tài liệu chứng minh Nhà thầu là đại lý cung ứng hoặc Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung ứng. Có đề xuất chủng loại vật liệu, thiết bị chính đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; đảm bảo yêu cầu HSMT, hồ sơ thiết kế BVTC
	Đạt

	
	Không có tài liệu chứng minh Nhà thầu là đại lý cung ứng hoặc Nhà thầu không có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung ứng Hoặc không đề xuất chủng loại vật liệu, thiết bị chính đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; đảm bảo yêu cầu HSMT, hồ sơ thiết kế BVTC
	Không đạt

	3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng công tác thi công
	- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Biện pháp thi công phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Chương V Phần 2- Yêu cầu về kỹ thuật
- Có phòng thí nghiệm đạt chuẩn hoặc có hợp đồng nguyên tắc phòng thí nghiệm đạt chuẩn
	Đạt

	
	- Không có biện pháp bảo đảm chất lượng, hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Biện pháp thi công không nêu hoặc có nêu nhưng không đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại Chương V Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật hoặc
- Không có phòng thí nghiệm đạt chuẩn hoặc không có hợp đồng nguyên tắc phòng thí nghiệm đạt chuẩn
	Không đạt

	3.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	3.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão
	Có đề xuất biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình hợp lý, khả thi, phù hợp điều kiện thời tiết và đặc điểm công trình khi mưa bão.
	Đạt

	
	Không có hoặc có đề xuất biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp điều kiện thời tiết và đặc điểm công trình khi mưa bão
	Không đạt

	3.5. Biện pháp sửa chữa các hư hỏng, các hạng mục thi công chưa đảm bảo chất lượng
	Có đề xuất biện pháp sửa chữa các hư hỏng, các hạng mục thi công chưa đảm bảo chất lượng hợp lý, khả thi, phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo ổn định công trình về lâu dài.
	Đạt

	
	Không có hoặc có đề xuất biện pháp sửa chữa các hư hỏng, các hạng mục thi công chưa đảm bảo chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.
	Không đạt

	3.6. Biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công
	Có đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ gói thầu
	Đạt

	
	Không có hoặc có đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với tiến độ gói thầu
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động; Phòng, chống bão, lụt trong quá trình thi công

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Vệ sinh môi trường

	4.1.1. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; 
	Đạt

	
	- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; hoặc
- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.1.2. Biện pháp tổ chức thu gom, biện pháp vận chuyển phế thải trong quá trình thi công.
	Có giải pháp thu gom, vận chuyển phế thải trong quá trình thi công hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công.
	Đạt

	
	Không có giải pháp thu gom, vận chuyển phế thải trong quá trình thi công, hoặc
- Có giải pháp thu gom, vận chuyển phế thải trong quá trình thi công nhưng không hợp lý, không phù hợp với biện pháp thi công.
	Không đạt

	4.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	4.3. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	4.4. Phòng, chống bão, lụt trong quá trình thi công

	Phương án phòng, chống bão, lụt trong quá trình thi công
	Có lập phương án phòng, chống bão, lụt trong quá trình thi công
	Đạt

	
	Không có phương án phòng, chống bão, lụt trong quá trình thi công hoặc phương án phòng, chống bão, lụt đề xuất không hợp lý.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



5. Yêu cầu về bảo hành, cam kết thỏa thuận đền bù của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	5.2. Cam kết thoả thuận đền bù

	Cam kết thoả thuận đền bù nếu trong quá trình thi công công trình, nhà thầu có làm hư hỏng các tuyến đường và công trình lân cận
	Nhà thầu phải có Văn bản cam kết nếu trong quá trình thi công công trình, nhà thầu có làm hư hỏng các tuyến đường và công trình lân cận trên địa bàn địa phương quản lý thì nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa hoàn trả lại.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có Văn bản cam kết hoặc có Văn bản cam kết nhưng không rõ ràng, không phù hợp điều kiện công trình.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



