	
 PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. GIỚI THIỆU:
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
-	Tên công trình: Sửa chữa đường dây thay cách điện và thay dây dẫn đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hố Nai - 172 Sông Mây.
-	Tên gói thầu: Gói 4: Tư vấn giám sát Sửa chữa đường dây 110kV.
- Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH
- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
-	Địa điểm công trường tại: Đường dây 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn, 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn, 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất, 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo, 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn; 171 Hố Nai - 172 Sông Mây tỉnh Đồng Nai.










2. Khối lượng mời thầu
Tư vấn giám sát thi công sửa chữa các đường dây 110kV gồm:

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Thời gian thực hiện gói thầu

	1
	Tư vấn giám sát sửa chữa các đường dây 110kV (Nhà thầu chào thuế GTGT 10%)
	Gói
	1
	Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công



3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Giúp chủ đầu tư giám sát quá trình thi công sửa chữa công trình đúng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và của ngành Điện.
II. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:
a. Đường dây 110kV 110kV 171 Sông Mây - 172 Bắc Sơn.
Sửa chữa, thay thế 03 chuỗi cách điện đỡ kép 70kN (loại 2x08 bát/chuỗi), 24 chuỗi cách điện đỡ lèo 70kN (loại 08 bát/chuỗi), 03 chuỗi cách điện đỡ kép 120kN (loại 2x08 bát/chuỗi), 15 chuỗi cách điện néo đơn 120kN (loại 09 bát/chuỗi), 33 chuỗi cách điện néo kép 120kN (loại 2x09 bát/chuỗi) và 18 chuỗi cách điện néo kép 160kN (loại 2x09 bát/chuỗi).
b. Đường dây 110kV 173 Sông Mây - 174 Bắc Sơn.
Sửa chữa thay thế 06 chuỗi cách điện đỡ kép 70kN (loại 2x08 bát/chuỗi), 63 chuỗi cách điện đỡ lèo 70kN (loại 08 bát/chuỗi), 03 chuỗi cách điện đỡ kép 120kN (loại 2x08 bát/chuỗi), 12 chuỗi cách điện néo đơn 120kN (loại 09 bát/chuỗi), 60 chuỗi cách điện néo kép 120kN (loại 2x09 bát/chuỗi), 09 chuỗi cách điện néo đơn 160kN (loại 09 bát/chuỗi) và 21 chuỗi cách điện néo kép 160kN (loại 2x09 bát/chuỗi).
c. Đường dây 110kV 177 Sông Mây - 172 Thống Nhất.
Sửa chữa thay thế 84 chuỗi cách điện đỡ đơn 70kN (loại 08 bát/chuỗi), 42 chuỗi cách điện đỡ kép 70kN (loại 2x08 bát/chuỗi), 51 chuỗi cách điện đỡ lèo 70kN (loại 08 bát/chuỗi), 72 chuỗi cách điện néo đơn 120kN (loại 09 bát/chuỗi), 24 chuỗi cách điện néo kép 120kN (loại 2x09 bát/chuỗi) và 12 chuỗi cách điện néo đơn 160kN (loại 09 bát/chuỗi).
d. Đường dây 110kV 175/176 Sông Mây - 171 Bàu Xéo.
Sửa chữa thay thế 84 chuỗi cách điện đỡ đơn 70kN (loại 08 bát/chuỗi), 42 chuỗi cách điện đỡ kép 70kN (loại 2x08 bát/chuỗi), 45 chuỗi cách điện đỡ lèo 70kN (loại 08 bát/chuỗi), 72 chuỗi cách điện néo đơn 120kN (loại 09 bát/chuỗi), 24 chuỗi cách điện néo kép 120kN (loại 2x09 bát/chuỗi) và 06 chuỗi cách điện néo đơn 160kN (loại 09 bát/chuỗi).
e. Đường dây 110kV 172 Tân Hòa - 171 Bắc Sơn
Sửa chữa thay thế 06 chuỗi cách điện đỡ đơn 70kN (loại 08 bát/chuỗi), 12 chuỗi cách điện đỡ kép 70kN (loại 2x08 bát/chuỗi), 63 chuỗi cách điện đỡ đơn 120kN (loại 09 bát/chuỗi), 30 chuỗi cách điện đỡ kép 120kN (loại 2x08 bát/chuỗi), 06 chuỗi cách điện đỡ lèo 120kN (loại 08 bát/chuỗi), 30 chuỗi cách điện néo đơn 160kN (loại 09 bát/chuỗi) và 18 chuỗi cách điện néo kép 160kN (loại 2x09 bát/chuỗi).
f. Đường dây 110kV 171 Hố Nai - 172 Sông Mây (từ trụ 03/10 đến trụ 26/54).
· Thay thế 10.248m dây dẫn ACSR240/39mm².
· Thay thế 36 bộ khóa néo dây dẫn ACSR240/39mm².
2. Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
3. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH
4. Thời gian thực hiện gói thầu, thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa.
  - Thời gian thực hiện gói thầu 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó: thời gian tư vấn giám sát thi công sửa chữa 120 ngày kể từ ngày khởi công.
III. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn.
1/ Trong suốt quá trình thi công sửa chữa công trình, đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện những nguyên tắc sau:
1. Cơ cấu, sơ đồ tổ chức nhân sự hợp lý.
1. Năng lực cần thiết của từng vị trí theo điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng tuân thủ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024. 
1. Phân công trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân rõ ràng, đầy đủ.
1. Kế hoạch huy động nhân lực theo tiến độ thi công.
1. Hợp tác với Chủ đầu tư và bảo vệ Chủ đầu tư trong các vấn đề liên quan tới công trình.
1. Kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công (đơn vị tư vấn thiết kế lập), biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch tiến độ thi công, công tác an toàn, vệ sinh môi trường theo hợp đồng (nhà thầu thi công lập).
1. Kiểm tra hồ sơ pháp lý và hồ sơ thiết kế. Nêu ra các ý kiến tư vấn hoặc kiến nghị với Chủ đầu tư những vấn đề chưa tốt trong hồ sơ thiết kế thi công. Xử lý tại hiện trường các vấn đề kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành công trình nhưng phải được sự cho phép của Chủ đầu tư.
1. Duy trì liên hệ với Nhà thầu đảm bảo công trình xây dựng được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế, các điều kiện kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm và thời hạn ghi trong hợp đồng.
1. Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng, quy trình và biện pháp tự kiểm tra chất lượng của Nhà thầu nhằm thi công sửa chữa công trình đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hợp đồng. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của công trình, các tiêu chuẩn, quy phạm về chất lượng và quy cách vật liệu đưa vào sử dụng trong công trình. Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. Kiểm tra thiết bị tại hiện trường có phù hợp với công nghệ và đã qua kiểm định vào sử dụng tại công trình, biện pháp phòng hộ an toàn.
1. Kiểm tra phân tích các đề nghị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng của Nhà thầu.
1. Kiểm tra tiến độ công trình, chất lượng thi công, nghiệm thu công việc, bộ phận hạng mục công trình, xác nhận khối lượng thực hiện.
1. Đôn đốc chỉnh lý các văn bản hợp đồng và tài liệu kỹ thuật.	
1. Tham gia cùng Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công tiến hành công tác nghiệm thu theo quy định, hoàn công công trình, chuẩn bị báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình.
1. Giám sát công tác thi công, tuân thủ quy trình an toàn điện do EVN ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021.
1. Nhập dữ liệu các nội dung giám sát vào phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi được chọn là nhà thầu trúng thầu. (link: https://imis.evn.com.vn).
2/ Đơn vị tư vấn giám sát phải thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công sửa chữa công trình theo đúng những quy định tại:
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng;
	Đơn vị tư vấn giám sát phải lập đề cương giám sát, soạn thảo các nội dung phục vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu dựa trên các quy trình quy phạm theo đúng từng hạng mục và cho từng phần việc cụ thể của hạng mục đó như: 
2.1. Giám sát chất lượng thi công sửa chữa công trình:
· Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình theo quy định của Luật Xây dựng;
· Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công thi công sửa chữa công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
· Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công sửa chữa công trình đưa vào công trường;
· Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công công trình;
· Kiểm tra phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
-Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công sửa chữa công trình, bao gồm:
· Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khi cần thiết;
· Kiểm tra chủng loại, quy cách của vật tư, thiết bị nhà thầu xây lắp cấp so sánh với hồ sơ chào thầu. Kết quả thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị chính lắp đặt cho công trình trước khi đưa vào công trình;
· Kiểm tra biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
· Kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên nhà thầu thi công sửa chữa công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát, nhật ký thi công và biên bản kiểm tra theo qui định;
· Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;
· Chủ động tập hợp, kiểm tra tài liệu nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và hoàn thành công trình phù hợp với tiến trình thi công;
· Yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế
· Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình theo qui định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình;
· Phối hợp Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;
· Phối hợp Chủ đầu tư lập báo cáo hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định tại Nghị định này;
· Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình khi có nghi ngờ về chất lượng;
· Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công công trình.
Tư vấn giám sát đảm bảo giám sát thi công sửa chữa công trình, hạng mục công trình đúng thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.
2.2. Giám sát khối lượng thi công sửa chữa công trình:
· Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, xác nhận kịp thời và chịu trách nhiệm các khối lượng thi công sửa chữa công trình trên công trường phục vụ cho công tác thanh, quyết toán đúng với hợp đồng thi công xây lắp và phù hợp các quy định hiện hành.
· Cập nhật khối lượng thi công hằng ngày trên công trường và có ý kiến đánh giá trong các báo cáo định kỳ trình Chủ đầu tư.
· Xem xét và xác nhận các khối lượng phát sinh trên công trường theo đúng trình tự và nguyên tắc trong hợp đồng.
2.3. Giám sát an toàn lao động, phòng chóng cháy nổ (PCCN) và bảo vệ môi trường trong thi công sửa chữa công trình
· Về an toàn lao động, PCCN:
· Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp an toàn, PCCN cho người và công trình do Nhà thầu thi công xây dựng  lập.
· Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động, PCCN trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm thì phải yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động, PCCN và thông báo cho Chủ đầu tư.
· Về bảo vệ môi trường
· Kiểm tra và có ý kiến về các biện pháp đảm bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh của nhà thầu bao gồm các biện pháp: chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải, thu dọn hiện trường, bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.
· Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường và thông báo cho Chủ đầu tư.
2.4. Giám sát Giai đoạn hoàn thành thi công sửa chữa công trình
Nội dung giám sát thi công trong giai đoạn hoàn thành thi công sửa chữa công trình: Tư vấn giám sát phải kiểm tra, tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu về quản lý chất lượng. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình, đề xuất chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu công trình. Biên bản tổng nghiệm thu là cơ sở pháp lý để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình.
IV. Báo cáo và thời gian thực hiện
Báo cáo và nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
1. Báo cáo kiểm tra điều kiện khởi công; Báo cáo kiểm tra điều kiện năng lực đơn vị thi công (nhân lực, máy móc, phương tiện thi công, kho bãi, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm); Báo cáo kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị thi công và các báo cáo khác có liên quan đến điều kiện thi công công trình (mặt bằng thi công, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN..).
1. Báo cáo nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình, báo cáo chất lượng công trình .... theo mẫu báo cáo quy định tại nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và theo các quy định hiện hành
1. Kịp thời phản ánh cho chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công kể cả công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.
1. Hàng tuần vào ngày Thứ 5 và hàng tháng vào Ngày 28, Tư vấn báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của tuần trước, tháng trước của các hạng mục công trình.
1. Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Tư vấn chuẩn bị trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và Hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của chủ đầu tư.
1. Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư.
1. Có nghĩa vụ chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng đã được ký kết.
1. Phối hợp với Bộ phận giám sát tại công trường của Chủ đầu tư để kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu và giải quyết các vướng mắc (nếu có) của công trình.
1. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư vào từng thời điểm theo yêu cầu bằng văn bản cụ thể về nội dung, phạm vi yêu cầu báo cáo.
1. Các báo khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
1. Nhật ký giám sát: chụp hình, quay phim… có đầy đủ dữ liệu tọa độ vị trí, toàn bộ quá trình giám sát từ khi bắt đầu thi công đến khi nghiệm thu hoàn thành. Chủ đầu tư sẽ lưu vào hồ sơ hoàn công toàn bộ dữ liệu hình ảnh của công trình. Chủ đầu tư sẽ không thanh quyết toán hợp đồng giám sát nếu không có hình ảnh giám sát);
V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu xem trong phần Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Mục 2 Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT.
VI. Trách nhiệm của chủ đầu tư
- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến Công trình (nếu có).
- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ tư vấn.
- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
